

Bijlage 2

Project "Verzoek om opheldering" neuroloog

Opdracht

Op basis van feitenverzameling inzicht verschaffen wat er bij de IGZ bekend is, met name gericht op het doen en laten van de IGZ zelf, m.b.t. de casus neuroloog. Tevens aangeven of zich een moment of momenten hebben voorgedaan waarop de IGZ tot een vorm van handhaving had kunnen besluiten. Daarbij aangeven op basis van welke afweging(en) de IGZ besloten heeft wel of niet te handhaven.

Medio februari 2009 dient de uitwerking van de opdracht in de vorm van een rapportage aan de Minister gereed te zijn.

Randvoorwaarden

Bij de feitenverzameling beperkt de IGZ zich tot de eigen IGZ bronnen.

Bij feitenverzameling tevens bronvermelding doen.

Er wordt geen informatie verzameld bij externe organisaties, met uitzondering van voormalig IGZ medewerkers, indien voor de uitvoering van de opdracht van belang.

Her op te helderen tijdvak beperkt zich vanaf 2000 tot eind januari 2009.

Uitvoering

- 1) Feitenverzameling.
 - a) Locale feiten uit meldingen, WPM
 - b) Juridische feiten archief Den Haag
 - c) Feiten Bureau Voorlichting
 - d) Feiten farmacie
 - e) Algemeen archief Den Haag
- 2) Informatie voormalig IGZ medewerkers.
 - a) Voormalig voorlichter
 - b) Voormalig inspecteur
 - c) Voormalig HI
 - d) Voormalig accounthouder MST
- 3) Alle feiten in een chronologisch overzicht vermelden.
- 4) Aangeven van momenten waarop IGZ actie had kunnen nemen, dan wel heeft genomen.
- 5) (Mogelijke) momenten van actie IGZ beoordelen aan de hand van de toenmalige werkwijze van de IGZ en de Leidraad Meldingen.
- 6) Vaststellen van de eindconclusie m.b.t. de kwaliteit van het IGZ handelen.
- 7) Definitieve eindrapport t.b.v. de Minister opstellen.
- 8) Definitieve rapport vaststellen en aan de Minister aanbieden.

Tijdpad

1. Feitenverzameling en informatieverzameling voormalig IGZ medewerkers gereed eind week 5.
2. Chronologisch overzicht opstellen, aangeven van mogelijke IGZ actiepunten en beoordeling ervan gereed eind week 6.
3. Vaststellen van eindconclusie en het definitieve eindrapport gereed eind week 7.