

Bijlage: Voortgangsrapportage prioritaire sourcingprojecten

De in deze rapportage genoemde data geven het begin aan van de desbetreffende fase.

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

Het project betreft de uitbesteding van de levering, het beheer en het onderhoud van alle beveiligingssystemen van Defensie.

Doel:

Het project DBBS beoogt de continuïteit te waarborgen van de elektronische systemen die mede voorzien in de beveiligingsbehoefte van Defensie. Daarnaast is het doel tot kostenbesparingen en een kwaliteitsverbetering te komen.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evaluatie
Defensiebrede vervanging van bewakings- en beveiligingssystemen (DBBS)	gereed	gereed	gereed	gereed	2e Kwartaal 2016	2e Kwartaal 2020	

Omvang:

- Personele omvang: omstreeks 30 vte'n waarvan naar verwachting 12 medewerkers overgaan naar de marktpartij.
- Financiële omvang: investering € 100 – 250 miljoen, exploitatie minder dan € 25 miljoen per jaar op basis van een vijftienjarig contract.

Kosten:

In de periode 2011 tot 2017 is ongeveer € 4,6 miljoen aan interne kosten voorzien voor de projectorganisatie en € 2,7 miljoen voor externe inhuur.

Stand van zaken:

Op 19 april 2016 is het contract voor DBBS getekend en is het project overgegaan naar de transitiefase. Dit is vier maanden later gebeurd dan de planning in de vorige rapportage. Deze vertraging is veroorzaakt door een bezwaar van een marktpartij aan het eind van de procedure. In de transitiefase blijkt ook nog nader overleg met de leverancier nodig over de technische aspecten. De verwachting is dat dit zal leiden tot een vertraging van enkele maanden ten opzichte van de planning in de vorige rapportage. De start van de operationele fase is nu gepland in 2020.

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen tot 7,5 kN (DVOW<7,5kN)

Defensie heeft voor de instandhouding van de voertuigen tot 7,5 kN een sourcingtoets uitgevoerd die zich richtte op onderhoud en logistieke ondersteuning. Op basis van deze toets heeft Defensie besloten onderhoud en logistieke ondersteuning te outsourcen.

Doel:

Het doel van de outsourcing is een flexibelere en doelmatigere instandhouding. Hiermee kan Defensie zich richten op haar kerntaken en kan zij kosten besparen.

Planning:

Project	Initiatie Afweging Voorbereiding Aanbesteding Transitie Operationeel Evaluatie						
	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evaluatie
DVOW deelproject <7,5 kN	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	2014	2023

Omvang:

- Personele omvang: 50 – 100 vte'n.
- Financiële omvang: minder dan € 5 miljoen exploitatie per jaar.

Kosten:

Het project is onderdeel van het grotere DMP-project DVOW. De inhuurkosten voor DVOW<7,5 kN bedragen € 150.000.

Stand van zaken:

De initiële bestelling van 1667 voertuigen is voor de zomer 2016 volledig geleverd. Van de aanvullende bestelling van 412 verzwaarde voertuigen zijn er inmiddels enkele tientallen geleverd. De levering loopt door tot in 2017. Daarmee zal ook dit project zijn beëindigd.