



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DCO en DJZ
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
20 juli 2022

Onze referentie
BS2022017601

Opgesteld door
Afdelina Vastooed

Aantal bijlagen
1

Nota

A-brief 'Programma Veiligheid Munitiegebouwen'

Aanleiding

Hierbij ontvangt u de A-brief 'Programma Veiligheid Munitiegebouwen', waarmee u de Tweede Kamer informeert over de behoeftestelling van dit project volgens het Defensie Materieel Proces. Vanwege de omvang van het projectbudget (25 -100 miljoen euro) is het voorstel om het project te mandateren. Het streven is de brief begin oktober naar de Tweede Kamer te sturen in verband met het debat Veiligheid en Integriteit op 20 oktober 2022.

De infrastructuur van het munitiedomein voldoet niet (meer) aan gewijzigde nationale wet- en regelgeving, interne defensienormen en de bedrijfsvoering. De veiligheid van de omgeving en het personeel is op orde maar om aan de gewijzigde nationale wet- en regelgeving, interne defensienormen en de bedrijfsvoering te voldoen is het noodzakelijk om de infrastructuur en de *quantitative risk assessments* (QRA's) aan te passen. Met dit programma worden infrastructurele aanpassingen doorgevoerd en de QRA's geactualiseerd om de interne veiligheid, de externe veiligheid en de beveiliging van de Defensielocaties weer volledig te laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en defensienormen.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de A-brief 'Programma Veiligheid Munitiegebouwen' voor verzending naar de Tweede Kamer.

Kernpunten

Het Programma Veiligheid Munitiegebouwen komt voort uit het verbetertraject voor infrastructuur en is gericht op het verbeteren van de beveiliging en het blijven waarborgen van de veiligheid van de ongeveer 800 munitiemagazijnen, munitieonderhoudsgebouwen en munitiewerkplaatsen waarover Defensie, verspreid over ongeveer 40 locaties, beschikt. Het programma beoogt met een integrale aanpak de interne veiligheid, de externe veiligheid (Safety) en de beveiliging (Security) van munitiemagazijnen volgens de huidige wet- en regelgeving, defensienormen en bedrijfsvoering in te richten. Na afloop van het programma:

- voldoen alle bliksembeveiligingsinstallaties op munitiemagazijnen, munitieonderhoudsgebouwen en munitiewerkplaatsen aan de Europese norm voor bliksembeveiliging;
- zijn alle QRA's geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving;
- zijn alle munitiemagazijnen op de beveiligingsnorm gebracht die hoort bij de herinrichting van de munitieketen.

NB. De nu niet in gebruik zijnde munitiegebouwen en/of- complexen zijn niet volledig meegenomen in het Programma Veiligheid Munitiegebouwen. Voordat die munitiegebouwen en/of complexen (weer) in gebruik kunnen worden genomen moeten ze op norm worden gebracht. Tevens maken eventuele uitbreidingen en/of aanpassingen van munitiegebouwen in verband met de veranderde opslagbehoefte (BKI) geen onderdeel uit van dit programma. Na het actualiseren van het

beleidsdocument (BKI) zal het behoeftestellingsproces (DMP-procedure) doorlopen worden. De infra-consequenties zullen de komende jaren inzichtelijk worden.

Defensie heeft een gedoogbeslissing van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) ontvangen met betrekking tot de bliksembeveiligingsinstallaties. De tekortkomingen betreffen munitiemagazijnen (m.u.v. Veenhuizen) die niet voldoen aan de eisen voor bliksembeveiliging. De gedoogbeslissing vervalt op het moment dat de bliksembeveiligingsinstallaties gekeurd zijn conform de Europese norm voor bliksembeveiliging en uiterlijk op 1 januari 2027. De laatste werkzaamheden van het (brede) Programma Veiligheid Munitiemagazijnen zijn in 2028 voorzien. Pas na afronding van het in de A-brief genoemde onderzoek van TNO en DNV-GL is exact duidelijk of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de Europese norm te voldoen. In de gedoogbeslissing van ILT is o.a. als voorwaarde opgenomen dat Defensie ILT informeert over welke munitiemagazijnen zijn onderzocht, welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden en welke gekeurd zijn. Op deze wijze blijft ILT op de hoogte van de voortgang.

De Algemene Rekenkamer (AR) constateert sinds 2017 tekortkomingen in de administratie van de centrale munitievoorraad en sinds 2019 van de decentrale munitievoorraad. In de Verantwoordingsonderzoeken 2020 en 2021 van de AR wordt de tekortkoming op het gebied van *munitiebeheer* gehandhaafd. Dit programma heeft geen betrekking deze geconstateerde onvolkomenheid in het munitiebeheer maar gaat specifiek over infrastructurele aanpassingen in munitiegebouwen. De Kamer wordt met een separate brief geïnformeerd over de stand van zaken van de verbeteringen in het munitiedomein en het proces van demilitarisatie (afvoeren van onbruikbare munitie).

Toelichting

Financiële overwegingen

Het programmabudget, inclusief risicoreservering, bedraagt tussen de 25 miljoen euro en 100 miljoen euro (prijsspeil 2022). Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie.

Juridische overwegingen

Er is geen sprake van juridische overwegingen.

Communicatie

Er is een nieuwsbericht opgesteld voor defensie.nl. Bij vragen is dit ook de basis voor de woordvoering.

Informatie die niet openbaar kan worden gemaakt

Geel gearceerde persoonsgegevens van de steller worden vanuit het oogpunt van bescherming van persoonlijke levenssfeer gelakt.

Verder wordt de volgende informatie gelakt omdat deze commercieel vertrouwelijk is:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID