



MINISTRY OF
JUSTICE
Sint Maarten

**Uitvoeringsrapportage plannen van aanpak
Ministerie van Justitie
periode juli tot en met september 2013**

Datum:
oktober 2013

INHOUDSOPGAVE

- 1. Inleiding**
- 2. Overzicht activiteiten plannen van aanpak ministerie van justitie**
- 3. Rapportage per dienstonderdeel**
 - 3.1. KPSM**
 - 3.2. kosten KPSM**
 - 3.3. gevangenis/huis van bewaring**
 - 3.4. kosten gevangenis/huis van bewaring**
 - 3.5. landsrecherche**
 - 3.6. kosten landsrecherche**
- 4. Bijlage I Overzicht behaalde resultaten**
- 5. Bijlage II Overzicht totale kosten**

1 Inleiding

In de uitvoeringsrapportage wordt, *conform artikel 15 van de Samenwerkingsregeling waarboring plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten 2010*, verslag gedaan van de stand van zaken inzake de actiepunten uit de plannen van aanpak justitie. Het verslag betreft het derde kwartaal 2013 namelijk de periode juli tot en met september.

De uitvoeringsrapportage heeft betrekking op achtereenvolgens de volgende justitieonderdelen: de Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Huis van Bewaring en gevangenis Pointe Blanche (HvB) en de Landsrecherche.

Opzet uitvoeringsrapportage

In hoofdstuk 2 zijn de nog uit te voeren activiteiten uit de plannen van aanpak 2010 van KPSM, Landsrecherche en point Blanche opgenomen.

Hoofdstuk 3 is een schematische rapportage van de activiteiten per dienst. Bij deze activiteiten is ook de einddatum voor afronding bepaald. Verder bevat dit hoofdstuk een schematisch overzicht van de kosten van de in uitvoering genomen of nog uit te voeren activiteiten en de financiële middelen die daarvoor zijn begroot in de landsbegroting.

Bijlagen I en II geven een schematisch inzicht in het totaal aan behaalde resultaten tot nu toe uit de plannen van aanpak 2010 en de totalen aan financiële middelen gemoeid met de afronding van de plannen van aanpak.

2. Overzicht activiteiten Plannen van Aanpak Ministerie van Justitie

Activiteiten plan van aanpak KPSM

Het betreft acties die zullen leiden tot het afronden van het plan van aanpak per september 2014

De activiteiten betreffen:

- *Inrichtingsplan;*
Formatie en sterkte Korps, werving personeel,
vaststellen functieboek of –huis
Selectie en plaatsing medewerkers behorende tot de afgesproken formatie

- *Bedrijfsvoering & beheer;*
Ontvlechten & herinrichten ICT
Uitbreiding werkplekken en infrastructuur
Bedrijfsinformatie-management
Mobiliteitsplan: voertuigen

- *Verbeteren politieprofessie;*
Gemeenschappelijke meldkamer
Studioverhoor
Probleem gerichte opsporing
In beslag genomen voorwerpen

- Communicatie*
Website
Meld misdaad anoniem

- *Huisvesting.*

Activiteiten plan van aanpak Gevangeniswezen/Huis van Bewaring

Het betreft die acties die zullen leiden tot het afronden van het plan van aanpak per september 2014

Gevangenis/HVB

De prioriteiten betreffen:

- Renovatie cellen, veiligheid en beveiliging inrichting
- Reorganisatie personeel: functieboek, werving en selectiepersoneel (personeelssterkte inrichting) en opleiding
- Bedrijfsvoeringsaspecten: personeelsadministratiesysteem & gedetineerdeninformatiesysteem
- Integriteitsbeleid
- Bejegening jeugdige gedetineerden
- Samenwerking met justitiële inrichtingen binnen Koninkrijk.

Activiteiten plan van aanpak Landsrecherche

Het betreft die acties die zullen leiden tot het afronden van het plan van aanpak per september 2014

Landsrecherche

De prioriteiten betreffen:

- Vaststellen LBHAM landsrecherche
- Vaststellen inrichtingsplan LSM (landrecherche Sint Maarten)
- Beschikbaarstellen opstartkosten LSM
- Procesbeschrijving
- Functiebeschrijving- en waardering (7 functies)
- Werving/selectie en aanstellen personeel LSM
- Inrichten kantoorruimte: aangaan huurovereenkomst en bekabeling kantoor
- Samenwerkingsafspraken met PG
- Convenant samenwerking landsrecherche Curaçao, Aruba en Rijksrecherche NL
- Convenant samenwerking met KPSM
- Protocol samenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP
- Ontwikkelingstraject personeel LSM
- Onderzoekstraject LSM: opstellen onderzoeksplan integriteitsbeeldanalyse en uitvoeren integriteitsbeeldanalyse
- Operationaliseren LSM.

Rapportage per dienstonderdeel

1.1 KPSM

<u>Onderdeel/Thema</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Planning (start/eind ddatum)</u>	<u>*Behaalde resultaten</u>
<p><u>Inrichtingsplan:</u></p> <p>-Formatie en sterkte korps; werving, vaststellen functiehuis</p> <p>- Selectie & plaatsing</p>	<p>De MvJ heeft een deskundige ingehuurd om de functieboeken en het waarden van functies conform de regels van het land St Maarten af te ronden. Werving geschiedt thans op basis van het huidige functieboek.</p> <p>Dit is een continu proces. De prioriteit in dezen ligt op het invullen van de in het PvA vastgestelde formatie en de verbetering van de kwaliteit van de organisatie.</p> <p>In oktober 2013 zijn 20 aspirant agenten geselecteerd. De adviezen inzake hun aanstelling bij het ministerie van Justitie ingediend voor afhandeling. In december 2013 worden 17 surveillanten geselecteerd. De groep van 20 zal aan de BPO opleiding van november 2013 deelnemen.</p> <p>Per januari 2014 worden nog eens 32 zogeheten zij-instromers aangesteld bestaande uit: hoofdagenten, specialistische rechercheurs en functionarissen t.b.v. de ondersteuning van de korpsleiding.</p> <p>De huidige formatie bedraagt thans 193fte.</p> <p>In 2014 zal de formatie van KPSM zijn uitgebreid met 37 fte van eind 2013 en 32 fte van begin 2014 waardoor het totaal op 262 ingevulde fte komt te liggen.</p>	<p>De afronding van de functieboeken wordt vergoed uit de justitiebegroting 2013. Het functieboek wordt januari 2014 afgerond en vastgesteld.</p> <p>Continu proces</p> <p>De 20 aspiranten zijn in dienst. De overige 17 treden in december 2013 in dienst en 32 zij-instromers in januari 2014</p> <p>De aanstelling van de 20 aspiranten en 17 surveillanten worden betaald uit de begroting 2013. Hiervoor is er financiële dekking.</p> <p>De financiering van de zogeheten zij-instromers zijn opgenomen in de wenselijkheidsbegroting justitie 2014.</p>	<p>Nog niet behaald.</p> <p>Afgerond.</p> <p>Afgerond.</p>
<p><u>Bedrijfsvoering &beheer:</u></p> <p>-Ontvlechting & herinrichten ICT</p> <p>-Uitbreiding werkplekken en infrastructuur</p>	<p>Het implementatietraject Actpol is in gang gezet</p> <p>Een deel van het hoofdkantoor wordt gerenoveerd: de oude cellen worden voor een deel verbouwd tot verhoorcellen voor jeugdigen en verder tot</p>	<p>Is in gang gezet en zal begin 2014 worden afgerond.</p> <p>Wordt in 2014 afgerond.</p>	<p>Nog niet afgerond.</p> <p>Nog niet afgerond.</p>

	detentie van volwassenen. Verder wordt ook een deel van de kantoorruimte gerenoveerd. Voor deze medewerkers is tijdelijke vervangende ruimte beschikbaar.		
-Bedrijfsinformatie-management	Op dit gebied geen vermeldenswaardig activiteiten in deze kwartaalperiode	Gestreefd wordt alle afspraken uit het PvA in 2014 af te ronden	Nog niet afgerond.
Mobiliteitsplan: voertuigen	Op dit gebied geen vermeldenswaardig activiteiten in deze kwartaalperiode	Idem. 2014	Nog niet afgerond.
Verbeteren politie-professie:			
-Gemeenschappelijke meldkamer	Er is door een architect een overzicht opgesteld van benodigheden voor de inrichting van de gemeenschappelijke meldkamer. Deze lijst is via het ministerie aan USONA voor betaling opgestuurd. KPSM moet thans conform de regels van USONA nog twee offertes in dezen overleggen alvorens USONA voor akkoord kan beslissen.	Afronding procedure t.b.v. inrichting Gem. Meldkamer is eind 2013	Nog niet afgerond
-Studio verhoor -In beslag genomen voorwerpen -Probleem gerichte opsporing	Op het gebied van de projecten "studio verhoor, probleem gerichte opsporing en in beslag genomen goederen" zijn deze kwartaalperiode geen vermeldenswaardig activiteiten te melden.	Gestreefd wordt alle afspraken uit het PvA in 2014 af te ronden uitvoering.	Nog niet afgerond
Huisvesting	Er is reeds enige tijd een gebouw (BBW) dat bestemd is voor verschillende activiteiten van de politie zoals opleiding en training, schietbaan, forensisch laboratorium, kantoor, gem.meldkamer.	Het gebouw wordt reeds door justitie gehuurd en de sleutel is overhandigd aan KPSM	Dit onderdeel inzake huisvesting is afgerond
Communicatie -Website -Meld misdaad anoniem	Op dit gebied zijn deze kwartaalperiode geen vermeldenswaardig activiteiten te melden.	Deze activiteiten worden in 2014 afgerond	Nog niet afgerond

**Met behaalde resultaten wordt bedoeld of de betreffende activiteit of het onderdeel conform afspraak PvA is behaald, dus afgerond.*

1.2 Kosten KPSM

Onderdeel/Thema	Activiteiten	Kosten	Dekking/financiering
<p>Inrichtingsplan:</p> <p>-Formatie en sterkte korps; werving, vaststellen functiehuis</p> <p>- Selectie & plaatsing</p>	<p>De financiële mogelijkheden om de formatie in oktober en december 2013 met 37 fte uit te breiden, zijn gevonden. De uitbreiding in 2014 met nog eens 32 is opgenomen in de wenselijkheidsbegroting 2014. Deze moet nog door de Minister van Financiën worden geaccordeerd.</p> <p>n.v.t. in dit kostenoverzicht.</p>	<p>De kosten voor het aanstellen van de 37 fte bedraagt 328.708,00</p> <p>De kosten voor het aanstellen van 32 fte in 2014 bedraagt 1.7 mln</p>	<p>Uit justitiebegroting 2013 een bedrag van 328.708,00 Naf . dit is het bedrag dat voor de laatste maanden van 2013 reeds is gereserveerd. In de wenselijkheidsbegroting 2014 is 2 mln Naf opgenomen voor deze 37fte's die in het dienstjaar 2013 zijn begonnen. Voor de 32fte's die in 2014 dienen te worden ingevuld is er een totaal bedrag van 1.7mln Naf in de wenselijkheidsbegroting 2014 opgenomen.</p>
<p>Bedrijfsvoering & beheer:</p> <p>-Ontvlechting & herinrichten ICT</p> <p>-Uitbreiding werkplekken en infrastructuur</p> <p>-Bedrijfsinformatie-management</p> <p>-Mobiliteitsplan: voertuigen</p>	<p>De financiële voorbereidingen voor het implementatie-traject Actpol zijn gereed</p> <p>De financiële voorbereidingen tbv renovatie van een deel van het hoofdkantoor KPSM zijn gereed.</p> <p>}N.v.t. hier</p> <p>Er is een mobiliteitsplan dat wordt uitgevoerd.</p>	<p>Hardware Actpol bedraagt 450.000 NAF</p> <p>De kosten voor het gehele project, dus alles wat te maken had met e voorbereiding van deze renovatie bedroeg 152.500,00 Naf</p> <p>In 2013 is 250.000,00 Naf besteed voor de aanschaf van politie-auto's. 700.000,00 Naf is begroot in de wenselijkheidsbegroting 2014</p>	<p>De kosten zijn opgenomen in de wenselijkheidsbegroting 2014 ten bedrage van 450.000 Naf</p> <p>De totale kosten van 152.500,00 Naf zijn gedekt uit de begroting 2012.</p> <p>250.000 Naf uit de begroting 2013 en 700.000,00 in de wenselijkheidsbegroting 2014 tbv het mobiliteitsplan.</p>
<p>Verbeteren politieprofessie/al dienst: -Gemeenschappelijke meldkamer</p>	<p>De financiële voorbereidingen voor het inrichten en operationeel maken Gem. Meldkamer zijn gereed. De financiering gebeurt uit de restmiddelen Plan</p>	<p>De totaal kosten voor het project Gem.meldkamer bedraagt 1.500.000 NAF</p>	<p>Uit restmiddelen PV, dus uit zogeheten USONA project.</p>

-Studio verhoor -In beslag genomen voorwerpen -Probleem gerichte opsporing	Veiligheid (PV). Het projectvoorstel in dezen is in december 2011 goedgekeurd en behoort tot een van de projecten die via USONA wordt betaald. Dit zal in 2014 aanvangen. n.v.t. deze kwartaal periode	De kosten voor dit project bedraagt 67.000 Naf Nog niet bekend	67.000,00 Naf opgenomen in de wenselijkheidsbegroting justitie 2014 Nog niet plaatsgevonden
Communicatie: -Website -Meld misdaad anoniem	n.v.t deze kwartaal periode	Nog niet bekend	Nog niet plaatsgevonden
Huisvesting	De financiële planning van de renovatie van een deel van het hoofdkantoor is gereed	De kosten bedroegen 152.500,00 Naf	De kosten groot 152.500,00 Naf zijn gedekt uit de begroting 2012

1.3 Gevangenis/Huis van Bewaring

<u>Onderdeel/Thema</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Planning (start/eind datum)</u>	<u>Behaalde resultaten</u>
Organisatie en inrichting lands-dienst: -Renovatie PB	De renovatie is 15 juli 2013 in gang gezet. Thans zijn de betonnenvloeren van de vrouwenafdeling en van het vertrek naar de keuken en het gedetineerdenverblijf uitgegraven opdat de riolering en elektriciteit wordt verbeterd. De vrouwenafdeling krijgt binnenkort ook nieuwe toiletten en wordt opnieuw geschilderd. De elektrische veiligheidsluiken in de centrale hal is verwijderd ten behoeve van de technische verbeteringen. Er zal een nieuwe veiligheidsluik worden geplaatst. Verder is er een nieuwe metalentrap geplaatst op de afdeling voor extra beveiligde gedetineerden. Na de renovatie van de vrouwenafdeling, dat binnen enkele weken wordt afgerond, komt de zogeheten	Het eerste deel van het renovatieproject dat op 15 juli 2013 is gestart zal volgens planning 34 weken duren.	Nog niet afgerond.

<p>-Verbeteren veiligheid & beveiliging</p> <p>-Personele reorganisatie</p>	<p>gijzelingscel en de ziekenboeg aan de beurt. De gedetineerden uit deze cellen zullen dan tijdelijk op de vrouwenafdeling worden geplaatst.</p> <p>Het huis van bewaring (hvb) Simpson Bay is op 28 september 2013 uitgebreid met nog een afdeling die plaats biedt voor de detentie van 9 gedetineerden: de voortschrijdende renovatie en de rechtshandhaving (opsporing en vervolging) maakte deze tijdelijke uitbreiding op korte termijn nodig. De nieuwe afdeling van het hvb Simpson Bay is bestemd voor de detentie van vrouwelijke gedetineerden. Thans blijven daar vijf vrouwelijke gedetineerden.</p> <p>Deze verbeterpunten maken deel uit van het renovatieproject</p> <p>Het functieboek en de rechtspositieregeling worden thans door het ministerie beoordeeld. Hiervoor is een deskundige ingehuurd</p>	<p>De afronding staat gepland op januari 2014</p>	<p>Nog niet afgerond</p>
<p>Bedrijfsvoeringsaspecten:</p>	<p>Opleidingsplan: er is een opleidingsplan opgesteld en aan het ministerie van justitie aangeboden. Het opleidingsplan zal tezamen met het functieboek worden geformaliseerd.</p> <p>Er zullen voor het einde van dit jaar voor een aantal functies worden geworven namelijk een timmerman/ werkmeester, een systeem-beheerder en een aantal bewaarders (medewerkers beveiliging).</p> <p>De verbetering van de ICT-systemen met name het gedetineerden-administratiesysteem wordt meegenomen in het groter plan om de ICT voor de rechtshandhaving te</p>	<p>Het opleidingsplan zal in januari 2014 worden afgerond.</p> <p>De publicatie van de vacaturetekst en de selectie zal in december 2013 worden afgerond.</p> <p>De planning is om eind 2013 duidelijkheid te hebben over de financiering van dit project waarna tot verdere uitwerking met de leverancier kan worden overgegaan.</p>	<p>Nog niet afgerond.</p> <p>Nog niet afgerond.</p> <p>Nog niet afgerond.</p>

-Integriteitsbeleid	<p>verbeteren. De minister van Justitie is tezamen met de diensten hierover in overleg met een leverancier.</p> <p>De integriteitstraining maakt deel uit van het justitieproject integriteit. Het projectvoorstel is door USONA goedgekeurd. De procedure voor het schrijven van een zogeheten “terms of reference” is gestart</p>	Het proces dat ook de selectie van trainers behelst, zal uiterlijk eerste kwartaal van 2014 zijn afgerond	Nog niet afgerond
<p>Bejegening & begeleiding jeugdige gedetineerden: -Ontwikkelen van specifieke opvang en begeleiding van jeugdigen</p>	<p>Het huis van bewaring Philipsburg is bestemd voor de opvang van jeugdige gedetineerden tot 18 jaar. Thans wordt onderzocht of er een andere meer permanente inrichting kan worden opgericht voor de detentie en begeleiding van jeugdige gedetineerden. Er is een werkgroep jeugdzaken opgericht om de verdere oprichting van een jeugdinstelling te ontwikkelen.</p>	De cellen in het hvb Philipsburg zijn reeds bestemd en in gebruik als detentie voor jongeren tot 18 jaar.	Afgerond.
Samenwerking met andere justitiële organisaties & inrichtingen	<p>De Onderlinge Regeling detentiecapaciteit van juli 2010 biedt de formele basis voor samenwerking op het gebied van detentiecapaciteit. Daarnaast is er een directeurenoverleg tussen de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES. Dit overleg is bedoeld om de samenwerking en kennisoverdracht verder te stimuleren. Verder kunnen de directeuren zich op individuele basis vinden als het gaat om de opvang en begeleiding van gedetineerden.</p>	De samenwerkingsafspraken op grond van de Onderlinge regeling alsook het directeurenoverleg zijn sinds oktober 2010 in uitvoering.	Afgerond.

1.4 Kosten Gevangenis/Huis van Bewaring

Onderdeel/Thema	Activiteiten	Kosten	Dekking/financiering
Organisatie en inrichting landsdienst: -Renovatie PB	De renovatie wordt betaald uit de restmiddelen PV. Een projectvoorstel in dezen is in december 2011 goedgekeurd.	Voor de renovatie is 4.143.778.00 begroot.	Uit restmiddelen PV, Usona project.

-Personele reorganisatie	De financiële voorbereiding van de afronding van de functieboeken zijn gereed. Voorts is er geld gereserveerd /beschikbaar voor de invulling van kritieke en PvA vacatures.	De kosten voor de deskundige voor het afronden van het Fb zijn 37.500,00 Naf Beschikbaar budget voor opvullen vacatures bedraagt 400.000,00 Naf	Deze kosten groot 37.500,00 Naf Zijn gedekt in de justitiebegroting 2013 In de wenselijkheidsbegroting 2014 van Justitie is hiervoor een bedrag van 400.000,00 gereserveerd.
Bedrijfsvoeringsaspecten	De technische en veiligheidsverbeteringen zijn opgenomen in het renovatieplan. Er is en plan voor de verbetering van de administratieve processen zoals verbetering van het gedetineerdeninformatiesysteem	Kosten technische verbeteringen zijn meegenomen in de begroting van de renovatie. De kosten voor verbetering ICT administratieve processen moet nog aan de MvJ worden voorgelegd.	Wat betreft de technische verbetering komt de financiële dekking uit de restmiddelen, Usona project.
-Integriteitsbeleid	Het projectvoorstel voor financiering uit zogeheten restmiddelen PV is goedgekeurd.	Kosten 250.000.00 Naf voor heel justitie	Uit restmiddelen PV, USONA project
Bejegening & begeleiding jeugdige gedetineerden	Kosten detentie jeugdigen, ontwikkelen van beleid. Er zijn thans geen extra kosten gemoeid met de detentie van jeugdigen en het ontwikkelen van beleid. Kosten voor een nieuwe jeugdinrichting wordt thans onderzocht.	Kosten jeugdigen in Hvb Philipsburg zijn niet specifiek gedefinieerd in justitiebegroting 2014	Zal uit de justitiebegroting 2014 moeten komen, hoewel nog niet specifiek gedefinieerd voor dit doel
Financiën	Het totale budget voor het gevangeniswezen 2013 is vastgelegd. Voor het jaar 2014 ligt er een concept ter goedkeuring door de minister van financiën.	In de wenselijkheidsbegroting 2014 staat voor PB vooralsnog een bedrag van 8.5 mln. Naf aan personeelslasten en 3,4 mln. aan operationele kosten.	De wenselijkheidsbegroting 2014 bedraagt 11.9 mln. Naf
Samenwerking met andere justitiële organisaties & inrichtingen	Kosten voor bijwonen vergadering ihkv de samenwerking. De reis- en verblijfkosten die gemaakt worden om de vergaderingen van directeurs bij te wonen, worden gefinancierd uit begroting gevangenis.	Er is 189.000 Naf gereserveerd voor dienstreizen dir. Justitiële inrichtingen	De kosten groot 189.000,00 zijn opgenomen justitiebegroting 2013/2014

1.5 Landsrecherche

<u>Onderdeel/Thema</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Planning (start/eind datum)</u>	<u>Behaalde resultaten</u>
Vorbereiding:			

-Vaststellen LBHAM Landsrecherche	het landsbesluit tot het (verder) formaliseren van de LR Sint Maarten is aangepast en in augustus 2013 voor goedkeuring aan het ministerie van justitie aangeboden.	Het landbesluit zal uiterlijk december 2013 worden ondertekend en gepubliceerd.	Nog niet afgerond.
-Beschikbaarstellen opstartkosten LR SXM	het beschikbaar stellen opstartkosten door land NA aan het land Sint Maarten heeft voor de transitie plaatsgevonden. Justitie NA heeft het geld gebruikt ten behoeve van de oprichting van justitiediensten op St Maarten waaronder mogelijk ook de LR. Het geld is niet als apart overgedragen budget voor LR ST Maarten te alloceren.	Uitvoering heeft voor de staatkundige hervormingen plaatsgevonden. De financiering van de LR wordt verder betaald uit de landsbegroting justitie St.Maarten.	Afgerond.
-Procesbeschrijving	De proces- en functiebeschrijving wordt door het ministerie van justitie en in overleg met het hoofd LR verder opgepakt. Een concept is sinds medio 2012 gereed. Een deskundige is aangesteld om dit proces goed af te ronden.	Afronding januari 2014	Nog niet afgerond
- Werving, selectie, aanstellen personeel	Werving &selectie sleutelfuncties (3) &selectie overige functies(7): De LR heeft thans 11 medewerkers waaronder hoofdzakelijk specialistische rechercheurs. Er is een vacaturetekst aan HRM justitie aangeboden voor het werven van nog een tactisch rechercheur, een tactisch analist en een teamleider.	De planning is om deze wervingsprocedure eind van 2013 af te ronden.	Dit actiepunt is afgerond. De in het PvA afgesproken formatie voor het operationeel maken van de LR is gerealiseerd. De verdere opbouw van de LR zal op dit punt buiten het PvA plaatsvinden.
Huisvesting: Compartimentering & bekabeling kantoor	De verdere inrichting van het kantoor zal om financiële redenen door ROB (VROMI) plaatsvinden. Inrichten kantoor LR.	Eind 2013, begin 2014. Stappen in dezen zijn ondernomen. Start eind 2013/begin 2014 tezamen met bekabeling etc kantoorruimte.	Nog niet afgerond.
Samenwerking met			

<p>derden:</p> <p>Samenwerkingsafspraken met PG Hfd LR</p>	<p>deze samenwerking is reeds vastgelegd in artikel 9 van de Rijkswet Politie Curaçao, Sint Maarten en de BES van 2010.</p>	<p>n.v.t</p>	<p>Afgerond.</p>
<p>Convenant met LR-diensten, Rijksrecherche en KPSM</p>	<p>De convenanten met al deze partijen zijn opgesteld.</p>	<p>In de week van 14 oktober 2013 wordt het convenant voor ondertekening aan LR Aruba en Curaçao voorgelegd. Het convenant met de Rijksrecherche wordt eind oktober 2013 voor ondertekening aangeboden. Begin november 2013 wordt het convenant tussen hfd LR en de korpschef KPSM ondertekend.</p>	<p>Nog niet afgerond.</p> <p>Nog niet afgerond.</p>
<p>Protocol samenwerking Justitieel opleidingsinstituut Curaçao en LSOP</p>	<p>Het hoofd LR heeft in 2012 een protocol samenwerking opgesteld en aan de directeur ORV aangeboden. Er wordt nog gewacht op een reactie van die zijde</p>	<p>Voor eind 2013 zal een beslissing zijn genomen of nog langer op ORV zal worden gewacht of uitgeweken zal worden naar een ander bureau.</p>	<p>Nog niet afgerond.</p>
<p>Ontwikkelingstraject & opleidingen:</p> <p>-Ontwikkeltraject personeel LR/onderzoek en vastlegging competentiegap analyse</p>	<p>Hiervoor is contact opgenomen met het bureau linkels & van Wilgen die in dezen de specialist is op ST. Maarten. Thans worden nog twee andere bedrijven benaderd en verzocht om een offerte.</p>	<p>Voor eind 2013 zal een beslissing zijn genomen over welk bedrijf dit voortvarend kan en wil oppakken</p>	<p>Nog niet afgerond</p>
<p>Onderzoekstraject:</p> <p>- opstellen onderzoeksplan integriteitsbeeld-analyse</p>	<p>het hoofd LR zal in november 2013 een bureau in Nederland benaderen voor het uitbrengen van een offerte om een nulmeting uit te voeren en een voorstel voor verder onderzoek te doen. Op dit terrein zijn verder ook andere acties in meer vergaande vorm aangenomen. Er is een contract afgesloten met Transparency international voor het doen van een integriteitsonderzoek. Daarnaast is op 15 oktober 2013 een landsbesluit opgesteld en voor bekrachtiging aan de Gouverneur aangeboden, waarin het besluit tot het doen van een breed</p>	<p>Uiterlijk eind 2013 zal een bureau door het Hfd LR worden geselecteerd en zullen de kosten bekend zijn.</p>	<p>Nog niet afgerond.</p>

integriteitsonderzoek van de overheid/het bestuurlijk apparaat is vastgelegd.

3.6. Kosten Landsrecherche

Onderdeel/Thema	Activiteiten	Kosten	Dekking/financiering
Vorbereiding	Het opstellen en formaliseren van het landsbesluit heeft geen financiële consequenties. De deskundige die aangesteld is voor het opstellen van de procesbeschrijving en het functieboek moet worden betaald uit landsbegroting.	Geen kosten. De kosten deskundige bedraagt 37.5000,00	Deze kosten worden vergoed uit de justitiebegroting 2013
	Met het werven en aanstellen van de drie medewerkers (tactisch rechercheur, analist en teamleider) zijn kosten gemoeid.	Kosten werving: nog niet bekend Kosten salaris: vooralsnog onbekend	Justitiebegroting 180.000,00 voor 2014
Huisvesting	De bekabeling en inrichting van het kantoor LR is door de inbreng van ROB beperkt.	Kosten bekabeling door ROB en inrichting 80.000.00 Naf	Justitiebegroting 80.000,00 Naf
Samenwerking met derden	De kosten bestaan in ieder geval uit reis- en verblijfkosten.	De kosten voor dienstreizen LR ihkv de samenwerking met andere LR en de Rijksrecherche bedraagt 36.000,00 Naf	Deze kosten groot 36.000,00 Naf zijn opgenomen in de wenselijkheidsbegroting justitie 2014
Ontwikkelingstraject & opleiding	Analyse competentie-gap: er zijn thans aan drie bedrijven een offerte verzocht.	De kosten zullen naar verwachting eind 2013 bekend zijn.	Voor 2014 zijn hiervoor vooralsnog geen fondsen op de begroting gereserveerd.
Onderzoekstraject	Er worden 3 bureaus benaderd voor het uitvoeren van en integriteitsbeeldanalyse.	De kosten voor dit onderzoek zullen naar verwachting eind 2013 bekend zijn.	Voor 2014 is hiervoor vooralsnog geen fondsen op de begroting gereserveerd

Bijlage I Overzicht behaalde resultaten

Overzicht totaal behaalde resultaten

<u>Dienstonderdeel</u>	<u>Doelstelling/thema/trajecten</u> <u>PVA</u>	<u>Behaalde resultaten</u>
<i>Gevangenis/hvb</i>	<i>Verbeteren veiligheid&beveiliging</i>	Voorstellen uit veiligheidsscan geïmplementeerd; <ul style="list-style-type: none"> - toezicht op naleving werkinstructies. - creëren veiligheidsbewustzijn onder personeel.
	<i>Opleiding &training personeel</i>	Er is een opleidingsplan. Mogelijkheid voor vakinhoudelijke trainingen. Er is een landelijke integriteitstraining die ook beschikbaar is voor gevangenispersoneel. Specifieke integriteitstraining voor justitiediensten is opgesteld en goedgekeurd.
	<i>Samenwerking met justitiële inrichtingen</i>	Er is een structureel overleg en vorm van samenwerking tussen de directeuren BES, St Maarten, Curaçao, Aruba. In de Onderlinge regeling detentiecapaciteit 2010 is de afspraak tot samenwerking op het gebied van detentiecapaciteit vastgelegd.
	<i>Jeugdige gedetineerden</i>	Er is een aparte detentieruimte (hvb) voor de detentie van justitiabelen tot 18 jaar. Er is een gebouw beschikbaar die verbouwd zal worden tot opvang van jongeren en jong-volwassenen.
KPSM	<i>Inrichtingsplan</i>	Project Realisatie bijstand
		Werving & selectie: doorlopend proces
		Opleiding is een doorlopend proces. Recent zijn er opleidingen gevolgd voor LMR en hulp OvJ. Verschillende opleidingen gevolgd door het middenkader. Leidinggevenden volgen thans masterclass Hfd Ad en JD.
	<i>Bedrijfsvoering&beheer</i>	Project Functioneringsgesprekken en beoordelen
		Project ziekteverzuim en –begeleiding
		Project Training/inrichting werkoverleg
		Project Beleidscyclus
		Weerbaarheid en integriteit
		Project informatie gestuurde politie
		Project Ontvlechting CPD
	<i>Verbeteren politieprofessie/ alg. dienst</i>	Project Realisatie wijkteams Project Motorsurveillance Project Service &intake= Front Office Project Inrichting noodhulpproces Project Beeldverbinding Project PD management Project mobiliteitsplan
	<i>Opsporing</i>	Project Communicatie OM Project Implementatie Bob-wetgeving
	<i>Overige</i>	Communicatie binnen Korps Opleiding medewerkers technisch recherche en FTO Certificering honden

		Train de trainer Biketeam VPO Middelmanagement Leergang management operationeel niveau Meerjarenopleidingsplan Criminaliteitscijfers Inrichting noodhulp Case-screening Beeldverbinding Professionalisering hulp OvJ en OvD-p
Landsrecherche	<i>Vorbereiding</i>	Inrichtingsplan LR Werving & selectie van (3) sleutelfuncties Werving en selectie, plaatsing van overige 7 functies
	<i>Huisvesting</i>	Kantoorgebouw met huurovereenkomst
	<i>Onderzoekstraject</i>	Operationaliseren LSM: LR is reeds operationeel/ functioneert.

BIJLAGE II OVERZICHT TOTALE KOSTEN

<u>Dienstonderdeel</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Kosten</u>	<u>Dekking Landsbegroting</u>
<i>Gevangenis/hvb</i>			Totale budget PB 2013 en 2014
Renovatie	Financiële voorbereiding renovatie is afgerond	Er is een bedrag van 4.143.778.00 geperseveerd voor de renovatie De totale renovatie bedraagt.	Financiële dekking uit Usona middelen/restmiddelen PV
Personele reorganisatie	Aanstellen personeel /kritieke vacatures		
<i>KPSM</i>			Totaal budget KPSM 2013 en 2014
Formatie & sterkte korps	Aanstellen van 37 fte tussen nu en eind 2013	Er is een bedrag van 328.708 gereserveerd	Justitiebegroting 2013
Ontvlechting & inrichting ICT	ICT/Actpol	Er is een bedrag van 450.000,00 gereserveerd	Wenselijkheidsbegroting 2014
Huisvesting	Renovatie deel hoofdkantoor	Er is een bedrag van 152.500,00 Naf gereserveerd en besteed.	Begroting 2012
	Gemeenschappelijke meldkamer	Totaal bedrag van 1.500.00 NAF beschikbaar	Restmiddelen/Usona
<i>landsrecherche</i>			Totaal budget LR 2013 en 2014
huisvesting	Bekabeling en inrichting	Er is en bedrag van 80.000,00 voor de bekabeling en inrichting kantoor LR	Wenselijkheidsbegroting 2014
Samenwerking derden	Dienstreizen ihkv samenwerking	Er is en bedrag van 36.000,00 gereserveerd.	Begroting 2014
Ontwikkelingstraject & opleiding	Kosten voor financiering opleiding LR	Nog onbekend	Nog niet opgenomen in begroting 2014
Onderzoekstraject	Kosten voor doen van integriteitsbeeldanalyse		