

- | Nr | Vraag   |
|----|---|
| 1  | Waarom is nu pas duidelijk dat, door de inzet van het Volkerak-Zoommeer als waterberging, er aanzienlijk meer werkzaamheden aan de regionale keringen verricht dienen te worden? Waarom is dit niet eerder geconstateerd?   |
| 2  | Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken die u met het betreffende waterschap voert?  |
| 3  | Worden er in landen stroomopwaarts van de rivieren in Nederland ook maatregelen genomen om het water voldoende te kunnen afvoeren?  |
| 4  | Kunt u toelichten waarom op pagina 7 melding wordt gemaakt van zes Stroomlijn maatregelen die in 2014 worden afgerond terwijl in de 22e voortgangsrapportage nog verwacht werd dat twee maatregelen in 2014 zouden zijn afgerond? Zijn er extra maatregelen genomen?  |
| 5  | Zijn er al oplossingen gevonden voor het veilig te laten verlopen van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer?   |
| 6  | a. Wat is de stand van zaken van het verziltings- en waterbergingsproject Volkerak-Zoommeer?<br>b. Worden hierbij de economische effecten meegenomen?<br>c. Zo ja, wat zijn die economische effecten en hoe worden daaruit conclusies getrokken?<br>d. Zo nee, waarom niet?<br>e. Hoe verloopt het contact met de provincie Zuid-Holland bij dit project?<br>f. Hoe wordt de aangenomen motie van de Provincie Zuid-Holland «Deltaprogramma en zoetwater» van 26 februari 2014 meegenomen bij het vervolg van dit project?<br>g. Hoe wordt omgegaan met de bij belanghebbenden bestaande zorgen met betrekking tot de beschikking over voldoende zoetwater? |
| 7  | Waarom is men er nu pas achter gekomen dat door de locatiekeuze het Project Oevergeul Bovenrijn is vertraagd?   |
| 8  | Op welk moment wordt het aanwijzingsbesluit Natura 2000 voor het riviereengebied vastgesteld? Wordt het aanwijzingsbesluit Rijntakken op korte termijn vastgesteld?   |
| 9  | Wat is de ervaring tot nu toe met de eerste 15 maatregelen die eind 2013 zijn afgerond?   |
| 10 | Kunt u uitleggen waarom in de 23e voortgangsrapportage over 21 maatregelen voor het Stroomlijn project wordt gesproken, terwijl in de 22e voortgangsrapportage het nog om 22 projecten ging? Welke maatregel is «weggevalen»?   |
| 11 | Is er met de omgeving gecommuniceerd over de opgelopen vertraging?  |
| 12 | Wat is het resultaat van de beschreven aandacht in de internationale media?   |
| 13 | Hoe is het proces van de aanbesteding, waarmee de verslagperiode is gestart, verlopen?  |
| 14 | Er is een aantal maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteitsopgave in de loop van 2016 wordt opgeleverd. Om hoeveel maatregelen gaat het en wat houden deze in?   |
| 15 | Hoe is de vertraging in de planstudiefase van een aantal binnendijkse maatregelen langs de IJssel ontstaan?   |
| 16 | a. In hoeverre is er voortgang in de gesprekken omtrent de Kribverlagingen Waal?<br>b. Welk effect heeft de stagnatie van de werkzaamheden op de planning en de financiën?  |

- Nr Vraag**
- 17 Waarom is de zichtbaarheid van de uitvoering van werkzaamheden bij de dijkteruglegging Lent zo belangrijk voor het publiek?
- 18 Is de discussie met de opdrachtnemer over het uitgevoerde werk bij het project Kribverlagingen Waal naar verwachting op korte termijn opgelost? Hoe kon hier überhaupt een discussie over ontstaan?
- 19 Had eerder kunnen worden geconstateerd dat er een aanvullend traject nodig is bij het project Dijkverbeteringen Oude Maas/ Hoeksche Waard en Voorne Putten?
- 20 Zijn er naar aanleiding van de grote hoeveelheid zienswijzen bij *Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden* maatregelen genomen om bij andere projecten vertraging door grote hoeveelheden zienswijzen te voorkomen?
- 21 Wanneer is er meer duidelijkheid over het aantal regionale keringen binnen het beheersgebied van het Waterschap Brabantse Delta dat mogelijk verhoogd en/of extra versterkt moet worden teneinde de waterberging veilig te laten verlopen? Kan de Kamer over de voortgang daarvan eerder geïnformeerd worden dan in de 25e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier?
- 22 a. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de eventuele vertraging op het project *Huissensche Waarden* als gevolg van het verlate bestemmingsplantraject?  
 b. Hoeveel zienswijzen zijn ingediend op de ontwerpplannen?  
 c. Zijn veel van de bezwaren eensluidend?  
 d. Is de hoeveelheid bezwaren naar uw mening ingegeven door het feit dat het gaat om een privaat initiatief?
- 23 Welke verontreinigingen zijn er aangetroffen bij de werkzaamheden in Tollewaard?
- 24 Is de uitspraak van de Raad van State bij de Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsteklei inmiddels bekend? Zo ja, wat is de uitkomst?
- 25 Zijn de pijlers van de spoorbrug bij projecten *Uiterwaardvergravingen Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard* en *Keizers- en Stobbenwaarden* en *Olsterwaarden* inmiddels opgeleverd?
- 26 Wat is de actuele stand van zaken en de historie omtrent de discussie bij de dijkverlegging *Westenholte* en *Uiterwaardvergraving*?
- 27 a. Zijn de verwachtingswaarden in het risicomanagement inclusief of exclusief beheersmaatregelen?  
 b. Welke beheersmaatregelen zijn er genomen om de kans op het voordoen van de toprisico's te verkleinen?  
 c. Hoeveel procent van de risico's is afgedekt met de top 3 risico's die in de voortgangsrapportage staan?  
 d. De verwachtingswaarden in tabel 5.1 zijn voor een groot deel gestegen, wat zijn de consequenties daarvan en welke beheersmaatregelen worden er getroffen?  
 e. Kan nog een uitgebreidere toelichting worden gegeven op paragraaf 5.2.2, met name op het gebied van stijging van risico's en de genomen beheersmaatregelen?
- 28 Is het risico «Archeologische toevalsvondst tijdens de uitvoering» financieel kleiner geworden, is deze gelijk gebleven, of slechts uit de lijst toprisico's gevallen omdat andere risico's zijn toegenomen? Geldt dit ook voor «benodigde zettingstijd van dijklichamen tijdens de uitvoering blijkt langer dan verwacht»?
- 29 Waarom waren de kosten van de vergoedingen aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf nog niet verwerkt?
- 30 Kunt u de bijstelling van diverse maatregelramingen waarover op pagina 34 wordt gesproken verder expliciteren, opdat voor de Kamer duidelijk wordt van welke verschillende mutaties deze bijstelling een resultaat is?

- Nr**    **Vraag**  
31    Kunt u toelichten waarom op pagina 37 melding wordt gedaan van kasverschuivingen, terwijl er ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage geen grote vertragingen zijn gemeld?