

Lijst van vragen – totaal

1

Wat gaat er precies gebeuren tijdens de zogenaamde consolidatieperiode, die wordt aangekondigd in de voortgangsrapportage SPEER van 12 oktober jongstleden?

2

Wat zijn de diverse verbetermaatregelen voor FINAD, die naar voren zijn gekomen uit de evaluatie van de jaarovergang 2008–2009?

3

Waarom worden er verbetermaatregelen voor FINAD doorgevoerd? Wat gaat/ging er mis of wat kan/kon er beter?

4

Waarom is er extra aandacht nodig voor de doorwerking van de financiële componenten in de materieellogistieke processen naar aanleiding van de invoering van ERP op de Hr. Ms. Van Speijk?

5

Hoe komt het dat tot en met 1 september 2009 slechts € 7 mln. (22,5%) van het geraamde exploitatiebudget van € 31,2 mln. voor het jaar 2009 is uitgegeven?

6

Hoeveel van het geraamde budget van € 10,4 mln. voor gelijktijdig beheer in 2009 is tot nu toe in 2009 uitgegeven?

7

Worden het exploitatiebudget en het budget voor gelijktijdig beheer in 2009 uitgeput? Zo nee, wat gebeurt er het overgebleven geld?

8

Zijn er na de aangekondigde herfasering van het project SPEER opbrengsten hieruit te verwachten in de periode 2010–2013? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

9

Wordt de beoogde besparing door het project SPEER van 668 fte's in 2014 nog steeds behaald?

10

Hoeveel euro levert de besparing in fte's op, zowel de 668 fte's in fase 1 van het project, als de 1030 fte's in totaal?

11

Komt de beoogde besparing van € 80 mln. en 1030 fte's in gevaar door de herfasering van de opbrengsten, zoals gesteld op pagina 10 van de voortgangsrapportage SPEER?

12

Wat zijn de kosten voor de medewerkers uit categorie B, welke worden betaald uit het exploitatiebudget van het project SPEER?

13

Wat zijn de kosten voor externe inhuur bij het project SPEER?

14

Waarom gaat externe inhuur ten koste van het investeringsbudget en de categorie B medewerkers ten koste van het exploitatiebudget?

15

Is voor de in 2009 op te richten tijdelijke organisatie die zich gaat bezig houden met gegevensbeheer extra personeel benodigd? Zo ja, hoeveel gaat dit kosten en ten koste van welk budget? Zo nee, hoe wordt deze tijdelijke organisatie dan ingericht?

16

Waarom is het in een eerdere voortgarapportage (d.d. 1 april 2009) benoemde risico «beveiligingsmaatregelen», nu geen (programma-)risico meer?

17

Welke beheersmaatregelen zijn getroffen om het risico «beveiligingsmaatregelen» af te dekken?