

## OVERZICHT AANBEVELINGEN GATEWAYREVIEW EN OPVOLGING DOOR BZK

26 februari 2009

Nr.	Aanbeveling	Kritiek/ Essentieel /Tip	Follow up door BZK
1.	Houd de doelstellingen en scope opnieuw tegen het licht en stel ze dan vast, in overleg met alle partijen	Kritiek	<i>Doelstellingen</i> zijn opnieuw geformuleerd en worden vastgesteld in Bestuurlijk Overleg met VNG en in Gebruikersoverleg. <i>Scope</i> : aanbeveling tot verbreding is overgenomen (zie ook 3). VNG en gebruikersoverleg zijn akkoord. Binnen BZK wordt het programma breed gesteund: de directies OBD en DRI zijn op hoog niveau vertegenwoordigd in de stuurgroep, evenals BPR.
2.	Koppel zingeving van het mGBA programma los van Business Case, kostenraming en financiering	Kritiek	Definitiestudie bevat overtuigende inhoudelijke argumenten voor zinvolle invulling mGBA. De nieuw geformuleerde doelstellingen (plaatsonafhankelijke dienstverlening en samenwerkingsverbanden / shared services) zijn kwalitatieve verbeteringen.
3.	Kies voor brede scope van mGBA, waarbij governance zich richt op Basisregistratie Personen in samenhang met mGBA en RNI	Kritiek	Aanbeveling inzake scope: overgenomen met keuze voor Scenario 2; Aanbeveling om GBA als Basisregistratie en RNI in het programma op te nemen wordt ingevuld door nauwe samenwerking, precieze vorm wordt besproken.
4.	Denk opnieuw na over inrichting governance	Essentieel	Het voorstel van VKA voor de governance is uitgewerkt in het programmaplan. Betrokkenheid van gemeenten en afnemers bij de sturing is in lijn gebracht met de financiële verantwoordelijkheid voor het programma die zij op zich hebben genomen.
5.	Ontwikkel, vanuit een integraal en up-to-date architectuur-concept, in hapklare brokken: kortcyclisch, sturen op zelfstandig werkende resultaten	Essentieel	Definitiestudie geeft richting voor up to date architectuur en resultaten. Sturing op volledige integratie van de GBA in het stelsel van basisregistraties is onderdeel van het programma. Nu keuze voor een scenario is bepaald, wordt aan de uitwerking van het programma in behapbare projecten gewerkt. Met GBA V FS en MI worden de eerste stappen gezet.
6.	Ga intensieve en open dialoog met marktpartijen aan: - betrekken architectuur - informeren over richtingenkeuze - overleg over vaststelling standards en protocollen	Essentieel	Is overgenomen. Aan overlegstructuur met marktpartijen wordt uitgewerkt. Een deel van het overleg met leveranciers (nl. over de aanvullende modules) is de verantwoordelijkheid van gemeenten. In het bestuurlijk akkoord is opgenomen dat gemeenten een projectorganisatie inrichten voor hun aandeel.
7.	Kijk naar Best Practices bij andere (stelsel) programma's	Tip	Wordt overgenomen en in verdere uitwerking van het programma meegenomen.
8.	Denk na over	Tip	Over combinatiescenario is door Cap

	combinatiescenario 1 + 3		geadviseerd. Alles afwegende is gekozen voor Scenario 2. Dit levert de meeste (maatschappelijke en financiële) baten op.
9.	Houd in de architectuur rekening met diversiteit doelgroepen, met name tav. BZS-K/LO 4	Tip	Aanbeveling is overgenomen. Aan de meest werkbare volgorde van uitvoering van BZS-K en LO 4 wordt gewerkt, ook in het licht van het NUP.
10.	Als de governance zo blijft, dient de ondersteuning van het opdrachtgeverschap van BZK te worden versterkt.	Tip	Is overgenomen. Opdrachtgeversrol is versterkt. Binnen de beleidsdirectie is iemand aangewezen die de ambtelijk opdrachtgever voor alle aspecten van het programma adviseert. In het financieringsarrangement zijn afspraken over de financiële governance uitgewerkt.