

Vergaderjaar 2009–2010

**30 825**

**Ecologische hoofdstructuur**

**Nr. 56**

**BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2009

Op 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ingegaan. Vanaf dat moment zijn de provincies verantwoordelijk voor het realiseren van rijksdoelen in het landelijk gebied in de periode 2007–2013. Om goed te kunnen bepalen hoe groot de exacte opgave is die de provincies moeten realiseren is duidelijkheid over de beginsituatie op 1 januari 2007 voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) van belang. Bij de start van het ILG was reeds bekend dat de beginsituatie nader gepreciseerd moest worden. Met de provincies is in de ILG-bestuursovereenkomsten dan ook afgesproken om die beginsituatie op een later moment feitelijk en definitief vast te stellen door uitvoering van het gezamenlijke project Nulmeting op Kaart (NOK).

*Nulmeting op Kaart*

Hierbij informeer ik u over de resultaten van het project NOK. NOK heeft geleid tot een gezamenlijk vastgesteld beeld van de taakstellingen en de stand van zaken (per 1 januari 2007) van de EHS en RodS. Daarnaast is een systeem ontwikkeld om de voortgang cijfermatig en op kaart te registreren.

De restanttaakstelling (taakstelling minus realisatie) voor Rods moet in de ILG-periode (dus tot 2014) worden gerealiseerd. De realisatie van de restanttaakstelling voor de EHS loopt door tot in 2018.

Bij de aanpak is er voor gekozen om de voortgang eenduidig per provincie en per doel op GIS-kaarten vast te leggen. De situatie op 1 januari 2007 (start ILG) geldt als de nulsituatie, waar de voortgang van de daaropvolgende jaren op zal worden geënt.

Het eindrapport heb ik als bijlage bij deze brief bijgevoegd. Acht landelijke kaarten maken onderdeel uit van dit eindrapport<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> De voortgang van het beheer per 1-1-2007 is bekend; de intekening van de afgesloten beheerovereenkomsten vindt later plaats in dezelfde 8 kaarten. Deze zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

### *Verskil tussen nulmeting en eerdere rapportages*

De taakstellingen voor de EHS (275 000 hectare Nieuwe EHS als onderdeel van het totaal van 728 500 hectare) en RodS (14 563 hectare) zijn niet gewijzigd. Op onderdelen van de EHS (nieuwe natuur, robuuste verbindingen etcetera) zijn de taakstellingen aangepast en doorvertaald in de restanttaakstellingen. Met de provincies zijn definitief afspraken gemaakt over de provinciale verdeling van de taakstellingen.

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de realisatie en restanttaakstellingen voor verwerving en inrichting EHS en RodS via het Groot Project EHS (Kamerstuk 2008–2009, dossiernummer 30 825, nummer 14) en het jaarverslag van LNV (Kamerstuk 2008–2009, dossiernummer 31 924 XIV, pagina 40).

In onderstaande tabel zijn de resultaten van NOK vergeleken met de eerder gerapporteerde cijfers per 1 januari 2007.

#### RESTANTTAAKSTELLINGEN (hectare) per 1-1-2007

	Rapportage aan Tweede Kamer	Nulmeting op Kaart
<b>EHS</b>		
verwerving	36.770	35.545
inrichting	124.100	116.725
<b>RodS</b>		
verwerving	4.891	5.129
inrichting	9.630	6.171

De restanttaakstelling voor verwerving en inrichting EHS is lager dan aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Dit betekent dat bij de aanvang van het ILG meer is verworven en ingericht dan in het Groot Project EHS is gemeld.

De restanttaakstelling voor verwerving RodS is hoger dan in het jaarverslag verantwoord; hier staat tegenover dat fors meer is ingericht.

Ik word er door de provincies op gewezen dat zij bij het bepalen van de restanttaakstelling de werkvoorraad als gerealiseerd hebben ingeboekt. Het gaat daarbij om:

- het naar de juiste plek ruilen van het aan EHS en RodS toegerekend BBL-bezit;
- het conform planvorming afronden van de oppervlakte EHS en RodS, waarvan de inrichting onderhanden is;
- de omslag EHS van verwerving naar beheer.

Over het ruilen van BBL-bezit naar de juiste plek en het afronden van inrichting onderhanden zijn afspraken met de provincies gemaakt. Over het realiseren van de omslag van verwerving naar beheer zullen in de midterm review afspraken met de provincies worden gemaakt. Deze afspraken kunnen consequenties hebben voor de hier gepresenteerde restanttaakstellingen EHS.

Op de kaarten met de gerealiseerde oppervlakte EHS en RodS kan deze werkvoorraad niet worden weergegeven. Hierop kan alleen worden

aangegeven welke oppervlakte inmiddels fysiek is gerealiseerd. Uitgaande van de kaarten bedragen voor EHS de fysieke restanttaakstelling verwerking 100 717 hectare en de fysieke restanttaakstelling inrichting 143 730 hectare; voor RodS zijn deze cijfers 8744 hectare en 8902 hectare.

Ik ga ervan uit dat de provincies zich tot het uiterste inspannen om ook die werkvoorraad te finaliseren zodat deze te zjnertijd ook als fysiek gerealiseerd op de kaarten kan worden weergegeven.

### **Tot slot**

Ik ben in overleg met de provincies over aanpassing van het format voor de ILG-voortgangsrapportage. Op basis hiervan ben ik in staat ook de komende jaren adequaat te rapporteren over de voortgang van EHS en RodS inclusief de werkvoorraad.

Vooruitgang wordt geboekt maar om de doelstellingen van EHS en RodS op tijd te halen is aandacht en inspanning nodig van alle betrokkenen: het Rijk, de provincies maar ook andere betrokkenen, zoals de terreinbeheerders en de belangenorganisaties. Alleen door samen de schouders eronder te zetten kunnen we de benodigde stappen zetten om onze natuur- en recreatiegebieden te beschermen, te ontwikkelen en te behouden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
G. Verburg