

2010Z09957

Vragen van het lid **Slob** (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over *vertraging bij de realisatie van station Halfweg* (ingezonden 25 juni 2010).

Vraag 1

Kent u de berichten «Bouw NS-station jaar vertraagd»¹ en «Verbazing over jaar uitstel station Halfweg»²?

Vraag 2

Is het waar dat Rijkswaterstaat een afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst niet is nagekomen? Zo ja, wat is hiervan de reden?

Vraag 3

Is het besluit van ProRail om de realisatie van het station een jaar te vertragen een noodzakelijk gevolg van de handelwijze van Rijkswaterstaat of zou ProRail wel door kunnen gaan met realisatie van het station voor december 2011?

Vraag 4

Bent u bereid in overleg met ProRail en Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland te bewerkstelligen dat station Halfweg alsnog december 2011 kan worden geopend?

¹ Webregio

<http://www.webregio.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/1777528/foto/1/bouw-ns-station-jaar-vertraagd.aspx>

² Haarlems Dagblad, 21 juni 2010 <http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article6180923.ece/Verbazing-over-jaar-uitstel-station-Halfweg>