



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

## **PLAN VAN AANPAK Landsrecherche**

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak februari 2013

<u>Onderdeel</u>	<u>Actiepunten</u>	<u>Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe</u>	<u>Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald</u>	<u>Planning per 1-1-13: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen</u>	<u>Wat zijn de mogelijke risico's</u>
<b>Implementatie traject</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten</li> <li>• Goedkeuring en vaststelling van het inrichtingsplan Landsrecherche St. Maarten</li> <li>• Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Concept ligt stil bij de Ministerie</b></li> <li>• <b>voltooid</b></li> <li>• <b>Ligt stil bij de Ministerie</b></li> </ul>	<p>Geen idee</p> <p>Geen idee</p>		<p>juridisch en bedrijfsvoeringsmatig gezien kan van alles gebeuren</p> <p>Onzekerheid onder het personeel en overige diensten</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche , KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samenwerking met LRCUR loopt goed;</b></li> <li>• <b>Samenwerking met LRAUA heeft nog geen toetsingsmoment gekend;</b></li> <li>• <b>MvJ staat niet te springen mbt relatie ORV;</b></li> <li>• <b>Bittere smaak na mijn laatste contact Kitty van Gendt</b></li> </ul>			<p>Samenwerking mbt opleiding en trainingen maak ik me wat zorgen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werving en selectie</li> <li>• Benoeming hoofd LR</li> <li>• Opleidingen en training</li> <li>• Intergriteitsbeeldanalyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• financieel en digitaal analist geworven en zullen per 1-3-2013 starten;</li> <li>• <b>Voltooid</b></li> <li>• <b>2 rechercheurs hebben begin juni 2012 de training "analist Notebook"</b></li> <li>• <b>Nog geen stappen ondernomen</b></li> </ul>		<p>Moeten BAVPOL training volgen</p> <p>Aanschaf programatuur</p>	<p>Zolang geen BAVPOL training zeer beperkte inzet analisten</p> <p>Vervaging kennis</p>

### Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
<b>Traject A: Voorbereiding</b>		
<b>A01</b>	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> <li>- ontwerpen lbham met nota van toelichting;</li> <li>- aanbieden aan Landsregering</li> <li>- Vaststellen lbham Landsrecherche</li> </ul>	<b>Minister</b>
<b>A02</b>	Vaststelling inrichtingsplan LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanbieden inrichtingsplan aan PG</li> <li>- vaststelling inrichtingsplan door BC</li> </ul>	<b>A. Doran (voltooid)</b>
<b>A03</b>	Beschikbaarstelling opstartkosten LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- zie A02</li> <li>- beschikbaarstelling middelen aan projecteigenaar</li> </ul>	<b>BCSXM (niet gebeurd) Het is mij onduidelijk geworden waar die gelden zijn of dat ze ooit gealloceerd werden</b>

<b>A04</b>	Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul>	<b>A. Doran</b> <b>Proces is in februari 2013 begonnen en loopt</b>
<b>A05</b>	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul>	<b>Minister</b> <b>ligt bij MvJ voor goedkeuring en vaststelling</b>
<b>A06</b>	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- werving en selectie sleutelfuncties;</li> <li>- Aanstellen sleutelfuncties(3)</li> <li>- Werving en selectie overige functies(7)</li> </ul>	
<b>Traject B: Huisvesting</b>		
<b>B01</b>	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanbieding overeenkomst;</li> <li>- goedkeuring huurovereenkomst</li> <li>- ondertekening huurovereenkomst</li> </ul>	<b>A. Doran</b> <b>Per 15 februari 2013 kantoorpand in gebruik genomen</b>
<b>B02</b>	Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven aannemers voor offerte;</li> <li>- selectie aannemer;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering.</li> </ul>	<b>Ivan Fraites</b> <b>Nog geen activiteiten sinds juli 2012</b>
<b>B03</b>	Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven leveranciers voor offerte;</li> <li>- selectie leverancier;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering</li> </ul>	<b>Ivan Fraites</b>

<b>Traject C: Samenwerking met derden</b>		
<b>C01</b>	Samenwerkingsovereenkomst met PG	<b>De praktijk heeft uitgewezen dat er daar geen behoefte aan bestaat</b>
<b>C02</b>	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>	
<b>C03</b>	Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>	<b>A. Doran Samenwerking loopt heel goed. Na overleg is uiteindelijk is ervoor gekozen om geen convenant met het korps te sluiten. De behoefte bestaat niet.</b>
<b>C04</b>	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>	<b>A. Doran Minister voelt weinig tot niets voor samenwerking met ORV ivm "School of Justice" op Sint Maarten</b>
<b>Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen</b>		
<b>D01</b>	Ontwikkelingstraject personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse</li> <li>- selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten</li> <li>- uitvoeren ontwikkelingstrajecten</li> </ul>	<b>A. Doran Offerte opgevraagd bij lokaal bedrijf Linkels &amp; van Wilgen</b>
<b>Traject E: Onderzoekstraject</b>		
<b>E01</b>	Onderzoekstraject LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse</li> <li>- uitvoeren integriteitsbeeldanalyse</li> </ul>	<b>A. Doran geen financiële middelen</b>
<b>Traject F: Operationaliseren</b>		

<b>F 01</b>	Operationalisering	<b>A. Doran (lopend)</b>
-------------	--------------------	--------------------------

Ph'Burg, 07 februari 2013

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran