

TER ONDERTEKENING

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**
Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen

Auteur

[Redacted]

TER BESLISSING

Datum

13 december 2022

Kenmerk

PDGGO-DSGG / 22575850

Bhm: 22576083

Kopie aan

Bijlage(n)

1. Kamerbrief
2. Brief GTS

nota

Update stand van zaken stikstofinstallatie
Zuidbroek

Parafenroute

[Redacted]

Aanleiding

Vandaag (13 december) heeft GTS u een brief gestuurd waarin een nieuwe vertraging wordt gemeld van de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. GTS heeft het nieuws dezelfde dag via een officiële melding openbaar gemaakt, dat is GTS verplicht te doen. Met bijgaande Kamerbrief kunt u de Kamer informeren.

Geadviseerd besluit

U kunt de Kamerbrief ondertekenen en versturen.

Kernpunten

- Via bijgaande brief heeft GTS melding gemaakt van een nieuwe vertraging van de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Ook heeft GTS, conform de Gaswet, een openbare melding (REMIT) gemaakt.
- Na de vorige vertraging in november jl. was het de verwachting dat de stikstofinstallatie vanaf half januari 2023 gefaseerd zou worden opgeleverd en begin februari 2023 volledig beschikbaar zou zijn.
- GTS meldt nu dat de gefaseerde ingebruikname met een maand is opgeschoven.
- Volgens GTS heeft de vertraging geen impact op de Groningenproductie 2022/2023 en is het voldoende om op het waakvlamniveau te produceren.
- Ambtelijk hebben wij vandaag wederom met GTS contact gehad en aangegeven de situatie heel laakbaar te vinden.
- In de Kamerbrief maakt u melding van de vertraging en dat er geen effecten zijn de voor de gaswinning uit het Groningenveld. Daarnaast spreekt u uw teleurstelling uit en schrijft u dat u met GTS en de aannemers komende week wederom om tafel gaat zodat ze de geschillen oplossen.