

**Bijlage 2: Financiële wijzigingen in strategische materieelprojecten in realisatie (bedragen in € miljoen)**

| <b>Projectomschrijving<br/>- PROJECTEN IN<br/>REALISATIE</b>              | <b>Project-<br/>volume<br/>MPO2012</b> | <b>Project-<br/>volume<br/>MPO2011</b> | <b>Vershil</b> | <b>Opmerking</b>   |
|---|--|--|----------------|--|
| Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LC-fregatten)                   | 1.560,3                                | 1.553,3                                | +7,0           | Het projectbudget is met € 7 miljoen euro verhoogd. Activiteiten die waren voorzien voor het project Instandhouding LC-fregatten zullen eerder worden uitgevoerd in het kader van het project LC-fregatten.                                      |
| LC-fregatten Munitie  | 308,0                                  | 311,0                                  | - 3,0          | De voorziene uitgaven aan munitie zijn verlaagd met € 3,0 miljoen euro als gevolg van meevallers tijdens het project.  |
| Verwerving <i>Joint</i> Logistiek Ondersteuningsschip (JSS)               | 407,9                                  | 383,2                                  | + 24,7         | Het budget voor het project <i>Joint</i> Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) is met € 24,7 miljoen euro verhoogd als gevolg van een verrekening van het staalgewicht, een prijsspeeraanpassing en de financiering van de medische voorzieningen. |
| <i>Army Ground Based Air Defence System</i> (AGBADS)                      | 126,0                                  | 125,6                                  | +0,4           | Bij de uitvoering van het project bleek een extra aanpassing van de software noodzakelijk.   |
| Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (ontwikkeling)                     | 108,3                                  | 114,2                                  | -5,9           | Het totale budget voor de verwerving van de Boxer is gelijk gebleven. Een bedrag van € 5,9 miljoen euro is overgeheveld van het ontwikkelingsbudget naar het productiebudget.  |
| Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (productie)                        | 735,5                                  | 729,6                                  | +5,9           | Het totale budget voor de verwerving van de Boxer is gelijk gebleven. Een bedrag van € 5,9 miljoen euro is overgeheveld van het ontwikkelingsbudget naar het productiebudget.  |
| AH-64D <i>Modernised Target Acquisition and Designation Sight</i> (MTADS) | 77,5                                   | 83,5                                   | -6,0           | Het project is nagenoeg voltooid en heeft minder gekost dan verwacht.  |
| F-16 M5 modificatie   | 46,3                                   | 51,0                                   | -4,7           | Het project wordt eerder voltooid en zal minder kosten dan verwacht.   |
| Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM)  | 130,9                                  | 133,0                                  | -2,1           | De vervanging van de modems valt goedkoper uit dan voorzien.   |
| MILSATCAP   | 34,4                                   | 39,4<br>(25-50)                        | -5,0           | Het contract voor Milsatcap valt lager uit dan geraamd.  |