

Stoplichtrapportage voortgang Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023

Samenvattend kan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius stellen dat veel van de afspraken in werking zijn gesteld of inmiddels behaald zijn. Tezamen met de werkzaamheden die ook verricht worden voor de terugkeer naar de democratie, geeft dit een positief beeld dat er veel gebeurt en ontwikkeld wordt op Sint Eustatius. Toch zijn er ook nog enkele zorgpunten. Het toerisme is nog niet hersteld na de COVID-periode. Door beperkte connectiviteit en de staat van de olieoverslagterminal raakt de werkgelegenheid in de toerisme- en industriesector mogelijk in het geding. Daarnaast vraagt natuurbehoud en het (op lange termijn) beheersbaar krijgen van het loslopend vee nog steeds veel aandacht. De capaciteit van het slachthuis (en de vernieuwing van de apparatuur) is noodzakelijk om het slachten te intensiveren. Meer slachtcapaciteit zorgt op zijn beurt voor toenemende verkoop van lokaal geslacht vlees en meer schenkingen van vlees aan de gezinnen die in armoede leven.

Gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven op Sint Eustatius zijn met de genoemde inkomensmaatregelen een stap dichterbij een gelijkwaardig inkomensniveau in Caribisch Nederland ten opzichte van Europees Nederland gekomen. Het verhogen van het wettelijk minimumloon en de subsidies voor drinkwater en telecom zijn daar voorbeelden van. Toch blijven de kosten voor levensonderhoud onverminderd hoog, voornamelijk door de ontwikkelingen in de regio en ontwikkelingen in de rest van de wereld. De verhoging van het minimumloon is voor sommige werkgevers moeilijk te betalen nu het toerisme na COVID-19 nog steeds niet hersteld is. Dit blijft een punt van aandacht in het gesprek met Den Haag. Op het gebied van welvaart en gezondheid is het eiland blij dat het ministerie van VWS de gynaecologische zorg heeft georganiseerd op het eiland en dat er onderzoek wordt verricht naar welke varianten van nierdialyse mogelijk zijn op Sint Eustatius.

Met alle ontwikkelingen die het eiland de afgelopen jaren heeft ingezet, heeft het openbaar lichaam ook het updaten van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) ter hand genomen. Middels intensieve stakeholdersessies ligt er nu een concept-ROP ter consultatie voor aan de bewoners. Daarbij is het belangrijk dat bij aankoop en verkoop van land er een notaris op het eiland is en dit is sinds eind 2022 voor zowel Statia als Saba gerealiseerd. Hiermee is een van de belangrijkste aandachtspunten vanuit het eiland over het notariële werk opgelost.

Verder is er voor enkele infrastructurele projecten inmiddels een intensieve samenwerking opgezet tussen STUCO, EUTEL en het openbaar lichaam om de ondergrondse kabels zoveel als mogelijk mee te nemen in deze projecten. Ook de afwatering krijgt daarbij bijzondere aandacht, als onderdeel van de anti-erosiemaatregelen. Dit is het geval bij de Oranjebaaiweg (de weg van het centrum naar de haven), bij de vernieuwing van de weg naast de luchthaven en bij de nog aan te leggen (en aan te besteden) Road Behind the Mountain. Dit zijn de drie grote infrastructurele (wegen) projecten die voor 2023 worden uitgevoerd. Daarmee is de maximale capaciteit van het openbaar lichaam op dit gebied benut.

Op circulariteit heeft het energiebedrijf STUCO met behulp van een verstrekte subsidie door het ministerie van EZK, een belangrijke investering kunnen verrichten in de derde fase van het zonnepanelen-park en de daarmee gepaard gaande batterijopslag. Daarmee maakt het energiebedrijf belangrijke stappen naar een klimaatneutraal eiland. Ook op het gebied van sociale huisvesting worden belangrijke stappen gezet; de eerste 6 (sociale) huurwoningen zijn gerenoveerd en voor 2023 staan er nog ongeveer 19 in de planning. Daarmee wordt voldaan aan het minimale niveau van kwaliteit en beschikbaarheid van sociale huisvesting.

Bestuurlijk gezien werkt men gestaag aan de stappen die gezet moeten worden om per of vlak na 15 maart 2023 de reguliere bestuurlijke verhoudingen terug te laten keren op Sint Eustatius. Bestuurders hebben hun kennis en vaardigheden verbreed door middel van een 'awareness'-traject dat gevolgd is bij het NIMD; ambtenaren zijn begin januari jl. gestart met het volgen van een (vervolg) opleiding leiderschap en/of adviseren middels de Statia Academy. Het analyseren en implementeren van de AO/IC heeft nadrukkelijke aandacht gekregen.

Legenda

	Uitvoering loopt volgens planning (afronding juni '23, incl. toelichting/benoemen deelresultaat)
	Uitvoering vertraagd (incl. toelichting)
	Uitvoering gestagneerd (incl. toelichting)

Thema 1: Welzijn

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie 2022	Voortgang en toelichting
1	Verhogen van het wettelijk minimumloon.	SZW	<ul style="list-style-type: none"> Standpuntbepaling Centraal Dialoog Sint Eustatius over verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 significante stap zetten op het niveau van het wettelijk minimumloon. 	<ul style="list-style-type: none"> De Regeringscommissaris heeft in samenspraak met de eilandsraad, bij ontstentenis van reactie van de Central Dialogue Statia, in reactie op de uitvraag van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een standpunt bepaald over de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. In lijn met dat advies is per 1 januari 2023 het minimumloon met 14,3% verhoogd op Sint Eustatius naar \$1.446 per maand (\$ +181).
2	Verhogen van de minimumuitkeringen.	SZW	<ul style="list-style-type: none"> Een verhoging van de toeslagen zelfstandig wonen en gezamenlijke huishouding in de onderstand van respectievelijk 7,5% en 15% per 1 juli 2022. Per 1 januari 2023 een significante stap zetten op het niveau van de uitkeringen onderstand, AOV en AWW. Percentage verhoging in beginsel gelijk aan verhoging minimumloon. 	<ul style="list-style-type: none"> De toeslag zelfstandig wonen is per 1 juli 2022 verhoogd met \$95 per maand op Sint Eustatius; de toeslag gezamenlijke huishouding is daar bovenop verhoogd met \$106 per maand. De AOV is per 1 januari 2023 op Sint Eustatius met 22,5% verhoogd. Het bedrag per maand bedraagt \$ 1.113 (\$ + 151). De zogeheten 'duurtetoeslag' die AOV-gerechtigden op de bovenwinden ontvangen, is hierbij inbegrepen. De AWW, waar de bedragen leeftijdsafhankelijk zijn, is verhoogd met 19,0%. De concrete verhoging van de onderstand per 1 januari 2023 is afhankelijk van de huishoudsituatie. De onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont, is verhoogd met 33,5% naar \$ 1.055 per maand op Sint Eustatius (+\$265). Voor paren die zelfstandig wonen bedraagt de onderstand per 1 januari \$1.446 per maand. Dat is een verhoging van 34,4% (+\$370). Het basisbedrag van de onderstand is alleen met de inflatie verhoogd (9,0%) en komt uit op \$550 (\$ +46).
3	Verhogen kinderbijslag en verbeteren kwaliteit en financiële toegankelijkheid kinderopvang.	SZW Kinderopvang: SZW/OCW	<ul style="list-style-type: none"> Een verhoging van kinderbijslag met \$10 per kind per maand per 1 juli 2022. Een verhoging in 2023 van kinderbijslag met \$10 per kind per maand t.o.v. stand 1 juli 2022. In het programma BES(t) 4 Kids wordt samen met de eilanden gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de financiële toegankelijkheid van kinderopvang. 	<ul style="list-style-type: none"> De kinderbijslag is per 1 juli 2022 verhoogd met \$10 naar \$99 per kind per maand. Per 1 januari 2023 is de kinderbijslag verder verhoogd naar \$128 (+\$29). De subsidiebedragen voor de kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2022 met circa 10% verhoogd en zijn met ingang van 1 juli 2022 nog eens met circa 10% verhoogd. Met deze verhoging worden organisaties in staat gesteld om de arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers te verbeteren. Een aanvullende verhoging van de subsidie is verstrekt voor baby's omdat kinderopvangorganisaties aangaven dat de kosten voor het opvangen van een baby hoger zijn dan voor een peuter.

				<ul style="list-style-type: none"> De verwachting is dat het wetsvoorstel Kinderopvang CN begin 2023 naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Het wetsvoorstel is aangepast n.a.v. de maatregelen in het coalitieakkoord (verhoging van de kinderopvangvergoeding naar 96% en verlagen van de ouderbijdrage naar 4%) en het advies van de Raad van State. Vanaf 1 januari 2023 zijn de subsidiebedragen met 32,8% voor de dagopvang en 19,2% voor de buitenschoolse opvang verhoogd. De ouderlijke bijdrage daalt met \$25 voor de dagopvang en met \$10 per maand voor de buitenschoolse opvang.
4	Moderniseren sociale zekerheidsstelsel.	SZW	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding en consultatie Centraal Dialoog Sint Eustatius t.b.v. opstellen van een werkloosheidsregeling. Vorbereiden regeling voor begeleider medische uitzending. 	<ul style="list-style-type: none"> In het derde kwartaal 2022 hebben inputgesprekken met stakeholders in CN plaatsgevonden om input op te halen voor de vormgeving van een regeling. Op basis hiervan wordt een beleidsnotitie opgesteld.
5	Verbeteren toegang tot sociale uitkeringen.	OLE – Social Domain	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot informatie sociale uitkeringen garanderen voor burger. 	<ul style="list-style-type: none"> SZW heeft het initiatief genomen voor een zogeheten 'belevingsonderzoek'. In het rapport 'Belevingsonderzoek SZW' d.d. 29 september 2022 worden handvatten aangereikt voor verbetering voor toegang tot sociale uitkeringen vanuit het perspectief van SZW. De unit zet in 2023 concrete acties in naar aanleiding van dit belevingsonderzoek.
6	Verlagen kosten van levensonderhoud: kosten drinkwater.	IenW i.s.m. STUCO, OLE	<ul style="list-style-type: none"> Opgehoogde subsidieregeling op basis waarvan STUCO subsidie kan aanvragen voor het doorvoeren van een verlaagd maandelijks drinkwatertarief voor de burger. 	<ul style="list-style-type: none"> In 2022 is €1,055 mln. aan subsidie toegekend en €1,5 mln. aan subsidie toegezegd door IenW. Deze subsidies zijn door STUCO verdisconteerd in het vaste gebruikstarief en/of het wegtransporttarief voor drinkwater.
7	Verlagen kosten van levensonderhoud: kosten telecom.	EZK	<ul style="list-style-type: none"> Afspraken tussen telecomproviders en het doorberekenen van subsidies naar klanten. Overleg met EZK over versterken telecom-netwerk. 	<ul style="list-style-type: none"> EZK verstrekt subsidie om kosten abonnement vast internet omlaag te brengen voor de eindgebruiker.
8	Versterking ondersteuning op het gebied van armoede en schulden.	SZW/OLE	<ul style="list-style-type: none"> Twee medewerkers van het OLE worden deels vrijgesteld om een tweejarig deeltijdprogramma te volgen. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is een programma op maat ontwikkeld voor het OLE. Gesprekken met OLE lopen nog over de timing van het programma en welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen.
9	Versterking en ondersteuning Centrale Dialoog Sint Eustatius.	SZW/OLE	<ul style="list-style-type: none"> Opstarten werving nieuwe voorzitter en secretaris. 	<ul style="list-style-type: none"> Het initiatief voor het verbetertraject van de Centraal Dialoog ligt bij het OLE. SZW heeft zowel voor 2022 als voor 2023 middelen verstrekt via bijzondere uitkeringen om hierbij te ondersteunen.
10	Onderzoeken mogelijkheden nierdialyse.	VWS	<ul style="list-style-type: none"> Afronden onderzoeken mogelijkheden van het aanbieden van peritoneale nierdialyse. 	<ul style="list-style-type: none"> Onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) is er een rapport opgesteld over de mogelijkheden van

				<p>buikdialyse op Sint Eustatius. Dit rapport is onafhankelijk getoetst door het Amsterdam UMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het plan van aanpak o.b.v. dit rapport wordt momenteel besproken tussen SEFCF, ZJCN en SMMC. VWS zal de Kamer informeren over de uitkomsten hiervan middels een Kamerbrief in Q1 van 2023. • Motie eilandsraad van Q4 2022 onderzoek naar nierdialyse is tevens in uitvoering.
11	Onderzoeken mogelijkheden gynaecologische zorg.	VWS	<ul style="list-style-type: none"> • Afronden verkenning verbetering gynaecologische zorg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Onder verantwoordelijkheid van SEHCF is er extra lokale capaciteit aangenomen die deels inzetbaar is als gynaecoloog en deels als medisch adviseur SEHCF. In nauwe samenwerking met SMMC worden er protocollen opgezet om te bezien welke gynaecologische zorg geleverd kan worden op Sint Eustatius.

Thema 2: Welvaart

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie 2022	Voortgang en toelichting
1	Intensiveren dienstverlening arbeidsbemiddeling.	SZW/OLE	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuele werving jongeren-consulent, inzet job programs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2022 heeft SZW middelen verstrekt aan het OLE via een bijzondere uitkering voor diverse job programs. • SZW blijft met het OLE in gesprek over de inzet op arbeidsbemiddeling en eventuele benodigde ondersteuning daarbij.
2	Verduurzamen regionale samenwerking beroepsonderwijs.	OCW	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan door kwartiermaker OCW voor verkennen regionale samenwerking voor beroepsonderwijs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking Hospitality Bovenwinden: met NIPA opgezet voor het verzorgen van opleidingen voor volwassenen (werkenden en werkzoekenden) en de vo-scholen. • Samenwerking in zorgdomein is nog niet gestart, VWS is in afwachting van de oprichting consortium van mbo-scholen in Europees Nederland.
3	Werken met een beperking.	SZW/OLE	<ul style="list-style-type: none"> • Continuering van Loonkostensubsidie-traject en inzet jobcoach. Feasibility study sociale werkplaats gericht op de specifieke wensen van Sint Eustatius. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het offertetraject voor een feasibility study voor een sociale werkplaats zal begin 2023 worden afgerond en krijgt daarna een vervolg middels een pilotproject. • De voortzetting van het loonkostensubsidietraject "Iedereen doet mee" wordt gefinancierd door een door SZW toegekende bijzondere uitkering in 2022.
4	Uitvoeren van het wegenplan.	OLE - ENI/PPMO	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbesteding en start werkzaamheden Road Behind the Mountain, Airport Boulevard Phase 1, Oranjebaiweg Phase 1 en afwatering bij luchthaven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbesteding marktconsultatie project Road behind the Mountain gestart. • Werkzaamheden Airport Boulevard zijn in uitvoering. • Voorlopige gunning van werk voor Oranjebaiweg is gestart. • Werkzaamheden afwatering bij de luchthaven is technisch opgeleverd. Administratie oplevering volgt.
5	Onderhouden huidige havenfaciliteiten.	OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> • Een uitgevoerd onderzoek naar de achterstand in onderhoud huidige haven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerkingsovereenkomst OLE-RWS ondertekend. • Projectplan is door Bestuurscollege geaccordeerd.

			<ul style="list-style-type: none"> Een aangepaste tarievenstructuur havenverordening. 	<ul style="list-style-type: none"> De scope van het onderzoek is ondertekend door stakeholders. Het MKBA onderzoek wordt in opdracht gegeven.
6	Verbeteren notariële dienstverlening.	JenV	<ul style="list-style-type: none"> Tijdelijke waarnemer voor notariële dienstverlening op het eiland. 	<ul style="list-style-type: none"> Per 8 juli 2022 is een waarnemend notaris ingezworen als notaris voor Sint Eustatius en Saba. Inmiddels heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de procedure om een notaris permanent te benoemen in gang gezet.
7	Verbeteren bancaire dienstverlening.	MinFIN	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar de mogelijkheden van het uitvoeren van een pilot hypotheekgarantie. Inzet op het verkrijgen van toegang tot Nederlandse betaalrekening. 	<ul style="list-style-type: none"> Met de overgang per 1 november 2022 naar de MCB Bonaire Bank is er voldaan aan een essentiële voorwaarde voor de pilot Hypotheekgarantie. Met het voldoen aan deze voorwaarde kan er gestart worden met een onderzoek naar de mogelijkheden van een pilot Nationale Hypotheekgarantie voor Sint Eustatius. De inzet op het verkrijgen van toegang tot Nederlandse betaalrekeningen is tevens meegenomen in de Taskforce Knelpunten CN.
8	Verbeteren connectiviteit en een duurzame luchtverbinding.	PSO: IenW Ferry: OLE – ENI.	<ul style="list-style-type: none"> PSO onderzoek: IenW onderzoekt mogelijkheden van aanbieden betrouwbare vliegverbindingen voor inwoners. 	<ul style="list-style-type: none"> Op 13 december 2022 heeft IenW een toelichting gegeven op de voortgang van het onderzoek naar een PSO.
9	Vergroten inkomsten door toerisme	OLE – ENI	<ul style="list-style-type: none"> Een start maken met uitvoering van Toerisme Visieplan (acties lopen samen met uitvoering actie 2). 	<ul style="list-style-type: none"> Er vinden gesprekken plaats over de voortgang van het uitvoeren van het Toerisme Visieplan met het Toerisme Bureau. Verkennde gesprekken hebben plaatsgevonden samen met het ministerie van EZK, waar intensivering kan plaatsvinden.

Thema 3: Circulariteit

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie 2022	Voortgang en toelichting
1	Vergroten aandeel duurzame energie.	EZK/ OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> Lanceren van een publieke campagne over besparingstips en bewust energiegebruik. 	<ul style="list-style-type: none"> Het eilandelijke elektriciteitsbedrijf STUCO heeft contracten getekend waardoor de zonneweide en batterijopslag wordt uitgebreid. EZK verstrekt een subsidie die deze investering dekt (€10,1 mln.) De publieke campagne over besparingstips en bewust energieverbruik is nog niet gestart.
2	Verduurzamen landbouw.	OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> Afronding laatste fase projectaanvraag en toekenning van middelen. 	<ul style="list-style-type: none"> Voortgang is afhankelijk van de voortgang op project Loslopend vee. Het consultancy verzoek met betrekking tot de reorganisatie van LVV (Agri-desk) in voorbereiding. Tevens wordt op 26 januari 2023 een overeenkomst getekend tussen het OLE en de EU ter ondersteuning van de doelen bij het traject verduurzaming van landbouw.

3	Uitvoeren strategisch plan loslopend vee.	LNV/OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> Een start maken met het uitvoeren van de implementatie-agenda NEPP/NMB. De verwerkingsketen van loslopend vee op orde stellen. 	<ul style="list-style-type: none"> De verwijdering van loslopend vee is in juli 2022 hervat. Op 15 september jl. is de projectleider Loslopend vee gestart. Het strategisch plan loslopend vee is in voorbereiding. Verwachte vaststelling en start uitvoering Q1 2023. Het OLE is in afwachting van de levering van extra koelcapaciteit in het slachthuis. Verwachte levering Q1 2023.
4	Verkenning m.b.t. Green Stata (raakvlakken met actie 1, 2).	OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> Bespreken toekomstvisie GTI in werkgroep. 	<ul style="list-style-type: none"> Taskforce GTI met externe coördinator is opgezet.
5	Verbeteren sociale huisvesting (raakvlakken met doelstelling 1).	BZK - VRO	<ul style="list-style-type: none"> Verkennen proces en plan opzetten huurcommissie. Start maken met renoveren eerste 20 woningen (fase 1). Verordeningen vastgesteld (inzake verhuurderssubsidie, woningwaarderingstelsel en instelling huurcommissie) vaststellen. Bouwgrond (bouwrijp) toebedelen aan Bazalt. Plan en voorwaarden opstellen voor renovatie overige woningen 	<ul style="list-style-type: none"> Bazalt bouwt ca. 50 sociale huurwoningen in twee tranches. De eerste tranche van ca. 24 sociale huurwoningen wordt naar verwachting opgeleverd medio/eind 2024. De tweede tranche is voorzien in 2026. Over geschikte bouwgrond wordt nog gesproken met de betrokken partijen (OLE, Bazalt en MinVRO). De Stata Housing Foundation is bezig om deze eerste tranche van 20 woningen te renoveren voor eind 2023. Momenteel zijn er 6 woningen gerenoveerd. De verordeningen zijn vastgesteld door de eilandsraad van Sint Eustatius op 03-11-2022. In 2023 wordt begonnen met de instelling van een huurcommissie. Er dient nog wel een aanpassing in de huurverordening plaats te vinden (m.b.t. de huursubsidietabel), daarover vinden de finale gesprekken met MinVRO plaats. Daarnaast zijn de Samenwerkingsovereenkomst, beheersovereenkomst en prestatieovereenkomst voor 2023 opgesteld en ondertekend.
6	Bewaken of beschermen nationaal erfgoed	OCW/OLE – Social Domain	<ul style="list-style-type: none"> Implementatie aanbevelingen Stata Cultural Heritage Implementation Commission. Werven Heritage Officer. Weven twee Culture Coaches. 	<ul style="list-style-type: none"> Cultuurconvenant is op 27 september 2022 afgesloten met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. De cultuuragenda, waarin de concrete acties per eiland wordt beschreven, wordt momenteel uitgewerkt. Daarbij is tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris van Cultuur en Media in januari 2023 aan staatssecretaris Uslu gevraagd om capaciteit en kennis beschikbaar te stellen om zodoende de agenda te kunnen operationaliseren voor uitvoering.
7	Organiseren ruimtelijke ontwikkeling	OLE - ENI	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen ROP met input van eilandsraad en bewoners. Vaststellen ROP door Bestuurscollege en eilandsraad. 	<ul style="list-style-type: none"> In de zomer van 2022 hebben meerdere consultatierondes plaatsgevonden met zowel de eilandsraad als andere belanghebbenden, waarom het concept-ROP door het Bestuurscollege eind december 2022 is goedgekeurd. Deze conceptversie ligt vanaf 2 januari 2023 voor een periode van zes weken ter inzage voor bewoners en belanghebbenden.

Thema 4: Goed bestuur

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie 2022	Voortgang en toelichting
1	Moderniseren Vergunningenbeleid en afronden updaten verouderde verordeningen (WHV fase 2.0)	OLE – VTH	<ul style="list-style-type: none"> • Werving projectleider digitalisering vergunningen. • Afronden updaten verouderde verordeningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verouderde verordeningen zijn geüpdatet en criterium uit de Memorie van Toelichting van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius is afgerond. • De projectleider digitalisering vergunningen is nog niet geworven in verband met een prioritering in de te werven functies. De werving van de unitmanager Vergunningen Toezicht en Handhaving vindt momenteel wel plaats waarna de prioriteit kan worden gelegd op werving van de projectleider digitalisering vergunningen.
2	Verbeteren Toezicht en Handhaving (WHV fase 2.0)	OLE - VTH	<ul style="list-style-type: none"> • Werving interim-hoofd Unit VTH. • Vaststellen uitvoeringsagenda 2022-2025. • Werving opstarten handhavingspersoneel. 	<ul style="list-style-type: none"> • De uitvoeringsagenda 2022-2025 is vastgesteld in het Bestuurscollege op 4 oktober 2022. • Zowel de werving van het interim-hoofd als de werving voor de vaste invulling van de positie is opgestart. Momenteel vinden er gesprekken plaats met potentiële kandidaten. • Tevens is er 1 fte handhaving ingevuld.
3	Vergroten uitvoeringskracht ambtelijk apparaat	OLE - PZ	<ul style="list-style-type: none"> • Werving projectleider haven ontwikkeling wetgevingsjurist. • Alle medewerkers hebben benodigde ICT-middelen. • Lanceren Statia Academy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Werving projectleider havenontwikkeling en wetgevingsjurist loopt. • De tweede fase van de Statia Academy is gelanceerd in september 2022. In januari 2023 starten alle directeuren, business unitmanagers, adviseurs en beleidsmedewerkers met de tweede fase. • Met de overgang naar het nieuwe ICT-systeem (Microsoft 365) is het merendeel van de organisatie voorzien van additionele ICT-middelen. Hiervoor is in oktober 2022 \$57.000 beschikbaar gesteld vanuit de CN-envelop. Momenteel wordt nog gezocht naar financiering voor de laatste tranche.
4	Trainingen en opleidingen (toekomstige) eilandsraadsleden en gedeputeerden (WHV fase 2.1)	BZK/OLE	<ul style="list-style-type: none"> • Training NIMD voor eilandsraad is afgerond. • Griffie en openbaar lichaam verzorgen introductiedag aan nieuwe gedeputeerden over procedures, werkprocessen en reglementen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De training van het NIMD voor de eilandsraad is afgerond. • Van 10 tot en met 14 oktober hebben de nieuwe gedeputeerden een uitgebreid inwerkprogramma gevolgd op het gebied van procedures, werkprocessen, reglementen en de inhoudelijke onderwerpen uit hun portefeuille. • Daarbij is de focus op de eerste gelegd op de bestuurlijke procedures, waaronder procedures om integriteit te waarborgen.

				<ul style="list-style-type: none"> De gedeputeerden hebben op 5 en 6 december een training van het NIMD gevolgd.
5	Integriteit	OLE	<ul style="list-style-type: none"> Verkennen mogelijkheden integriteitscommissie. Proces in werking stellen voor oprichten integriteitscommissie. 	<ul style="list-style-type: none"> Bijdrage BZK voor het in werking stellen van een integriteitscommissie is toegekend.
6	Verbeteren financieel beheer (WHV fase 2.2)	OLE – Unit Finance	<ul style="list-style-type: none"> Het uitwerken en implementeren van de AO/IC. Begin maken met het toetsen van de financiële rechtmatigheid van de uitgaven. Alle financiële administraties op orde en opgeschoond. September: een interim controle laten uitvoeren door externe consultant om de vorderingen m.b.t. het financieel verbeterplan in kaart te brengen. 	<ul style="list-style-type: none"> Het OLE werkt conform het plan van aanpak aan het uitwerken en implementeren van de AO/IC. Deze werkzaamheden lopen door in 2023. Daarnaast heeft er een externe toetsing (interim controle) plaatsgevonden van het Plan van Aanpak van de AO-IC. Het OLE heeft een start gemaakt met het toetsen van de financiële rechtmatigheid van de uitgaven en het opschonen van de financiële administraties. Er is een nieuw inkoopproces ontwikkeld ("budget tot betaling") en binnen Finance is een medewerker gestart met de opleiding tot systeembeheerder.
7	Jeugdparticipatie	OLE – Social Domain	<ul style="list-style-type: none"> Voortzetten van debatgroepen. Verkennen mogelijkheden jeugdraad Sint Eustatius. 	<ul style="list-style-type: none"> De debatgroepen worden voortgezet, hier is een externe projectleider voor aangetrokken. De debatgroep maakt ook deel uit van het bezoek van het Koninklijk Paar in februari 2023.
8	Voorlichting en informeren bevolking over verkiezingen;	OLE	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden van voorlichting over politieke participatie. 	<ul style="list-style-type: none"> De voorlichting en informering van de bevolking over zowel de kiescolleges als de eilandraadsverkiezingen valt binnen de taken en verantwoordelijkheid van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het OLE deelt deze informatie vervolgens via de OLE media kanalen om een breder bereik te genereren.