

Vergaderjaar 2009–2010

32 123 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 84

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 15 december 2009

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat¹ heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 25 november 2009 (2009Z22568/2009D59272) inzake de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda.

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2009. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Jager

De griffier van de commissie
Sneep

¹ Samenstelling:

Leden: Vendrik (GL), Van der Staaij (SGP),
Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA),
Jager (CDA), voorzitter, Koopmans (CDA),
Gerkens (SP), Van der Ham (D66), Aptroot
(VVD), Samsom (PvdA), Boelhouwer (PvdA),
Roefs (PvdA), Jansen (SP), Cramer (CU),
Roemer (SP), Koppejan (CDA), Ten Broeke
(VVD), ondervoorzitter, Ouwehand (PvdD),
Polderman (SP), Tang (PvdA), De Rouwe
(CDA), Linhard (PvdA), Meeuwis (VVD) en De
Mos (PVV).

Plv. leden: Van Gent (GL), Van der Vlies (SGP),
Harbers (VVD), Bilder (CDA), Pieper (CDA),
Atsma (CDA), Van Bommel (SP), Koşer Kaya
(D66), De Krom (VVD), Vermeij (PvdA), Jacobi
(PvdA), Besselink (PvdA), Vacature (SP), Anker
(CU), Van Leeuwen (SP), Knops (CDA),
Verdonk (Verdonk), Thieme (PvdD), Lempens
(SP), Waalkens (PvdA), Haverkamp (CDA),
Depla (PvdA), Neppérus (VVD) en Agema
(PVV).

1

Kunt u aangeven wat de consequenties van de huidige marktomstandigheden en de economische crisis zijn voor de ten aanzien van het Nieuwe Sleutelproject Breda gemaakte afspraken?

De consequenties van de huidige marktomstandigheden en de economische crisis voor de gemaakte afspraken ten aanzien van het Nieuwe Sleutelproject Breda zijn op dit moment niet in volle omvang bekend. Medio 2009 heeft de gemeente het resultaat bekend gemaakt van een actualisatie van de business case uit mei 2006 met als peildatum 31-12-2008. Ten opzichte van de oorspronkelijke business case bleek er een achteruitgang opgetreden te zijn met een negatief resultaat als gevolg. De berichtgeving van de gemeente is aanleiding geweest om de gemeente te vragen, in samenwerking met de andere opdrachtgevers ProRail en NS Poort, een vergelijking te maken van de oude situatie bij ondertekening van de Bestuurlijke Overeenkomst Uitvoering (BOU) van 31 mei 2006 en het Addendum bij de BOU van 28 mei 2008 ten opzichte van de nieuwe situatie, en daarbij aan te geven waardoor de verschillen zijn ontstaan. Aanvullend heeft het Rijk de gemeente gevraagd om in overleg met ProRail en NS Poort een oplossingsrichting aan te geven voor het tekort, inclusief het aangeven van bezuinigingsopties. Dit zal zijn beslag krijgen in een rapportage die naar verwachting eind 2009 beschikbaar komt.

2

Kunt u aangeven welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn om de aanbesteding en realisatie van het station Breda, in samenwerking met ProRail en NS Poort, in de eerste helft van 2010 mogelijk te maken?

Gemeente, NS Poort en ProRail onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van een aantal oplossingsrichtingen, waaronder die om te bezuinigen op het ontwerp. Op de uitkomsten van dit onderzoek kan ik nu niet vooruitlopen. Ik zal de Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek, zodra die beschikbaar komen en tot een oplossingsrichting hebben geleid.

3

Kunt u aangeven op welke wijze maatregelen, zoals bedoeld in het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet en gericht op een versnelde uitvoering van het project door ProRail, kunnen worden geëffectueerd?

Dit project is bij amendement in de Crisis- en herstelwet gebracht. Hiermee valt het project NSP Breda onomstotelijk onder de regels bestuursprocesrecht. Dat helpt bij de voortgang van het project NSP Breda.

Een onderdeel van NSP Breda is de realisatie van het OV terminalcomplex, waarover ProRail het projectmanagement voert. Ik verwacht dat door opname van het project NSP Breda in de wet, waarborgen zijn verkregen om verdere vertraging van de realisatie van het OV terminalcomplex te voorkomen. De aanbesteding van de OV-Terminal is door de opdrachtgevers Gemeente Breda, NS Poort en ProRail voorzien in de eerste helft van 2010.