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•	 Meervoudige	opdracht	Tweede	Kamer

•	 Onderzoeksfase	/	randvoorwaarden	Tweede	Kamer

•	 Start	ontwerpfase

•	 DO	gereed	(zonder	parkeergarage)

•	 Fase	1	|	Hotel	central

•	 Oplevering	Hotel	Central

•	 Start	bouw	Tweede	kamer

•	 Uitvoering	Fase	3

•	 Oplevering	Fase	3

•	 Oplevering	Tweede	kamer

•	 Opening	nieuwbouw
•	 Planvorming	fase	3,	renovatie	en	restauratie	Binnenhofgebouwen

•	 Studie	uitbreiding	Tweede	Kamer
•	 Studie	Statenpassage

•	 Vierstromenbeleid	Tweede	Kamer
•	 Vervolg	vierstromenbeleid	

•	 Koffiecorner

•	 Verlichting	Hofplaats

•	 Studie	naar	multimedia	toepassingen	in	de	plenaire	zaal
•	 Studie	naar	alternatieve	vormen	debat	in	plenaire	zaal

•	 Beveiliging	Statenpassage
•	 Uitbreiding	Tweede	Kamer
•	 Centraal	informatiepunt	Tweede	Kamer
•	 Aanpassing	Plenaire	zaal
•	 Centrale	meldkamer	Tweede	Kamer
•	 Rookkamer	Tweede	Kamer
•	 Wijzigingen	Tweede	Kamer
•	 Entree	Binnenhof
•	 Meubilair	Tweede	Kamer	|	•	Lift	Tweede	Kamer	|	•	Nieuwe	entree	archief	|	•	Optimalisatie	gevel	en	dak	beglazing
•	 Aanpassing	vergadertafel	Tweede	Kamer

Tijdlijn werkzaamheden Tweede Kamer door de Cie.


