
Bouwkalender 
Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 in 2035
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	 MOT steiger vernieuwd

MV2

volledig
 
in gebruik

	 Sleephoppers varen

	 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven

	 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct

	 Aanpassing entreegebied

	 Nautische voorzieningen

	 Bouw tijdelijke brug Yangtzehaven 	 Doorsteek Yangtzehaven

	 Cutterzuigers diepen havenbassins uit

	 Uitbouwen zachte zeewering Inrichting strand en duinen

LEGENDA

	 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg

	 Start kadebouw RWG 	 Start kadebouw APMT 

	 Aanleg harde zeewering 700 m Blokkendam gereed   

	 Inrichting terrein RWG

	 Inrichting terrein APMT 

	 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)

	 250.000ste bezoeker FutureLandwww.futureland.nl

	 Start bouw MV2 	

Tweede helft 2011

Eerste schip voor de kade van RWG

Deze bouwplanning geeft een impressie van de fasering en planning van de realisatie van Maasvlakte 2, zoals deze bekend was bij het opstellen van dit document. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Verdere informatie over Maasvlakte 2 kunt u vinden op de website: www.maasvlakte2.com.

=  aanleg MV2 / PUMA

=  gebruikers

=  infrastructuur
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