

Ter advisering

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en  
Ondergrond**  
Directie Schadeherstel en  
Gaswinning Groningen

**Auteur**  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**TER BESLISSING**

**Datum**

3 november 2022

**Kenmerk**

PDGGO-DSGG / 22541275

**BHM 22541316**

**Kopie aan**  
[REDACTED]

**Bijlage(n)**

1. GTS Vertraging oplevering  
Zuidbroek II

nota

Stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

**Parafenroute**  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

## Aanleiding

GTS heeft u op 3 november jl. geïnformeerd over een nieuwe vertraging van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Dit nieuws is op 4 november jl. via een officiële melding openbaar gemaakt die GTS verplicht is te doen. De vertraging heeft geen impact op de Groningenproductie, aldus GTS. Middels bijgaande Kamerbrief kunt u de Kamer informeren en de brief van GTS naar de Kamer sturen.

## Geadviseerd besluit

- U kunt akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde Kamerbrief.
- U wordt geadviseerd in gesprek te gaan met GTS en de hoofdaannemer.

## Kernpunten

- Op 3 november jl. heeft GTS via bijgaande brief melding gemaakt van een nieuwe vertraging van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Ook heeft GTS, conform de Gaswet, een openbare melding gemaakt.
- Na de vorige vertraging in september was het de verwachting dat de stikstofinstallatie in november gefaseerd zou worden opgeleverd.
- GTS meldt nu dat de gefaseerde ingebruikname met twee maanden is vertraagd.
- Volgens berekeningen van GTS heeft de vertraging geen impact op de Groningenproductie. Het Groningenveld blijft dus op de waakvlam produceren.
- In bijgevoegde brief maakt u melding van de vertraging en dat er geen effecten voor de Groningse gaswinning zijn. Daarnaast spreekt u uw teleurstelling uit en geeft u aan in gesprek te gaan met GTS en de hoofdaannemer, zodat zij aan u kunnen toelichten hoe zij een verdere vertraging zullen voorkomen.

Tot slot geeft u aan dat de stikstofinstallatie belangrijk is voor de

definitieve sluiting van het Groningenveld en dat u de Kamer over de voortgang zult blijven informeren.

**Programma DG Groningen en  
Ondergrond**

Directie Schadeherstel en  
Gaswinning Groningen

**Kenmerk**

PDGGO-DSGG / 22541275