

# Implementatieplan tevens Plan van Aanpak

## 1. Inleiding

Het implementatietraject zal aanvangen met de bestuurlijke besluitvorming over de basisdocumenten, te weten:

- Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche Sint Maarten
- Goedkeuring en vaststelling van het inrichtingsplan Landsrecherche Sint Maarten;
- Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche Sint Maarten;

De besluitvorming over die documenten is onmisbaar voor de daadwerkelijke implementatie van de LSM. In dit kader zal ook de procesbeschrijvingen plaats moeten vinden.

De LSM wordt voor het eerst op Sint Maarten opgericht. Dat brengt een aantal logistieke gevolgen met zich mee, te weten:

- Huisvesting en
- Inrichting

Gedurende de voorbereidingsfase dienen ook diverse samenwerkingsafspraken tot stand gebracht te worden, zoals de samenwerking met de zuster Landsrecherchediensten en de Rijksrecherche, de samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten, de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curacao en de Landelijke Selectie en Opleiding Politie van Nederland.

Tot slot zal de oprichting van de LSM ook de feitelijke werving, selectie en benoemingen (plaatsing), opleiding en trainingen alsmede een integriteitsbeeldanalyse moeten omvatten.

Het implementatietraject wordt in projectvorm aangepakt. Daartoe is een projectteam o.l.v. een projectleider (kwartiermaker) ingesteld. Hieronder volgt een beschrijving van de projectorganisatie (hoofdstuk 2), de activiteitenplanning (hoofdstuk 3) en de financiële implicaties van het project (hoofdstuk 4).

## **2. Projectorganisatie**

Het project Implementatie LMS is van de Procureur-Generaal van Sint Maarten. De Procureur-Generaal is in Sint Maarten bevoegd om over een recherche te beschikken, die hij kan belasten met onderzoeken naar feiten of gedragingen die de integriteit van de overheid van de landen kunnen aantasten en zijn begaan door natuurlijke personen of rechtspersonen belast met een publieke taak, of betrokken bij de uitvoering daarvan (artikel 9 Rijkswet Politie). De Procureur-Generaal is dan ook als projecteigenaar te beschouwen.

De LSM is van het land Sint Maarten. De regering van Sint Maarten dient dan ook als projectsponsor beschouwd te worden.

De Procureur-Generaal heeft binnen het kader van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de opbouw van het land Sint Maarten de implementatie van de Landsrecherche opgestart en daarbij de kwartiermaker tevens beoogd hoofd LSM aangewezen, de commissaris van politie A.P. Doran. Betrokkene is dan ook de projectleider van de implementatie.

Op korte termijn zal een aanvang genomen worden met de werving van de bedrijfscoördinator en de Teamleider Tactiek, die samen het projectteam vormen.

### 3. Activiteitenplanning

Bij de implementatie van dit project, zijn de volgende activiteiten geïdentificeerd:

<b>Trajectnaam</b>		
<b>No.</b>	<b>Korte omschrijving</b>	<b>Trekker</b>
<b>Traject A: Voorbereiding</b>		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten -Ontwerpen lbham met nota van toelichting; -Aanbieden aan Landsregering; -Vaststellen lbham Landsrecherche.	PG
A02	Vaststelling inrichtingsplan LSM -Aanbieden inrichtingsplan aan PG; -Vaststelling inrichtingsplan door BC SXM.	A. Doran
A03	Beschikbaarstellen opstartkosten LSM -Zie A02; -Beschikbaarstellen middelen aan projecteigenaar;	BCSXM
A04	Procesbeschrijving -Aanschrijven extern adviesbureau; -Opdrachtverlening; -Goedkeuring procesbeschrijving;	A. Doran
A05	Functiebeschrijving- en waardering (7 functies) -Aanschrijven extern adviesbureau; -Opdrachtverlening; -Goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen; -Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen.	A. Doran
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM -Werving en selectie sleutelfuncties; -Aanstellen steutelfuncties (3); -Werving en selectie overige functies (7).	A. Doran
<b>Traject B: Huisvesting</b>		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw -Aanbieding huurovereenkomst; -Goedkeuring huurovereenkomst; -Ondertekening huurovereenkomst;	BCSXM
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor -Aanschrijven aannemers voor offerte; -Selectie aannemer; -Opdrachtverlening; -Oplevering.	A. Doran
B03	Inrichten kantoor LSM -Aanschrijven leveranciers voor offerte; -Selectie leverancier;	Bedrijfscoörd.

	-Opdrachtverlening; -Oplevering.	
<b>Traject C: Samenwerking met derden</b>		
C01	Samenwerkingsafspraken met PG	A. Doran
C02	Convenant samenwerking landsrecherchediensten en Rijksrecherche -Onderhandelen concept convenant; -Ondertekening convenant.	A. Doran
C03	Convenant samenwerking KPS -Onderhandelen concept convenant; -Ondertekening convenant.	A. Doran
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curacao en LSOP -Onderhandelen concept convenant; -Ondertekening convenant.	A. Doran
<b>Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen</b>		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM -Onderzoek en vastlegging competentiegap analyse; -Selectie en prioritering van ontwikkeltrajecten; -Uitvoeren ontwikkeltrajecten.	Bedrijfscoörd.
<b>Traject E: Onderzoekstraject</b>		
E01	Onderzoekstraject LSM - Opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeld-analyse; - Uitvoeren integriteitsbeeldanalyse.	A. Doran
F01	Operationalisren LSM	A. Doran

Hieronder volgt de tijdplanning voor de uitvoering van deze activiteiten.

	Jul- Oct 10, 2010	Oct -Dec 2010	Jan 2011	Feb 2011	Mrt 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011	Aug 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dec 2011	2012
A01															
A02															
A03															
A04															
A05															
A06															
B01															
B02															
B03															
C01															
C02															
C03															
C04															
D01															
E01															
F01															

## 1. Financiële Implicaties project

<i>Advieskosten functiebeschrijving en waardering</i> Het betreft hier de kosten die verbonden zijn aan gespecialiseerd ondersteuning aan de Landsrecherche op het gebied van functiebeschrijving, functiewaardering en formatiebeheer.	25,000.00
<i>Advies- en Advertentiekosten werving &amp; selectie en assesmentonderzoek</i> Het betreft de kosten verbonden aan advies mbt de werving & selectie en assesmentonderzoeken, wervingsadvertenties.	20,000.00
<i>Kantoorinventaris</i> Betreft o.a. kantoormeubilair (bureaus, kast, bureaustoelen, roldeurkasten, ladeblokken e.d.), communicatiemiddelen (telefoon- en fax apparatuur), fotokopieermachines, schrijfgerei (papier, pen, potloden e.d.), video & audio apparatuur e.d.	60,000.00
<i>Computer, printer e.d.</i> netwerkservers (inbegrepen een server voor de interceptie/tapfaciliteit), laptops, printers en benodigheden.	36,000.00
<i>Aanleg Internet/netwerk</i> Een internet domein en gesloten netwerkcircuit (intranet).	10,000.00
<i>Telefooncentrale</i> Een digitale telefooncentrale tbv het landsrecherche kantoor (tbv onderlinge verbinding kantoorruimtes)	20,000.00
<i>Uitrusting, wapen e.d.</i> Het betreft de kosten voor aanschaf van wapens (handboeien, pistolen, kogelwerende vesten e.d.)	27,500.00
<i>Voertuigen</i> Betreft de initiele aanschaf van voertuigen tbv de Landsrecherche.	250,000.00

<i>Compartimentering Kantoorruimte</i> Betreft het schotten van de kantoorruimtes, aanschaf van luchtkoeling en bekabeling.	135,000.00
Onvoorzien	50,000.00

**Totaal opstartkosten: Nafl. 633,500.00**

Salaris	375,694.00
Exploitatie	199,950.00

**Totaal Exploitatiekosten 2010: Nafl. 1.209,144.00**