



HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

Maatregelen aan de primaire waterkeringen met financiering door het Rijk
Bijlage bij Voortgangsrapportage HWBP T2 2008

| TE REALISEREN MAATREGELEN UIT DE TWEDE TOETSING DIE VOOR RIJKSFINANCIERING IN AANMERKING KOMEN | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|--------------|
| nr. | Beheerder | Topografische naam | Maatregel | Uitvoering | Project fase |
| R2-006 | RWS IJsselmeergebied | Houtribdijk | dam | 2010-2012 | planstudie |
| R2-011 | RWS IJsselmeergebied | Roggebotsluis | kunstwerk | 2008 | planstudie |
| R2-016 | RWS IJsselmeergebied | Nijkerkersluis | dijk | 2008 | planstudie |
| R2-022 | RWS Zeeland | Veerhaven Kruijningen | dijk | 2007-2009 | realisatie |
| R2-029 | RWS Noord-Holland | Molwerk in de Mokbaai, Texel | dijk | 2008-2011 | planstudie |
| R2-034 | RWS Zeeland | Sluizencomplex Terneuzen | kunstwerk | 2010-2011 | planstudie |
| R2-061 | RWS Noord-Holland | Markermeerdijk Marken, zuid- en westkade | dijk | 2010-2013 | planstudie |
| R2-062 | RWS Oost-Nederland | Keersluis Meppelderdiep bij Zwartsluis | kunstwerk | 2010-2015 | planstudie |
| W2-001 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Balgzanddijk | dijk | 2014-2015 | gepland |
| W2-002 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Nieuwe Maasdijk bij Krimpen a/d IJssel | dijk | 2010-2012 | planstudie |
| W2-003 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn | dijk | 2006-2012 | realisatie |
| W2-004 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Markermeerdijk Edam-Amsterdam | dijk | 2011-2017 | planstudie |
| W2-005 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Markermeerdijk Hoorn-Edam | dijk | 2010-2016 | planstudie |
| W2-010 | Waterschap Zuiderzeeland | Kadoelersluis | dijk | 2008 | planstudie |
| W2-013 | Wetterskip Fryslân | IJsselmeer, steenbekleding diverse locaties Stavoren | dijk | 2013-2014 | gepland |
| W2-014 | Wetterskip Fryslân | IJsselmeer, kleibekleding km 53.0-54.7 nabij Lemmer | dijk | 2012-2014 | gepland |
| W2-018 | Waterschap Noorderzijlvest | Afvalwaterleidingen | kunstwerk | 2008 | planstudie |
| W2-019 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Onrustpolder Noord-Beveland | dijk | 2008-2009 | realisatie |
| W2-021 | Wetterskip Fryslân | IJsselmeer, havendammen Stavoren en Lemmer | dijk | 2013-2014 | startfase |
| W2-024 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Prins Hendrikpolder, Zuid Oost-Texel, nabij haven 't Horntje | dijk | 2006-2007 | gereed |
| W2-025 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Kruiningen Polder | dijk | 2009-2010 | planstudie |
| W2-026 | Waterschap Hollandse Delta | Nieuwe Stadse Zeedijk Stad aan 't Haringvliet | dijk | 2010-2011 | planstudie |
| W2-028 | Waterschap Hollandse Delta | Oostmolendijk bij Ridderkerk | dijk | 2009-2011 | planstudie |
| W2-030 | Wetterskip Fryslân | Waddenzeedijk, betonblokken diverse locaties | dijk | 2010-2014 | planstudie |
| W2-031 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Zimmermanpolder Zuid-Beveland | dijk | 2009-2010 | planstudie |
| W2-035 | Wetterskip Fryslân | Waddenzeedijk, koperslabblokken diverse locaties | dijk | 2009-2014 | gepland |
| W2-036 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Waddenzeedijk Texel | dijk | 2011-2015 | gepland |
| W2-042 | Waterschap Rivierenland | Merwededijk te Werkendam, dijkpaal 241-246 | dijk | 2009-2014 | planstudie |
| W2-045 | Wetterskip Fryslân | Terschelling, Waddenzeekering granietblokken westelijk en oostelijk deel | dijk | 2009-2011 | planstudie |
| W2-049 | Wetterskip Fryslân | Ameland, Waddenzeekering grasbekleding | dijk | 2011-2015 | planstudie |
| W2-054 | Wetterskip Fryslân | Ameland, Waddenzeekering betonblokkenbekleding | dijk | 2008-2015 | planstudie |
| W2-055 | Waterschap Rivierenland | Lekdijk Nieuw Lekkerland - Groot-Ammers | dijk | 2012-2016 | planstudie |
| W2-058 | Waterschap Groot Salland | IJsseldijk bij Windesheim | dijk | 2009-2010 | planstudie |
| W2-063 | Waterschap Vallei & Eem | Putten-Amersfoort & Eemnes | dijk | 2010-2013 | planstudie |
| W2-064 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Bergen aan Zee, raai 3250-3400 | duin | 2012-2014 | gepland |
| W2-065 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Lekdijk bij Krimpen a/d Lek | dijk | 2012-2014 | gepland |
| W2-066 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Egmond aan Zee, raai 3700-3900 | duin | 2012-2014 | gepland |
| W2-067 | Hoogheemraadschap van Rijnland | Katwijk, achterliggende kering | duin | 2010-2012 | planstudie |
| W2-068 | Hoogheemraadschap van Rijnland | Zandvoort, boulevard | duin | 2012-2015 | planstudie |
| W2-069 | Waterschap Noorderzijlvest | Waddenzeedijk, Nieuwstad, Bocht van Watum | dijk | 2009 | planstudie |
| W2-073 | Waterschap Groot Salland | Schutsluis Hasselt | kunstwerk | 2009-2010 | planstudie |
| W2-074 | Waterschap Rijn en IJssel | Den Elterweg te Zutphen | dijk | 2007-2008 | realisatie |
| W2-075 | Waterschap Rijn en IJssel | IJsseldijk stadsgracht Doesburg | dijk | 2008-2009 | planstudie |
| W2-077 | Waterschap Rijn en IJssel | Twentekanaaldijk | dijk | 2008-2009 | planstudie |
| W2-078 | Waterschap Rivierenland | Diverse pipingmaatregelen | dijk | 2007-2009 | realisatie |
| W2-080 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Koegraszeedijk | dijk | 2013-2014 | gepland |
| W2-081 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Nieuwe Maasdijk bij Krimpen a/d Lek | dijk | 2012-2015 | gepland |
| W2-082 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Noorderstrand Schouwen | duin | 2011-2012 | gepland |
| W2-083 | Wetterskip Fryslân | IJsselmeer, pipingmaatregelen km 49.7-50.7 | dijk | 2012-2013 | gepland |
| W2-084 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Stontelerdijk Den Oever | dijk | 2013-2015 | gepland |
| W2-085 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Wieringer Zeeuwing, Den Oever buitenhaven | dijk | 2010-2012 | gepland |
| W2-088 | Waterschap Groot Salland | Gemaal Westerveld bij Zwolle | kunstwerk | 2009-2010 | planstudie |
| W2-089 | Waterschap Rijn en IJssel | Pleijweg/Schaapdijk/Broekdijk te Arnhem | dijk | 2007-2008 | realisatie |
| WN-001 | Waterschap Hollandse Delta | Dijkversterking Hellevoetsluis | dijk | 2012-2014 | gepland |
| WN-002 | Waterschap Hollandse Delta | Dijkversterking Brielse Maasdijk | dijk | 2014-2016 | gepland |
| WN-003 | Waterschap Hollandse Delta | Versterking Spui Oost | dijk | 2012-2015 | gepland |
| WN-004 | Waterschap Hollandse Delta | Spui - west | dijk | 2013-2016 | gepland |
| WN-005 | Waterschap Hollandse Delta | Eiland van Dordrecht Oost | dijk | 2011-2013 | gepland |
| WN-006 | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht | Ipenslotersluis en Diemerdamsluis (2 projecten gebundeld) | kunstwerk | 2008-2012 | planstudie |
| WN-007 | Waterschap Hollandse Delta | Eiland van Dordrecht West | dijk | 2010-2013 | planstudie |
| WN-008 | Waterschap Hollandse Delta | Versterking Hoeksche Waard Zuid | dijk | 2013-2016 | gepland |
| WN-009 | Waterschap Hollandse Delta | Versterking Hoeksche Waard Noord | dijk | 2010-2012 | planstudie |
| WN-012 | Waterschap Aa en Maas | Keent en Keent - Grave | dijk | 2008-2012 | planstudie |
| WN-013 | Waterschap Veluwe | Gemaal Antlia | kunstwerk | 2007-2008 | gereed |
| WN-014 | Waterschap Hollandse Delta | Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid | dijk | 2014-2016 | gepland |
| WN-014b | Waterschap Hollandse Delta | Hilledijk | dijk | 2010-2012 | gepland |
| WN-015 | Waterschap Aa en Maas | Kunstwerken Boxmeer Grave | kunstwerk | 2008-2011 | gepland |
| WN-016 | Wetterskip Fryslân | IJsselmeerkering Johan Frisosluis Stavoren | kunstwerk | 2009-2011 | planstudie |
| WN-017 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Achterland Maeslantkering HH van Schieland/Krimpenerwaard | dijk | 2012-2014 | gepland |
| WN-018 | Hoogheemraadschap van Delfland | Achterland Maeslantkering HH van Delfland | dijk | 2012-2014 | gepland |
| WN-019 | Wetterskip Fryslân | Riensluis te Lemmer | kunstwerk | 2011-2012 | gepland |
| WN-020 | Wetterskip Fryslân | Oude Zeesluis te Stavoren | kunstwerk | 2011-2012 | gepland |
| WN-021 | Wetterskip Fryslân | Inlaat Tacozijl | kunstwerk | 2011-2012 | gepland |
| WN-022 | Wetterskip Fryslân | Inlaat Teroelsterkolk | kunstwerk | 2011-2012 | gepland |
| WN-023 | Waterschap Aa en Maas | Heusden | dijk | 2009-2011 | gepland |
| WN-024 | Waterschap Aa en Maas | Boxmeer | dijk | 2009-2011 | gepland |

W2-035 + W2-036 = mogelijke clustering van projecten

W2-049 + W2-054 = mogelijke clustering van projecten

| TE REALISEREN MAATREGELEN UIT DE TWEDE TOETSING INZAKE DE AFSLUITDIJK DIE VOOR RIJKSFINANCIERING IN AANMERKING KOMEN | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| nr. | Beheerder | Topografische naam | Maatregel | Uitvoering | Project fase |
| R2-007 | RWS IJsselmeergebied | Afsluitdijk kunstwerken | kunstwerk | 2008-2017 | gepland |
| R2-008 | RWS IJsselmeergebied | Afsluitdijk grondlichaam | dam | 2008-2017 | gepland |

| TE REALISEREN MAATREGELEN UIT DE EERSTE TOETSING DIE VOOR RIJKSFINANCIERING IN AANMERKING KOMEN | | | | | |
|---|--|---|-----------|------------|--------------|
| nr. | Beheerder | Topografische naam | Maatregel | Uitvoering | Project fase |
| W1-001 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Havendijk den Helder hm 0 t/m hm 6 | dijk | 2007 | gereed |
| W1-003 | Waterschap Hollandse Delta | Buitenhavendijk Middelhamnis | dijk | 2009-2010 | planstudie |
| W1-004 | Waterschap Hunze en Aa's | Oude zeesluis Delfzijl | kunstwerk | 2006 | gereed |
| W1-005 | Provincie Groningen | Schutsluis complex Delfzijl | kunstwerk | 2006-2007 | gereed |
| W1-006 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerdijk Wieringermeer | dijk | 2011-2015 | gepland |
| W1-007 | Provincie Groningen | Keersluis Lauwersoog | kunstwerk | 2006 | gereed |
| W1-008 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Nederlek | dijk | 2007-2012 | realisatie |
| W1-009 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Bergambacht-Schoonhoven | dijk | 2008-2015 | realisatie |
| W1-010 | Waterschap Rivierenland | Benedenstad Nijmegen (hoogwaterkering Waalkade) | dijk | 2005-2009 | realisatie |

| TE REALISEREN MAATREGELEN ZWAKKE SCHAKELS KUST DIE VOOR RIJKSFINANCIERING IN AANMERKING KOMEN | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| nr. | Beheerder | Topografische naam | Maatregel | Uitvoering | Project fase |
| WZ-001 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Kop van Noord Holland | duin | 2010-2014 | planstudie |
| WZ-002 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Hondsbosse- en Pettemerzeewering | dijk | 2010-2014 | planstudie |
| WZ-003 | Hoogheemraadschap van Rijnland | Noordwijk | dijk | 2007-2008 | gereed |
| WZ-004 | Hoogheemraadschap van Delfland | Scheveningen | dijk | 2009-2012 | planstudie |
| WZ-005 | Hoogheemraadschap van Delfland | Delflandse kust | duin | 2008-2011 | planstudie |
| WZ-006 | Waterschap Hollandse Delta | Voorne | duin | 2008-2009 | realisatie |
| WZ-007 | Waterschap Hollandse Delta | Flauwe Werk | dijk | 2007-2009 | realisatie |
| WZ-009 | Waterschap Zeeuws-Vlaanderen | West Zeeuws Vlaanderen | dijk/duin | 2009-2015 | realisatie |
| WN-010 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Westkapelle | duin | 2008-2009 | realisatie |
| WN-011 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | Vlissingen | duin | 2008-2010 | realisatie |