



- Aanname/uitgangspunten bij planning**
- 1) Vaststelling van het RIP is uiterlijk 21 januari 2014
 - 2) dat door rechtshabende cassatie wordt ingesteld na uitspraak van tussenvonnissen
 - 3) dat kort geding tegen cassatie binnen een 1/2 jaar is afgewikkeld door rechter
 - 4) dat Crisis- en Herstelwet van toepassing is
 - 5) Opstellen contract start aansluitend op afronden inrichtingsplan, marktbenadering kan echt pas starten na beschikbaar komen grond

- vaststelling Rijksinpassingsplan
- Onteigening afgerond en schop in de grond
- Ontpoldering afgerond