



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

verslag van de vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 14 september 2021

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer De Groot (D66), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw De Vries (namens het fractiepersoneel), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens-Tripels (beiden namens het ambtelijk personeel) en de heer Dronkers (namens de OR)

Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Van Rhijn (directeur Huisvesting van de Tweede Kamer), mevrouw Wouters (projectmanager renovatie van de Tweede Kamer), mevrouw De Geus-Godschalk (projectmanager van de Tweede Kamer voor de tijdelijke huisvesting), de heer Unger (programmadirecteur renovatie van het RVB) en de heer Van Roosmalen (architect RVB)

Aanwezig als toehoorder: de heer Paardekooper (projectmanager RVB), de heer Zeinstra (projectleider techniek Tweede Kamer) (beiden digitaal)

*Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: de heer Koerselman*

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer Van der Molen (CDA), mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw Bromet (GroenLinks), mevrouw Kooij (namens het fractiepersoneel) en de heer De Bruijn (integraal adviseur)

ALGEMEEN

1. Opening en mededelingen

De commissievoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomt zij Margreet de Geus, projectmanager van de Tweede Kamer voor de tijdelijke huisvesting.

2. Conceptverslag BBC-vergadering van 29 juni 2021

Een BBC-lid mist haar vraag of de voorgestelde publieksentree budgettair past, evenals het bijbehorende antwoord dat dit het geval is. De programmadirecteur renovatie van het RVB vult aan dat hij heeft aangegeven dat er financiële dekking is als de Voorjaarsnota wordt vastgesteld. Dit zal alsnog worden opgenomen in het verslag.

3. Terugkoppeling Presidium

De terugkoppeling over de Presidiumvergadering van 7 juli jl. heeft reeds per mail plaatsgevonden.

TIJDELIJKE HUISVESTING

4. Stand van zaken tijdelijke huisvesting B67

De commissievoorzitter dankt alle betrokkenen voor het welslagen van de verhuizing. Voor zover zij het overziet, is iedereen in de basis tevreden. Er zijn punten die verbetering behoeven, maar dat hoort nu eenmaal bij een megaproject als dit. De vergadering is bedoeld om als gebruikers onderling te bespreken hoe het gaat. Ze roept de BBC-leden op bij collega's te blijven inventariseren waar zij tegen aanlopen.

De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer geeft een toelichting op het meegestuurd memo over de restpunten / klantvragen na de ingebruikname van B67. De veiligheid, het binnenklimaat en de geluidsdichtheid van vergaderruimtes en werkkamers zijn urgent en hebben prioriteit. Er wordt ook gestreefd naar een betere bereikbaarheid van de D-vleugel. De directeur meldt tevens dat er momenteel door alle betrokkenen heel hard wordt gewerkt om de puntjes op de i te krijgen voor alle gebruikers.

De programmadirecteur van het RVB vult aan. Hij is positief over de verhuizing, maar ziet tegelijkertijd dezelfde urgente punten als verwoord in het memo. Hij refereert in het bijzonder aan geluidlekken, het klimaatsysteem, de lekkage bij de omloop van de plenaire zaal, en de tijdelijke locatie van Nieuwspoor. Vanwege de problemen met de parkeergarage is de Pleinparkeergarage tot volgend jaar te gebruiken.

De BBC-leden zijn over het algemeen tevreden over het verloop van de verhuizing. Zij spreken hun complimenten uit aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Tegelijkertijd onderschrijven zij de punten die naar voren zijn gebracht door de directeur Huisvesting zeer. Er zijn grote en acute zorgen over:

- De veiligheid. In korte tijd zijn twee demonstraties uit de hand gelopen. Dit is door sommige Kamerbewoners als beangstigend ervaren. Er zijn ook diverse Kamerleden buiten lastiggevallen. Hierbij bestaat spanning tussen het recht op demonstratie en de zorg voor de veiligheid van Kamerbewoners. De commissievoorzitter merkt op dat het onderwerp veiligheid morgen ook in het Presidium aan de orde komt. Ze stelt voor om goed aan Kamerbewoners te blijven communiceren. In reactie op de opmerkingen en suggesties van de BBC geeft de directeur Huisvesting een nadere toelichting op de veiligheid van het gebouw en de evaluatie van de aanpak van de demonstraties;
- De klimaatbeheersing. Op sommige kamers is het erg warm;
- Geluidsdichtheid van de vergaderzalen en fractiekamers;
- Akoestiek van de plenaire zaal en commissiezalen. Als mensen buiten de microfoons om een opmerking maken of advies geven, dan kan je dat bijvoorbeeld in de hele zaal goed verstaan. Dit komt hoger op de prioriteitenlijst.

Andere opmerkingen:

- Kamerbewoners moeten veel poortjes door als ze het gebouw doorkruisen;
- De deur bij de patatbalie naar de plenaire zaal mag meer uitnodigend zijn;
- Er is een gebrek aan grote commissiezalen;
- De douchevoorziening in de fietsenstalling is moeilijk te vinden en mist goede voorzieningen;
- Het is niet handig dat de gang bij de grote commissiezalen doodloopt.

De directeur Huisvesting meldt dat ook naar deze punten zal worden gekeken en meldt dat de Max van der Stoel-zaal nu ingezet kan worden als commissiezaal.

De commissievoorzitter vraagt hoe het RVB en de Tweede Kamer gezamenlijk omgaan met de uitstaande problemen die moeten worden opgelost. De directeur Huisvesting van de Kamer antwoordt dat hij alle wensen en klachten serieus neemt, maar dat de afhandeling ervan voor een groot deel afhangt van kosten en tijd. Het RVB zal moeten aangeven of er budget is en wanneer het gereed kan zijn. De programmadirecteur van

het RVB onderschrijft dit en geeft aan zich constructief op te zullen stellen. Het tijdspad verschilt per punt. T.a.v. de parkeergarage was niet duidelijk dat die gebreken vertoont. Als die echt grondig moet worden herzien, zijn daar serieuze kosten aan verbonden. Bij de zonwering zal ook goed naar de veiligheid moeten worden gekeken. De commissievoorzitter concludeert dat het goed is dat de prioriteiten duidelijk zijn en dat het RVB en de Tweede Kamer elkaar weten te vinden om die aan te pakken. Ze brengt ook in dat de opvolging van de restpunten goed moet worden gecommuniceerd aan de Kamerbewoners zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Als de verhuizing opnieuw aanleiding geeft om een BBC-vergadering te beleggen, zullen we dat doen.

RENOVATIE

5. Stand van zaken renovatie

De projectmanager renovatie van de Tweede Kamer geeft een toelichting op actuele kwesties met betrekking tot de renovatie (planning, participatie en buitenruimte).

De voorlopige planning is dat de BBC het Voorlopig Ontwerp voor de Publieksentree in januari 2022 kan beoordelen; en het Definitief Ontwerp voor de renovatie in februari of maart. In oktober zullen de BBC-leden en overige diensten/fracties per gebouw worden benaderd om per gebouwdeel in gesprek te gaan met de architect ('gebruikersgroepen'). Het aanbod om met een virtual reality-bril door het gebouw te lopen, staat ook nog steeds.

De directeur van het RVB vult aan dat het Binnenhof per 1 oktober wordt overgedragen aan de aannemers, die met het oog op de veiligheid eerst gaan onderzoeken waar risico's zitten en daarop beheersmaatregelen gaan treffen. Vanaf 1 december wordt het Binnenhof afgesloten voor publiek. Er komt wel een tijdelijk informatiecentrum.

Wat betreft het participatietraject informeert de projectmanager renovatie van de Tweede Kamer de BBC dat onderzoeksbureau Kantar de ervaring van bezoekers aan de Kamer gaat onderzoeken. Daar is draagvlak voor in de BBC.

Tot slot het VO Buitenruimte. Voor de zomer heeft de BBC positief advies uitgebracht over de ontwerprichting voor het VO Buitenruimte. Het ontwerp is op hoofdlijnen aan de BBC gepresenteerd. Inmiddels heeft het RVB verzocht dit VO zo snel mogelijk vast te stellen in de Stuurgroep. Het Programmabureau van de Tweede Kamer wil de BBC wijzen op een aantal aandachtspunten in het ontwerp. Het gaat om zaken die raken aan het gebouw van de Tweede Kamer en dus aan het reeds vastgestelde VO. Op voorstel van de commissievoorzitter wordt besloten deze punten niet nu te bespreken, maar om dit op een ander moment te laten terugkomen.

OVERIG

6. Rondvraag en sluiting

Een BBC-lid merkt op dat er helaas weinig Kamerleden aanwezig zijn en vraagt of de vergaderingen tijdsiger ingepland kunnen worden. Het ligt in principe niet aan het tijdstip. Daar zal rekening mee worden gehouden.

De commissievoorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.