

Bijlage 1

Stand van zaken voortgang implementatie advies "DR tot uw Dienst" april 2012

Deel I Werkwijze en Werkprocessen

§ 01 - Adviezen met betrekking tot de perceelsregistratie

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Geen correcties meer toe te passen binnen een bandbreedte van 2%, dan wel binnen de marges die inherent zijn aan het meetsysteem van luchtfoto's.	Dienst Regelingen (DR) heeft de mogelijkheden verkend en een voorstel uitgewerkt voor het hanteren van een bandbreedte die inherent is aan het meetsysteem. Op korte termijn wordt dit voorstel besproken met de Europese Commissie (EC). De uitkomsten hiervan zijn ook van belang voor de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).	Afhankelijk uitkomst overleg EC
2	Geen bezwaar in behandeling te nemen, welke betrekking heeft op percelen waarvoor geen steun o.b.v. de bedrijfstoelageregeling wordt gevraagd, tenzij het bezwaar wordt onderbouwd met metingen door een gecertificeerd bedrijf.	Zoals in november gemeld, heb ik dit voorstel niet overgenomen, omdat het voorstel op gespannen voet staat met bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de controlevoorschriften van het GLB.	n.v.t.
3	De criteria voor de luchtfoto's zodanig aan te scherpen dat er gefotografeerd wordt op het moment dat dit de minste kans op meetfouten geeft.	De kwaliteit van de aangeboden luchtfoto is geoptimaliseerd door gebruik te maken van zowel een zomer- als een winterfoto, waardoor onbedoelde effecten als schaduwwerking beter uitgefilterd zijn.	gereed
4	De opgave naar de landbouwondernemer constant te houden, als de fotomarge van zijn percelen binnen de normale marge valt.	Zie punt 1.	-
5	Te voorkomen dat landbouwareaal dubbel geclaimd wordt. Enerzijds door digitale signalering bij de intekening en anderzijds door geen correcties toe te laten van de buitenlijn van de perceelsregistratie (althans niet direct). In die gevallen waar toch sprake is van dubbele claims de verantwoordelijkheid terugleggen bij betrokken landbouwers.	In het voorjaar van 2012 zijn diverse verbeteringen in de 'Gecombineerde Data Inwinning (GDI)'-aanvraagapplicatie doorgevoerd. Hierdoor is zowel het gebruiksgemak als de klantgerichtheid toegenomen: Indien meerdere ondernemers een claim leggen op een (deel) van hetzelfde gewasperceel krijgen zij onder vermelding van de kenmerken van het perceel het verzoek om vooraf tot een oplossing te komen. Daarnaast is de mogelijkheid ingevoerd om percelen via GPS op te geven in plaats van intekenen. Dit verbetert de nauwkeurigheid en voorkomt daarmee onbedoelde dubbelclaims.	gereed

6	Zodanig te sturen dat correctieverzoeken (bezwaar) standaard voorzien worden van een (gestandaardiseerde) gedegen en forse onderbouwing. Wij adviseren hiertoe ook, om marktpartijen te certificeren om de correctiemetingen uit te voeren. Deze partijen zijn eraan gehouden om de meting conform EU-protocol te verrichten.	Voor de standaardisering van de bezwaren zie § 2 Afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Het punt met betrekking tot de certificering wordt aan de markt overgelaten.	-
7	In de uitbetalingsbeschikking niet de aangevraagde en geconstateerde oppervlakten per gewasperceel opnemen, maar alleen de totaal oppervlakten.	Het uitsluitend opnemen van de totaal oppervlakten staat, in gevallen waar aangevraagde en geconstateerde oppervlakten niet met elkaar overeenkomen, op gespannen voet met de uit de AWB voortvloeiende verplichting om deugdelijk te motiveren. Dat betekent dat niet voor alle beschikkingen één en dezelfde werkwijze, overeenkomstig advies, kan worden toegepast. Voor de betalingsbeschikkingen 2012 worden nog geen aanpassingen gedaan op het huidige werkproces. In het toewerken naar 100% digitaal wordt nagegaan in hoeverre de beschikking via "Mijn Dossier" gecommuniceerd kan worden. De totalen worden dan vermeld op de beschikking. De detailinformatie is in "Mijn Dossier" eveneens beschikbaar.	2013
8	Het meekijken/denken bij het invullen van de perceelsregistratie, nadat de landbouwondernemer kennis heeft genomen van de daarvoor beschikbare video-instructie.	In alle GDI communicatie-uitingen attendeert DR de ondernemers op de instructiefilmpjes. Er staat een algemeen filmpje op het GDI portaal en er zijn specifiek gerichte filmpjes in de GDI applicatie zelf middels de 'help'-knop. Zo stimuleert DR de ondernemers maximaal om gebruik te maken van de instructiefilmpjes en wordt het gebruik van de meekijkapplicatie ontlast. Hierdoor is deze applicatie beter benaderbaar voor echt noodzakelijke ondersteuning.	gereed
9	De GDI-indieningsperiode enkele weken te vervroegen en tevens te voorzien in een faciliteit die landbouwers de mogelijkheid biedt om al eerder de aanvraag digitaal voor te bereiden.	De vervroeging van de indieningstermijn GDI heeft tot consequentie dat de indientermijn ook eerder sluit om effectief te zijn. DR voert daarop momenteel een impactanalyse uit van alle onderdelen van de GDI. Zo dient er rekening gehouden te worden met de mestwetgeving, de landbouwtelling, de peildata vanuit (EU) regelgeving en de processen van andere partijen zoals de provincies.	Afhankelijk van uitkomsten impact analyse

		Voorziening: Tot 15 maart kan de sector de percelen opgeven via internet. Hierdoor worden deze percelen voorgedrukt bij de GDI 2012. De sector is hierdoor in staat al voor de gebruikelijke aanvraagperiode de intekening van percelen voor te bereiden.	Voorziening gereed
10	De mutaties in het perceelsregister op een zeker moment te bevriezen en de verdere afwikkelingswerkzaamheden met uitzondering van correcties door de nVWA te doen vanuit dit "bevroren" perceelsregister.	Dienst Regelingen heeft een voorstel uitgewerkt dat is besproken met de Europese Commissie (EC). De EC geeft aan dat het niet mogelijk is deze gewenste werkwijze van 'bevriezing' in te voeren.	Niet mogelijk op basis van geldende Europese regelgeving
11	Het aanvraagformulier eGDI zoveel mogelijk vooringevuld aan te leveren bij de landbouwondernemer. Voorzie het formulier van de optie om bij ongewijzigde gegevens dit met een druk op de knop te completeren door de landbouwondernemer.	Het aantal voorgedrukte gegevens is uitgebreid met de gegevens Schaaap en Geit uit het recentelijk geactualiseerde I&R systeem. Voor de GDI 2013 streeft DR naar een verdere uitbreiding van de voorgedrukte gegevens. Als de gegevens van de ondernemer ongewijzigd zijn, kan hij de opgave met akkoord afsluiten. Daar waar de gegevens aan wijzigingen onderhevig zijn, wordt de ondernemer maximaal ondersteund bij het invullen.	2012 & 2013
12	De landschapselementen voor de landbouwer zichtbaar te verwerken in de perceelsregistratie.	De 15.000 landschapselementen voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) zijn vooraf ingevuld.	gereed
13	Het aantal GPS-metingen door nVWA terug te brengen door een meer gerichte aanpak.	Alvorens het aantal metingen teruggebracht kan worden, wordt het beheerproces van de AAN-laag (Agrarisch Areaal Nederland) van het perceelsregister uitgebouwd. Dit in verband met de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het beheerproces. In 2012 en 2013 worden daarom verdere verbeteringen aan het beheerproces doorgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan het opstellen en uitvoeren van kwaliteitscontroleplannen, opleidingsplannen en rapportages. Na deze verdere inrichting van het beheerproces kan het aantal metingen teruggebracht worden, rekeninghoudend met de EU-ondergrens aan uit te voeren controles.	2014 gereed

§ 02 - Adviezen met betrekking tot de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Een veel sterkere betrokkenheid van de directie op de uitvoering van de afdeling R&R.	De sturing is geïntensiveerd. Wekelijks wordt over de voortgang van de afhandeling van de bezwaren aan de directie gerapporteerd.	gereed
2	Een goed kwaliteitssysteem op te zetten en periodiek - ook extern - dit kwaliteitssysteem te laten toetsen. Onderdeel van dit kwaliteitssysteem is het gedifferentieerd vaststellen van reële normtijden voor de bezwaarzaken, zoals opgenomen in het handboek 'Generieke Processen Bezwaar en Beroep R&R' (juni 2006). Deze normtijden worden ondanks dit handboek echter nu niet gehanteerd.	De werkprocessen van de drie grootste regelingen zijn grondig doorgelicht. Momenteel is DR bezig met het doorvoeren van de verbetermaatregelen. Er is apart productiemanager vrijgemaakt ten behoeve van de afhandeling van de totale instroom bezwaren bij DR. Zowel de doorlooptijd van de afgehandelde bezwaren alsmede de normtijden worden scherp bewaakt. De handboeken zijn aangepast en zullen opnieuw bijgewerkt worden zodra de verdere verbetervoorstellen zijn doorgevoerd. De rapportages worden eveneens aangepast teneinde sterkere sturing door de directie mogelijk te maken.	2012
3	Registratie van de doorlooptijden, de normtijden en de onder- en overschrijdingen hiervan door de afdeling controle met een directe rapportage aan het management van R&R en de directie, alsmede twee wekelijks overleg tussen de directie en het management van R&R hierover.	Zie hierboven.	2012
4	Voor de toekomst (weer) een duidelijk protocol voor een splitsing van zaken op basis van materieel belang, juridische relevantie en complexiteit hanteren, alsmede een duidelijke sturing van deze zaken naar de meest relevante jurist c.q. afdeling.	De verdeling van bezwaren onder juristen vindt plaats op basis van complexiteit. Meer ervaren en vaste mensen behandelen meer complexe bezwaren. Uitzendkrachten handelen de eenvoudige af. Voor de afhandeling van de beroepen tegen de uitvoering van de Bedrijfstoelageregeling (BTR) heeft is een apart pleitteam ingesteld.	2012
5	Bij zaken van gering belang, zowel juridisch als materieel (stel: < € 500), keuzes te maken op basis van professional judgement. Het gaat om een substantieel deel van de bezwaren. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat deze zaken onder een senior jurist wordt geplaatst, die de bevoegdheid heeft om de zaken efficiënt af te wikkelen, zonder dat alle stappen - zoals telefonisch contact - worden afgewerkt.	DR streeft naar maximale efficiency in haar processen. Onderzocht wordt welke stappen achterwege kunnen blijven.	2012: uitwerking

6	Het verder uitbouwen van gestandaardiseerde bezwaarschriften op de wijze zoals sommige gemeenten die voor de WOZ bezwaarschriften gebruiken.	De mogelijkheid om elektronisch bezwaar in te dienen op de BTR-beschikking is extra onder de aandacht gebracht. 35% van de ondernemers maakt inmiddels gebruik van deze mogelijkheid. Voor de zomer zal dit ook mogelijk zijn voor de bezwaren tegen "Identificatie en Registratie van landbouwhuisdieren" (I&R) facturen. Dit zal vervolgens uitgebreid worden naar andere regelingen.	2012
7	Het voeren van principiële procedures in overleg met bijvoorbeeld de VLB, teneinde op korte termijn zekerheid te krijgen over juridische standpunten.	Dit gebeurt waar mogelijk. Zo wordt deze aanpak reeds toegepast voor het afdoen van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bezwaren en voor de Denkvit-bezwaren (aanvoertarieven voor kalveren). Voor de behandeling van de beroepen tegen de uitvoering van de BTR heeft DR een speciaal pleitteam ingericht om in een verweer met een meer uitgebreide toelichting het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) mee te kunnen nemen in de wijze waarop de perceelsregistratie bij DR plaatsvindt. Op de wijze worden al een aantal principiële vraagstukken met betrekking tot de uitvoering van de BTR expliciet aan het CBb voorgelegd.	gereed

§ 03 - Adviezen met betrekking tot de uitbetaling Bedrijfstoeslag

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	In een normaal uitvoeringsjaar alle energie te richten op maximale uitbetaling voor de Kerst. Alleen in die jaren waar sprake is van uitzonderlijke - externe - omstandigheden die de uitbetaling vertragen (bijv. ingrijpende wijziging van beleid) over gaan tot het betalen van een voorschot;	DR richt zich op maximale uitbetaling voor het eind van het kalenderjaar. De evaluatie van het afgelopen uitvoeringsproces BTR is afgerond. Op basis hiervan worden verbetermaatregelen doorgevoerd die in de BTR 2012 toegepast worden. Het uitvoeringsproces is zodanig aangepast dat het verstrekken van voorschotten – indien de EC hiervoor een voorziening treft - geen vertraging oplevert en zelfs de stabiliteit en voorspelbaarheid van het uitvoeringsproces ten goede komt.	-

2	Om de openstelling voor de inlevering van de GDI-gegevens enkele weken te vervroegen en tevens te voorzien in een faciliteit die landbouwers de mogelijkheid biedt om al eerder de aanvraag digitaal voor te bereiden.	zie § 01 - advies nr. 9	
3	Al eerder te beginnen met administratieve controles (nu wordt gewacht tot de sluitingsdatum van de indieningstermijn) en de controlelast van de fysieke controles terug te dringen, o.a. door het aantal GPS-metingen te verminderen.	De administratieve controles worden eerder opgepakt. Voor de fysieke controles geldt ten algemene dat DR en de nVWA gehouden zijn aan Europese regelgeving. Daar waar mogelijk worden fysieke controles voor pijler 2 via het satellietbedrijf uitgevoerd.	gereed
4	Om meer validiteitprocedures in te bouwen bij invullen van de GDI, daaronder begrepen een signalering van het claimen van BTR op percelen die reeds geclaimd zijn.	zie § 01 - advies nr. 5	gereed

§ 04 – Adviezen met betrekking tot het sanctiebeleid

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Geef ruimte aan de landbouwondernemer om - gestructureerd - zijn visie in te brengen, alvorens een sanctie wordt opgelegd.	Vanuit DR wordt tijdig overleg gepleegd met de ondernemer indien er een sanctie dreigt. Hij wordt in staat gesteld zijn zienswijze t.a.v. de geconstateerde overtreding in te brengen alvorens een eventuele sanctie wordt opgelegd.	gereed
2	Versterk de individuele toetsing op de begrippen opzet en gering belang.	In 2012 voert DR een werkwijze in die het de ondernemer mogelijk maakt zijn visie in te brengen alvorens een sanctie wordt opgelegd. De individuele toetsing bij opzet is al opgenomen in het beleid en in de uitvoeringspraktijk.	gereed

3	Verder verbeteren van de communicatie bij het opleggen van sancties.	<p>Op het gebied van communicatie over sancties worden de volgende maatregelen genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reeds bij het constateren van de overtreding wordt de relatie door de controleur geïnformeerd over de mogelijke financiële consequenties; - M.i.v. 2012 zet DR extra capaciteit op het vergroten van de toegankelijkheid van informatie via de website van DR met als doel om de klant nog beter te ondersteunen in het toepassen van de wet- en regelgeving in zijn bedrijfsvoering. Hierbij staat de samenhang tussen regelingen en informatie over het sanctiebeleid voorop (cross compliance/randvoorwaarden). Het doel hiervan is het voorkomen van overtredingen; - Informatie over het sanctiebeleid staat vanaf maart op de website. Een overzicht van de meest gemaakte overtredingen en sancties staat hier eveneens. 	gereed
4	Verricht onderzoek in EU-verband om tot een rechtvaardiger sanctiesysteem te komen.	<p>Begin dit jaar is er een vergelijkend onderzoek uitgevoerd onder 11 lidstaten en Vlaanderen.</p> <p>Nederland scoort in vergelijking tot de andere lidstaten gemiddeld als het gaat om het aantal randvoorwaarden en kortingen, alsmede de hoogte van de kortingen. Het aantal kleine overtredingen en gevallen van opzet ligt hoger dan het Europese gemiddelde. Voor een beperkt aantal overtredingen werd opzet standaard toegewezen. Deze werkwijze is in de loop van 2011 aangepast en is de beoordeling van opzet geïndividualiseerd. Hiermee wordt een evenwichtiger uitvoeringspraktijk gerealiseerd.</p> <p>Ik blijf mij in Europees verband inspannen voor een eenvoudiger en proportioneel sanctiebeleid onder GLB na 2013.</p>	2014, nieuw GLB periode
5	Zorg voor een goede communicatie waardoor de overtredingen afnemen.	Zie bij advies nr. 3	gereed

§ 05 – Adviezen met betrekking tot de natuursubsidies

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Eén uitvoeringssystematiek voor alle provincies	Onder de aandacht gebracht van provincies	*
2	In overleg met provincies het aantal beheerpakketten met minimaal 25% te reduceren	Onder de aandacht gebracht van provincies	*
3	Het schrappen van subsidiebedragen beneden € 1.000 voor landbouwondernemers	Motie 29246 nr. 26 Van Gerven/Jacobi: ondergrens verlagen tot € 500,-/jaar. Onder de aandacht gebracht van provincies. Zij zijn tot 2014 volledig verantwoordelijk. Vanaf 2014 is EL&I verantwoordelijk voor het Agrarisch natuurbeheer (AnB) buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), en zal de ondergrens van € 500,- worden ingevoerd.	*
4	Stoppen met Europese cofinanciering op een aantal Natuur- en Landschapssubsidies	Vanuit doelmatigheid een interessante gedachte. Onder de aandacht gebracht bij provincies, en wordt meegenomen bij het ontwikkelen van het AnB 2014 ev.	*
5	Werkaanpak en controlememorandum	Het controlememorandum Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt vastgesteld door provincies.	*
6	ICT: maak voldoende mensen en middelen vrij voor de implementatie programma GEO-toekomst.	Dit is in gang gezet. Zie § 06 – advies nr. 1	2012 & 2013
7	Landschapselementen SNL vanaf 2012 voorinvullen in GDI	Gereed, de 15.000 landschapselementen voor de SNL worden bij GDI 2012 onderdeel van de voorgevulde informatie.	gereed
8	Positie gebiedcoördinatoren	Verbetertraject communicatie loopt, afronding in oktober	2012
9	100% digitaal	Maximaal digitaal is gerealiseerd. De inzet is om in 2013 tot 100% digitaal te komen voor de het met EU-middelen gefinancierde AnB.	2012 & 2013
10	Gebiedsbeperving	Onder de aandacht gebracht van provincies.	*
11	Relevante tijdsperiode: laat nationale natuursubsidies beter aansluiten bij de periode van te verrichten activiteit.	Onder de aandacht gebracht van provincies.	*
12	Werkproces: concentreer (controle)handelingen bij een beperkt aantal personen.	Gereed. In het uitvoeringsproces is een aantal gerichte wijzigingen doorgevoerd om de snelheid en kwaliteit van afhandelen van de SNL aanvragen te vergroten. De controlehandelingen zijn geclusterd bij specifieke groepen van medewerkers.	2012

* Des provincies

§ 06 – Adviezen met betrekking tot ICT

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Maak voldoende mensen en middelen vrij voor de implementatie van het programma GEO-toekomst.	Er is binnen DR een projectorganisatie ingericht voor het programma Geo-toekomst.	2012 & 2013
2	Start tijdig met de ontwikkeling van de benodigde ICT voor uitvoering van het GLB na 2013	Zie § 10 - advies nr. 2	2012 & 2013
3	Stem ICT-ontwikkelingen af met AgentschapNL	Zie § 8 – advies nr. 3. ICT-ontwikkelingen worden op elkaar afgestemd.	2012 & 2013

§ 07 – Advies met betrekking tot de (nationale) landbouwtelling

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Wij adviseren om in de gecombineerde aanvraag 2012 het aantal vragen voor de landbouwtelling terugbrengen met 60% (dus tot 40% van het huidige aantal). Deels door het opvragen van informatie bij een beperkt aantal partijen (waaronder DR zelf) en deels door het laten vervallen van vragen aan de hand van een impactanalyse	<p>Met ingang van 2012 is 6% van de vragen structureel gereduceerd. Dit is een vermindering van 35% van de nationale vragen. Het betreft vragen over de levenspartner van het bedrijfshoofd, bedrijfsopvolging, verbrede landbouw, verkaveling en sterke vereenvoudiging van vraag over warmtekrachtinstallaties. Hiermee zijn de structurele administratieve lasten gereduceerd.</p> <p>Desondanks vallen de administratieve lasten in 2012 onder de streep niet lager uit dan bijvoorbeeld 2011. Dit komt doordat in 2012 een vierjaarlijkse Europese verplichting is opgenomen, die in 2011 niet aan de orde is.</p> <p>De belangrijkste verdere winst in reductie van administratieve lasten wordt bereikt met slimmer inwinnen, door koppeling met bestaande registers, zoals I&R en bedrijfsmanagementsystemen die de ondernemers toch al gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De inventarisatie op dit punt loopt. In november wordt u hierover verder geïnformeerd.</p> <p>Bovendien zet ik bij Eurostat in op vereenvoudiging en verlaging administratieve lasten door Europese statistische verordeningen. Dit zijn echter trajecten met een doorlooptijd van jaren.</p>	2012 & 2013

§ 08 – Overige adviezen met betrekking tot het werkproces

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Transparante procedure vertaling EU-regelgeving naar werkprocessen DR	Het doel van regelbeheersing is om over de hele uitvoering overzicht en eenduidigheid te verkrijgen over de uitvoeringsregels. Implementatie in systemen DR vindt plaats via een pilot voor twee regelingen. Aan medewerkers zijn de cursussen gegeven over het vertalen van juridische vereisten naar begrijpelijke regels. Met de opgedane ervaring zullen het nieuwe GLB en andere grote regelingen vanaf 2014 regelbeheerst uitgevoerd worden.	2012
2	I&R registratie bij DR laten	Kom ik op terug in het kader van de toekomst productschappen.	-
3	Terughoudendheid betrachten bij het doorvoeren van de fusie AgentschapNL en Dienst Regelingen.	Ik deel het standpunt dat de integratie van Agentschap NL en Dienst Regelingen niet ten koste mag gaan van een evenwichtige uitvoering.	-

Deel 2 – Relatie landbouwondernemers en communicatie

§ 09 – adviezen met betrekking tot de communicatie naar landbouwondernemers

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	De stroomlijning van de werkprocessen, teneinde de voortgang van de werkelijk belangrijke zaken aanzienlijk te versnellen. De beperkingen die dit met zich meebrengt, wegen naar ons oordeel niet op tegen de voordelen.	DR werkt continu aan de verdere stroomlijning van de werkprocessen.	2012 & 2013
2	Wij adviseren om als er meer subsidieaanvragen deel uitmaken van de GDI, een relatiebeheerder te benoemen, die als enige de zaak naar de landbouwondernemer afrondt en die de termijnen bewaakt.	In de communicatie wordt versterkt ingezet op een integrale aanpak. Vragen die betrekking hebben op meerdere onderwerpen worden door één medewerker opgepakt.	gereed
3	Uitbetaling BTR in een normaal uitvoeringsjaar voor de Kerst.	Zie § 03	
4	Wij adviseren om bij het kortingenbeleid voor een tussenmoment, waarop de ondernemer nog zijn zienswijze kan geven tegen een voorgenomen korting en aspecten als opzet en niet naleving individueel worden beoordeeld.	Zie § 04 – advies nr. 1	gereed

5	Bij de adviezen met betrekking tot de natuursubsidies constateren wij dat het noodzakelijk draagvlak voor de subsidies verdwijnt door de - disproportionele - uitvoeringslast. Communicatie en afstemming over de uitvoering vergen hier een gezamenlijke aanpak van Provincies, de landelijke Overheid en Dienst Regelingen.	Onder de aandacht gebracht van provincies. Vanaf 2014 is EL&I verantwoordelijk voor het Agrarisch natuurbeheer (AnB) buiten de EHS. Speerpunten bij de ontwikkeling van dit nieuwe AnB zijn een vermindering van administratieve en uitvoeringslasten. De motie Jacobi/Koopmans (30825/106), die stelt dat de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer behoren te worden teruggebracht tot maximaal 10% van de programmagelden, is daarbij randvoorwaardelijk.	2012 & 2013
6	In ons advies met betrekking tot de landbouwtelling adviseren wij verder om 60% van de vragen te laten vervallen. Indien dit advies wordt opgevolgd, levert dit een directe en goed voelbare administratieve lastenverlichting op voor de landbouwondernemer. Het is van belang om dit communicatief te benutten.	Zie § 07	

§ 10 – Adviezen met betrekking tot intermediairs en andere grote partijen

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Een gericht intermediair beleid, ook ondersteund door de directie. Wat o.a. inhoudt een geschreven en algemene visie op intermediairs en een beleid mede gericht op de advisering door deze doelgroep, met o.a. gerichte ICT-toepassingen.	Het intermediair beleid is opgesteld.	gereed
2	Het aanstellen van vaste accountmanagers voor de intermediaire partijen.	Is gerealiseerd.	gereed
3	Een gezamenlijke communicatiestrategie bij nieuwe ontwikkelingen.	Afstemming met de sector vindt plaats.	2012
4	Procedure afstemmingen over de kwaliteit van de aanvragen.	Afstemming met de sector vindt plaats.	2012
5	Een goede bewaking van de beantwoording van beleidsvragen (max. vier weken) vanuit het intermediair overleg.	Wordt gerealiseerd.	2012
6	Het maken van werkafspraken, zodanig dat reeds vanaf medio februari zaken kunnen worden aangeleverd.	Implementatie is afhankelijk van de openstelling GDI per 2013, zie § 01 – advies nr. 9.	2013
7	Het in overleg voeren van principiële procedures.	Zie § 02 – advies nr. 7	

8	Het benoemen van een vast aanspreekpunt per partij. Wat doorgaans een formalisering betekent van de feitelijke situatie.	Is gerealiseerd.	gereed
9	Uitbreiding van het aantal gecertificeerde indieners, zoals Natuurmonumenten. Zo zijn Rentmeesterkantoren thans niet gecertificeerd.	Voor de GDI 2013 wordt nagegaan in hoeverre uitbreiding van certificering kan plaatsvinden.	2013
10	Het instellen van periodiek overleg, enigszins vergelijkbaar met het 'VLB-overleg'.	Is gerealiseerd.	gereed
11	Het betrekken van deze partijen bij nieuwe regelingen of nieuwe werkprocessen.	Is gerealiseerd.	gereed

Deel 3 Het gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2013

§ 11 – adviezen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013

	Advies	Stand van zaken april 2012	Termijn van invoering
1	Kies voor een robuust landbouwbeleid na 2013.	Ik zie dit als ondersteuning van de door mij ingezette beleidslijn richting de Europese Commissie. Zie kabinetsstandpunt (TK 28625, nr. 137): Vervanging van de huidige directe betalingen door doelgerichte betalingen gericht op versterking van concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatievermogen en daarnaast een beloning voor bovenwettelijke maatschappelijke prestaties op het terrein van natuur, milieu, landschap, diergezondheid en dierwelzijn.	2014
2	De contouren van het toekomstig Landbouwbeleid zijn nu enigszins zichtbaar. Wij adviseren om alle toekomstige parameters zoveel mogelijk te benoemen en reeds nu de administratieve consequenties in beeld te brengen.	In het kader van de vereenvoudiging van het GLB heeft Nederland een lijst met 47 concrete voorstellen voor een eenvoudiger uitvoering van het nieuwe GLB aan de Europese Commissie verzonden. Tevens worden belangrijke onderdelen van de wetgevende voorstellen besproken tussen Europese Commissie en het <i>Learning Network</i> , een informeel netwerk van betaalorganen van op dit moment 15 lidstaten. Dit wordt meegenomen via het eigen beleidstraject nieuw GLB. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	2012 & 2013

3	Wij adviseren om reeds nu te starten met de systeemanalyse en het systeemontwerp voor het nieuwe c.q. uit te breiden systeem.	Wordt meegenomen via het eigen beleidstraject nieuw GLB. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457)	2012 & 2013
4	Wij onderschrijven de Nederlandse insteek om bij gerichte landbouwsteun zoveel mogelijk aan te haken bij reeds gedefinieerde factoren.	Ik zie dit als ondersteuning van de door mij ingezette beleidslijn richting de Europese Commissie. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	
5	Wij onderschrijven de Nederlandse insteek om de toekomstige subsidies alleen te richten op landbouwgronden & actieve agro-ondernemers.	Dit advies strookt volledig met mijn inzet. Nederland heeft als enige lidstaat gebruik gemaakt van art. 28(2) van Verordening 73/2009. Dit artikel biedt lidstaten de mogelijkheid om op basis van objectieve en non-discriminatoire criteria natuurlijke en rechtspersonen van directe betalingen uit te sluiten. Op basis hiervan bepleit Nederland handhaving van deze bepaling in de nieuwe wetgevende voorstellen. Bilaterale gesprekken met de Commissie over uitsluiten van niet-landbouwgronden op basis van een andere hoofdfunctie hebben plaatsgevonden.	
6	Vanwege de aanzienlijke uitbreiding van de gesubsidieerde landbouwgronden, adviseren wij om twee slagen te maken met de registratie van de nieuwe gronden.	Wordt meegenomen via het eigen beleidstraject nieuw GLB. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	2013 & 2014
7	De uitbreiding van het aantal percelen brengt met zich mee dat er een perceelsregistratiesysteem moet komen voor zowel de pijler 1 als de pijler 2 regelingen. Hieraan wordt nu gewerkt in het kader van het programma GEO-toekomst. Wij adviseren om hiervoor voldoende mensen en middelen voor vrij te maken om bij voorkeur dit proces te versnellen.	Wordt meegenomen via het eigen beleidstraject nieuw GLB. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	2012 & 2013
8	Wij adviseren de invoering van een 'uitvoeringstoets' in het proces van beleidsontwikkeling, als een formeel toetsingsmoment op het nieuwe beleid.	Ik zie dit als ondersteuning van de door mij ingezette beleidslijn richting de Europese Commissie. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	
9	Wij adviseren om digitale aanlevering verplicht te stellen, nadat het juridisch kader hiervoor binnenkort geschapen is.	Ik schaar mij achter dit advies en ter uitvoering daarvan is recentelijk de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) vastgesteld. In mijn brief van 2 april 2012 heb ik de Eerste Kamer en aan de Tweede Kamer voorgesteld om de verplichting in te laten gaan vanaf 1 januari 2013 (Kamerstukken I en II, 2011/2012, 32 603, nr. 10).	1 januari 2013

10	In het kader van de implementatie van Standard Business Reporting (SBR) pleiten de adviseurs voor een agrarische taxonomie. Een technische maar niet onbelangrijk punt in dit kader is een uniforme definiëring en koppeling van bedrijf voor de KvK en het agrarisch bedrijf in het kader van Dienst Regelingen. Wij adviseren dat een werkgroep op korte termijn deze problematiek onder de loep neemt.	Wordt meegenomen via het eigen beleidstraject nieuw GLB. Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012 (referentie 260457).	2012 & 2013
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------