

Onderwerp	Maatregel	acties	Wie bereidt voor?	Afgerond?	
A. Inhoudsregie	1. Opstellen plan voor de inrichting, bemensing en ondersteuning inhouds-governancecommissie (maatregel 7 in combi met maatregel 3 rapport Hugo).				
	a. Voorbereiden reglement commissie				
	<i>Verschillende zaken moeten reglementair worden vastgelegd, zoals: rechtsvorm commissie, waar ophangen/ inbedding, vergadercycli, vergaderlocatie, benoemingstermijn, werving, vergaderstructuur, rol van de voorzitter, voorwaarden aanschuiven externe experts, etc.</i>	reglement en samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen. ZN doet voorstel voor afstemming			
	<i>Input op papier zetten voor samenwerkingsovereenkomst</i>		FMS, NFU, V&VN ZN, FMS, NVZ, NFU, ZKN	30-jun 31-mei	
	c. Procedure van werving				
	<i>leden commissies werven in afstemming met voorzitter IGC afstemmen vertegenwoordiging zorgaanbieders commissie</i>	NB VWS plant overleggen voorzitters en partijen ter bespreking met voorzitter	ieder eigen achterban NVZ, NFU, ZKN	5-jul gereed	
	2. Opstellen begroting inhouds-governancecommissie (maatregel 8 rapport Huuq) en financiering regelen				
	a. Concept begroting opstellen (op basis van plan inrichting commissie)	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021	
	b. Principebesluit financiering commissie nemen op basis van begroting	idem		najaar 2021	
	c. Financiering aanloopfase regelen zodat commissie van start kan.	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Huq/VWS in afstemming met voorzitter FMS	31-mei BO ZN juni 31-mei BO ZN juni	
<i>voorzet voor financiering secretaris IGC</i>					
B. Dataregie	1. Opstellen plan voor de inrichting, bemensing data-governancecommissie (maatregel 13 in combi met maatregel 11 rapport Hugo).				
	a. Voorbereiden reglement commissie				
	<i>Verschillende zaken moeten reglementair worden vastgelegd, zoals: rechtsvorm commissie, hoe aansluiting / inbedding SSC en DHD, vergadercycli, vergaderlocatie, benoemingstermijn, werving, vergaderstructuur, rol van de voorzitter, voorwaarden aanschuiven externe experts. etc.</i>	reglement en samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen. ZN doet voorstel voor afstemmingsoverleg			
	b. Functieprofielen leden en voorzitter opstellen				
	<i>profiel secretaris/manager dhd</i>	afstemmen met voorzitter DGC	VWS, NVZ en DHD	gereed gereed	
	c. Procedure van werving (selectie/ benoemingscommissie?)				
	<i>leden commissies werven in afstemming met voorzitter DGC afstemmen vertegenwoordiging zorgaanbieders commissie</i>	NB VWS plant overleggen voorzitters met partijen msz	ieder eigen achterban NVZ, NFU, ZKN	5-jul gereed	
	2. Oprichten SSC Datagovernance (maatregel 10, 12 rapport Hugo).				
	a. Functieprofiel kwartiermaker/ beoogd manager opstellen				
	<i>profiel secretaris/manager dhd</i>	VWS stemt af met vz DGC	VWS, NVZ en DHD	gereed	
b. Procedure van werving (DHD in afstemming met beoogd voorzitter)					
c. Plan voor inrichting en bemensing van het SSC Datagovernance door kwartiermaker (maatregel 16 rapport Huuq)					
<i>In opdracht van de data-governancecommissie persoon benoemen die plan maakt</i>	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021		
d. Begroting opstellen voor SSC Datagovernance door kwartiermaker (maatregel 17 rapport Hugo)					
<i>Opstellen begroting op basis van het plan voor inrichting en bemensing SSC Datagovernance.</i>	na start manager/ secretaris		najaar 2021		
e. Regelen financiering (maatregel 17 rapport Hugo)					

	<i>financiering startfase</i>	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Hugo/DHD en VWS in afstemming met vz	31-mei BO ZN juni
	3. Begroting en financiering data-governancecommissie regelen			
	a. Begroting opstellen	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021
	b. Principebesluit financiering commissie nemen op basis van begroting	idem		najaar 2021
	c. Financiering aanloopfase regelen zodat commissie van start kan.	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Hugo en VWS	31-mei BO ZN juni
C. Procesregie	1. Opstellen wetgeving voor rol ZIN (maatregelen 20 t/m 27 en 29 uit rapport Hugo) zie ook onderdeel G			
	Planning is ZSM de internetconsultatie te starten	Samenhang met G internetconsultatie 1 juni gestart/ loopt tot halverwege juli	VWS besluitvorming VWS op basis van advies ZIN/ afhankelijk van nieuw kabinet	gereed 31-aug
	Maatregel 30 uit rapport Hugo: volgen project regie op registers.	in afwachting advies ZIN RoR		
E. Oncologische registraties	1. Opdracht verkenning ontvlechting data-poot en analyse-poot (maatregel 35 rapport Hugo)			
	VWS /ZN regie over afstemming tussen DICA en IKNL uitwerken maatschappelijke businesscase	ICT werkgroep plus secretaris fase 3, na opleveren enge businesscase ICT-werkgroep	VWS, ZN, Hugo Keuzenkamp NVZ, NFU, ZN, VWS,	15-jul na zomer
F. Contractering en financiering	1. Maak ZN budgetverantwoordelijk voor de kwaliteitsregistraties, ofwel de financiering van de kosten van de registratiehouder (de kwaliteitsregistratie) en van de dataverwerking (maatregel 39 rapport Hugo) NB samenhang met publieke financiering			
	a. Details financiersrol ZN verder uitwerken.	<u>Voorstel:</u> uitwerken door werkgroep samengesteld uit VWS, ZN, NVZ, NFU.		
	b. Gegarandeerde structurele financiering door ZN <i>Huidige financiering DICA door ZN wordt gedekt uit de beheers- of niet verevenbare beheerskosten. Check of dit voldoende is gelet op toezegging dat structurele financiering is gegarandeerd voor kwaliteitsregistraties die het algemeen/publiek belang dienen. Zo nee, wat moet aanvullend worden overeengekomen (convenant)?</i>		VWS checkt intern	jun-21
	2. Overhevelen bijdragen naar ZN (maatregel 40 rapport Hugo)	<u>Voorstel:</u> uitwerken door werkgroep samengesteld uit VWS, ZN, NVZ en NFU nadat actie F1 is afgerond en er duidelijkheid is over E (oncologische registraties).		
G. Wetgeving	Opstellen wetgeving (maatregel 42 uit rapport Hugo) zie ook onderdeel C			
	a. VWS is bezig met de voorbereiding van wetgeving omtrent het mogelijk maken voor kwaliteitsregistraties om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken zonder dat daarbij toestemming van de patiënt wordt verlangd.	Samenhang met C internetconsultatie 1 juni gestart/ loopt tot halverwege juli	VWS	gereed
	b. Idem geldt voor de wettelijke grondslag rol ZIN	idem	VWS	gereed
	c. M.b.t. het gebruik van BSN zal een separaat wetsvoorstel worden voorbereid. De scope van dat wetsvoorstel is breder dan alleen kwaliteitsregistraties.	start juli 2021	VWS, projectleider dir Informatiebeleid	
Acties overig	Maatregel 43 uit rapport Hugo: actie partijen			
	Maatregel 44 uit rapport Hugo: is aan DHD/ SSC		ZKN / FMS met DHD	
	Maatregel 45 uit rapport Hugo: n.a.v. advies Berenschot over beheer infostandaarden is kwartiermaker gestart	tijdelijk beheer bij VWS. Kwartiermaker gestart		
N.a.v. BO	Financiering kwaliteitsregistraties			
	Bestuurlijk overleg plannen na zomer 2021	afhankelijk van nieuw kabinet	VWS, NVZ, NFU, ZN	23-sep BO HLA-MSZ
Overgangsregeling	Tijdelijke inhoudelijke criteria voor overgangperiode plus proces.	beoordeling is aan bureauoverleg	allen	

Communicatieplan Communicatie over instelling commissies en hoe te handelen

Voorstel: uitwerken door werkgroep

VWS en FMS

juni