



Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten

Interprovinciaal Overleg



Bijlage 1. Voorstel van IPO en VNG over aanpak tot en met april 2009.

IPO en VNG stellen voor om in de periode februari – april 2009 (eerste fase) de volgende acties uit te voeren gericht op een omvattend voorstel in april aan het kabinet. Na het bestuurlijk overleg van april start de tweede fase. In dit overleg van april wordt in gezamenlijkheid het uitvoeringsprogramma met projectstructuur vastgesteld.

Dienstverleningsconcept (in kader van invoering Wabo) en kwaliteit.

Doel: gezamenlijk vaststellen van kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening Wabo en voor het toezicht/handhaving op alle VROM-regelgeving. Deze criteria betreffen eisen aan de inhoud van de vergunningen, eisen aan het proces van tot stand komen van vergunningen en eisen aan de organisatie (kritische massa en borging voor continuïteit). Nevendoel bij het ontwikkelen van deze eisen en het vergroten van de uniformiteit en transparantie is een vereenvoudiging en opschoning van de bestaande waaier aan kwaliteitseisen en het invullen van witte vlekken.

Proces: bottom up via workshops, interviews, gesprekken etc met deelnemers uit de praktijk. De klant (burger en bedrijfsleven) wordt hierbij ook betrokken.

Einddatum: datum invoering Wabo.

Wie: VROM, VNG, IPO en provincies en gemeenten, begeleid door extern bureau. Tussenstand wordt in BO van april opgeleverd met vervolgplanning.

Bevoegheidsverdeling Wabo en definiëring complexe taken.

Doel: afspraken maken over de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenten en provincies, en afspraken over de mogelijkheid tot definiëring van complexe taken.

Proces: overleg tussen IPO, VNG, VROM, Justitie en BZK (zie nadere uitwerking in *bijlage 2*)

Einddatum: BO in april, dit in verband met verwerking afspraak in BOR en MOR

Wie: VNG en IPO in samenwerking met VROM.

Ontwikkeling informatiehuishouding voor toezicht/handhaving

Doel: afspraak in het BO van februari dat met het project tot ontwikkeling van het systeem voor de informatiehuishouding tussen bestuurslagen wordt gestart.

Proces: VROM en Justitie met medewerking van IPO en VNG.

Einddatum: afhankelijk van het projectvoorstel (volgt in BO april 09)

Wie: VROM, Justitie, in samenwerking met VNG en IPO.

Kosten-batenanalyse

Doel: uitvoering van een degelijke analyse van de kosten/baten van het uitvoeringsprogramma dat is voorzien in april 2009, in het licht van de van de de voorstellen van IPO/VNG en in het licht van de kabinetsreactie.

Proces: zie offerte Deloitte.

Einddatum: tussenrapport (k/b-verkenning van diverse scenario's) wordt voor het BO van april opgeleverd. Daarna concrete berekening in vervolg op de conclusies van het BO april.

Uitgangspunten: offerte Deloitte.

Wie: de regiegroep van VROM, Justitie, BZK, VNG en IPO begeleidt dit onderzoek.

Uitvoeringstructuur

Doel: de uitvoeringsstructuur vaststellen: dat wil zeggen een landsdekkend beeld van kwalitatief goede uitvoering van alle taken, inclusief samenwerkingsverbanden. In BO van april moeten de randvoorwaarden voor het proces van totstandkoming van deze uitvoeringsstructuur worden vastgesteld, inclusief het tijdspad.

Proces: bottom up proces van gemeenten en provincies, onder regie VNG en IPO. VROM en Justitie worden betrokken. Proces is reeds gestart.

Einddatum: december 2009

Wie: VNG en IPO.

### Rolverdeling bestuursrecht en strafrecht

Doel: Een heldere rolverdeling en afstemming tussen de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving.

Proces: Ontwikkelen van criteria voor de rolverdeling; ter bespreking in BO van april 2009.

Wie: Justitie, VROM en BZK. VNG en IPO worden betrokken.

### Intebestuurlijk toezicht

Doel: uitvoering geven aan de kabinetsreactie op het advies van Oosting in relatie tot de bevoegdheidsverdeling rondom de wabo. Uitgangspunt is dat provincies het IBT krijgen op de gemeentelijke taken zoals de Wabo.

Proces: loopt via het uitvoeringsplan IBT dat reeds door BZK, IPO en VNG wordt opgesteld.

Einddatum: voor de einddatum wordt verwezen naar de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt in de bestuursakkoorden.

Wie; IPO, BZK in overleg met VNG en VROM.