



RWS INFORMATIE

Aan Minister
Van DG RWS

nota

Antwoorden op Kamervragen over garanties om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel nooit tegelijk dicht te doen voor verkeer.

TER BESLISSING

Datum
18 november 2022

Onze referentie
RWS-2022/34862

Beslistermijn
24 november 2022

Uiterlijk bij DBO
17 november

Aanleiding

Kamerlid Van Haga van de Groep Van Haga heeft gevraagd om garanties dat de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel niet tegelijk afgesloten worden. Recentelijk hebben plaatselijke ondernemers daar ook op aangedrongen. Daarover heeft het AD een artikel geschreven, waarnaar in de vragen wordt verwezen. In bijgevoegde conceptbrief is een voorstel voor beantwoording opgenomen.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen.

Kernpunten

Zoals besproken in de RWS/DGMo-staf van 23 nov doet RWS er wel alles aan om overlap van de twee renovaties te vermijden. De antwoorden geven een uitgebreid beeld van de maatregelen die RWS neemt om gelijktijdige sluiting te voorkomen. De plaatselijke ondernemers zijn overigens ook schriftelijk geïnformeerd over de risico's, de beheersmaatregelen en de terugvalsscenario's. In de beantwoording van de Kamervragen wordt hierop zoveel mogelijk aangesloten.

In aanvulling op de antwoorden wordt gemeld dat wat we ook doen, de V&R-opgave niet zonder hinder kan worden uitgevoerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief antwoorden op Kamervragen over garanties om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel nooit tegelijk dicht te doen voor verkeer.	