

Aan: VWS, t.a.v. Minister Van Ark

UMCG / Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 RB Groningen

Datum : 7 juli 2020
Onderwerp : Evaluatie toegankelijkheid acute zorg Drenthe/Zuidoost Groningen

Geachte Minister Van Ark,

Op 3 februari 2020 heeft u uw waardering uitgesproken voor de wijze waarop de acute zorginstellingen in Drenthe en Groningen de transitie van acute zorg in de regio vormgeven en heeft u het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland verzocht u de voorgenomen evaluatie van deze transitie te doen toekomen (brief kenmerk VWS 1641453-201283-CZ).

Ten aanzien van het transitieproces en de omvorming van twee SEH's (Stadskanaal en Hoogeveen) in basisspoedposten van de Treant Zorggroep hebben de gezamenlijke ketenpartners gehandeld in lijn met de concept AMvB. Het ROAZ heeft haar wettelijke taak op meerdere momenten de afgelopen 1,5-2 jaar vervuld w.o. toetsing van de contouren van het voorgenomen plan en mogelijke effecten op de acute zorgketen, toetsing van het uitgewerkte continuïteitsplan, en ten slotte het (wekelijks) volgen en monitoren van de maatregelen en de effecten hiervan, waaronder ook een aantal wijzigingen als gevolg van de covid-19 pandemie.

Als gevolg van de covid-19 pandemie heeft de Treant Zorggroep zich genoodzaakt gezien een aantal maatregelen te treffen voor het kunnen concentreren van deze zorg in Emmen. Als gevolg hiervan is de omvorming SEH Hoogeveen een week vervroegd en zijn momenteel beide basisspoedposten in het weekend/nacht niet open. De Treant Zorggroep is voornemens deze openstelling binnenkort en in afstemming met de huisartsen in de regio alsnog te realiseren.

Ketenpartners hebben in gezamenlijkheid dit proces en deze werkwijze beschreven, geëvalueerd en geleerde lessen getrokken. Dit is verwoord in bijlage 1. *'Samen vormgeven herinrichting ziekenhuiszorg Drenthe en Zuidoost-Groningen'*, juni 2020.

Vanaf oktober 2019 hebben de betrokken ketenpartners de voortgang op de afgesproken maatregelen gevolgd. En ook zijn de effecten, de feitelijke cijfers, eventuele verschuivingen hierin gemonitord, zoals instroom SEH en time-outs, ambulancevervoer, HAP bezoek e.d.

Voorzien was dit proces eind juni 2020 af te ronden. De covid-19 pandemie en daarmee het afschalen van reguliere zorg heeft betrokkenen doen besluiten de effecten van de genomen maatregelen tot eind 2020 maandelijks te blijven monitoren. In bijlage 2.

treft u eveneens de '*Transitiemonitor mei 2020*', zoals dit wekelijks in geactualiseerde vorm besproken is.

Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland heeft hiervan op gezette tijden kennis genomen en heeft kunnen constateren dat in het transitieproces conform concept AMvB Acute Zorg gehandeld is, waarbij afgesproken maatregelen tijdig zijn geëffectueerd.

Belangrijk is dat het ROAZ geconstateerd heeft dat de continuïteit van acute zorg gedurende de transitieperiode niet in het gedrang is gekomen. De leerervaringen vanuit de evaluatie nemen we mee in het blijven bestendigen van toegankelijkheid en bereikbaarheid van de acute zorg in Noord-Nederland.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland

Prof. Dr. A.G.J. van der Zee
Voorzitter Raad van Bestuur UMCG / ROAZ

Bijlagen

1. Samen vormgeven herinrichting ziekenhuiszorg Drenthe en Zuidoost-Groningen juni 2020
2. Transitiemonitor mei 2020