



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Stafnotitie Commissie, 12 juni 2018

J

Inleiding

De commissie Financiën overweegt om onderdelen van de Belastingdienst tot groot project aan te wijzen. De staf van de commissie heeft de te volgen stappen op een rij gezet als een commissie besluit tot aanwijzen van een groot project.

1 Procedure

In de Regeling Grote Projecten staan de procedurele stappen beschreven rond de aanwijzing van een groot project. In de stafnotitie die is besproken bij de procedurevergadering van 7 juni 2018 zijn de criteria tot het benoemen van een groot project aan de orde gekomen. Hieronder wordt ingegaan op de procedure:

1. Een commissie kan een voorstel aan de Tweede Kamer doen tot aanwijzing van een groot project. Een dergelijk voorstel kan dus niet door individuele leden worden gedaan.
2. Normaalgesproken geeft de commissie Financiën (gezien haar taak bij de rijksuitgaven) advies bij een voorstel tot aanwijzing van een groot project. De commissie Financiën hoeft geen advies te geven als het groot project tot haar eigen werkterrein behoort, maar dient uiteraard wel de criteria te volgen.
3. De commissie stuurt het voorstel naar de Voorzitter.
4. De Kamer neemt een plenair besluit tot aanwijzing van een groot project.
5. De Voorzitter stelt de verantwoordelijke bewindspersoon op de hoogte bij een positief besluit.
6. Na aanwijzing van een groot project stelt de betreffende commissie een notitie op over de uitgangspunten voor de parlementaire controle op het groot project. Hiertoe behoren in ieder geval de duur van de grootprojectstatus (fase), de verwerking van het project in de Rijksbegroting, aanwijzingen over de inrichting van de voortgangsrapportages, aanwijzingen over de op te stellen accountantsrapporten, de frequentie en het verschijningstijdstip van de voortgangsrapportages en accountantsrapporten.

De commissie bespreekt deze uitgangspunten met de verantwoordelijk bewindspersoon. De Auditdienst Rijk (ADR) of een openbaar accountantskantoor kunnen bij dit overleg aanwezig zijn. De commissie kan verzoeken om voorafgaand aan het overleg met de bewindspersoon technisch overleg te voeren met één of meer bewindspersonen, de ADR of betrokken ambtenaren.

7. De bewindspersoon legt de besproken uitgangspunten neer in een op te stellen basisrapportage en legt deze zo spoedig mogelijk voor aan de commissie. Deze basisrapportage vormt het startdocument van de parlementaire controle op het grote project. De Regeling Grote Projecten bevat aanwijzingen voor de basisrapportage en de voortgangsrapportages. Voortgangsrapportages worden ten minste eenmaal per half jaar uitgebracht en accountantsrapporten ten minste eenmaal per jaar.
8. De commissie besluit als het groot project is aangewezen of zij één of meer rapporteurs benoemt. De commissie kan tijdens het groot project besluiten een of meer van de rapporteurs te vervangen.
9. Gedurende de looptijd kunnen de informatie-afspraken en de basisrapportage worden geactualiseerd en uitgebreid.
10. Als de commissie van mening is dat een intensievere informatievoorziening (inclusief accountantscontrole) niet meer nodig is, kan zij de bewindspersoon verzoeken de eindevaluatie op te stellen. Na de behandeling van de eindevaluatie kan de commissie een voorstel aan de Kamer doen tot beëindiging van de grootprojectstatus.