

Aan het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
T.a.v. de heer drs. C. van der Burg,
DG Langdurige Zorg
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

datum	kenmerk	Telefoonnummer
26 juni 2014	RvB78/14/NV/ptb	

Onderwerp: Invoering Trekkingsrecht PGB per 1 januari 2015

Geachte heer Van der Burg,

We willen u bedanken voor de heldere brief aangaande de begroting exploitatiekosten van 17 juni. We zetten hiermee een volgende stap naar de toekomst van het PGB systeem voor budgethouders. Trekkingsrecht moet bijdragen aan het krachtig terugdringen van oneigenlijk gebruik en fraude ontmoedigen.

Instellen VWS Programma Trekkingsrechten PGB

Uw beslissing om strak regie te voeren op invoering van trekkingsrecht PGB via het instellen van een programma begin april, ondersteunen wij. We zijn ons bewust van het feit dat bij een duidelijke en professionele opdrachtgever ook professioneel opdrachtnemerschap hoort. Wij spreken ons vertrouwen uit in een goede samenwerking met het VWS Programma trekkingsrecht PGB.

Het is de taak voor de Sociale Verzekeringsbank om voor budgethouders het trekkingsrecht PGB vorm te geven zodat het per 1-1-2015 operationeel is. Dat betekent wat ons betreft dat de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, financieel is gewaarborgd. Het Programma gaat niet alleen over de SVB, maar betreft ook andere partijen om die opdracht te realiseren. Het voorstel om over te gaan tot een plateauplanning is waardevol om alle wensen van partijen een plek te geven in de tijd.

Reactie brief Begroting en exploitatiekosten

Hieronder gaan we achtereenvolgens in op de door u aangedragen onderwerpen uit uw brief van 17 juni jl.

1. **Het jaar 2013.** We zijn content dat u het onderdeel van het voorschot kunt verstrekken. We zullen het overzicht van de feitelijke kosten en verrichte activiteiten voor 15 juli aanstaande aanleveren.

2. **Periode 1-1-2014 tot en met 30-6-2014.** Dank dat u de eerste twee termijnen bevoorschot. We zullen aan de voorwaarden die u hierbij stelt, voldoen. Het verslag van werkzaamheden, inclusief een overzicht van de geraamde en gerealiseerde kosten van genoemde activiteiten. Project- en ontwikkelkosten worden apart vermeld van de dienstverlening aan budgethouders.
3. **Periode 1-7-2014 tot en met 31-12-2014.** Wij zullen voldoen aan uw eisen ten aanzien van een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak Plateau 1 met de genoemde inhoudelijke en financiële rubrieken zal voor 1 juli beschikbaar gesteld worden. Dit Plan van Aanpak zal binnen de kaders van het programma PGB vorm worden gegeven.

U heeft bij punt 4, "De financiële kaders voor 2013 en 2014" en de vorm van nacalculatie voor de tweede helft van 2014 een opmerking geplaatst. U stemt niet in met de door ons voorgestelde systematiek. Ons voorstel komt voort uit het feit dat wij in deze fase nog geen zekerheid hebben over het wettelijke kader. De raming voor het budget dateert uit een periode (2013) waarin nog meer aannames gemaakt moesten worden over de kaders. We begrijpen uw afwijzende houding tegenover nacalculatie dan ook niet volledig. We zullen indien noodzakelijk, op de door u voorgestelde wijze omgaan met aanpassing van dat bedrag.

Issues voor Programma trekkingsrecht PGB en scope plateau 1

Wij willen bij deze gelegenheid ook het onderwerp issues en risico's onder uw aandacht brengen. Issues zijn onderwerpen die een beslissing vragen om de voortgang te garanderen. Als deze beslissing niet genomen wordt, dan kunnen één of meer risico's manifest worden. Een issue kan resulteren in een nieuw risico. Uiteraard zullen wij in ons Plan van Aanpak hier de nodige aandacht voor hebben, issues en risico's zijn immers van invloed op onze voortgang. Tegelijkertijd zijn we op deze issues veelal afhankelijk van andere partijen waaronder uw departement en andere partijen die verbonden zijn aan het Programma trekkingsrecht PGB.

We hechten er aan op deze plaats een paar van die issues expliciet te benoemen. Op die issues kunnen we grote voortgang boeken zodra hierover binnen het programma en binnen uw departement duidelijkheid bestaat. Wat ons betreft is het programma, zeker ook gezien de verantwoordelijkheid die zij opneemt voor het coördineren van de wet- en regelgeving rondom trekkingsrecht, het gremium om deze discussies met elkaar te voeren en knopen door te hakken. We verwachten dat dit adequaat en voortvarend wordt opgepakt.

De volgende onderwerpen zijn van bijzonder belang voor het operationeel krijgen van Plateau 1 van het trekkingsrecht PGB per 1-1-2015. De scope van plateau 1 dient uiterlijk 9 juli vastgesteld te zijn. Ter voorbereiding hierop zullen wij de volgende issues voor 4 juli impacten op ontwikkeltijd, kosten om een gefundeerde discussie te kunnen voeren of aanvulling van de door de SVB voorgestelde scope met (een of meerdere) onderstaande functionaliteiten haalbaar is gezien de deadline van 1-1-2015.

Op de volgende onderwerpen zullen wij een impactanalyse uitvoeren (inclusief indicatieve begroting):

1. Autorisatie van portalen op hoger niveau voor gemeenten en zorgkantoren, inclusief muteren muteren en raadplegen;
2. Functiesoorten discussie binnen de Wmo (voor plateau 1);
3. Aanvullende controles.

Er zijn bovendien keuzes die bij uw departement voorliggen, waarbij uitkomsten ook invloed hebben op de beschikbare capaciteit van mensen en systemen bij de SVB nodig voor de scope van plateau 1. Uitsluitend voor 9 juli ligt dan ook in de rede. Dan gaat het om:

- a. het omgaan met de 4 weken/maand systemen;
- b. de prioriteit die VWS zelf geeft aan het invoeren van trekkingsrecht voor eenmalige verstrekkingen;
- c. de exacte opdracht van VWS aangaande de ondersteuning van budgethouders in de Zvw;

Daarnaast is het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen de SVB aan de ene kant, en zorgkantoren en gemeenten aan de andere kant, urgent. Het gaat dan concreet om het spoedig helderheid bieden over het noodzakelijkheidsbeginsel. De rechtmatigheidseisen en het toezicht op de rechtmatigheid verdient ook nog de nodige aandacht.

Tevens moet er, daar zijn we het over eens, snel duidelijkheid komen over de financiering van de PGB's en van de SVB binnen het trekkingsrecht systeem.

Afstemming SZW

Onze aanbeveling zou zijn om in deze fase het ministerie van SZW te betrekken bij het programma en daarmee afstemming op departementaal niveau formeel vorm te geven. Het is bekend dat SZW vanuit de eigenaarsrol belang heeft bij goede en tijdige afstemming met uw departement en daaraan ook nadrukkelijk hecht.

Tot slot

Wij kijken uit naar een intensieve samenwerking met het programma trekkingsrecht PGB zullen ons inzetten het PGB voor budgethouders op een goede manier te continueren.

Hoogachtend,

R.J. Barendse
lid Raad van Bestuur