

Bijlage: Afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT 22 november 2018 over sluis Kornwerderzand

Vergroten sluis Kornwerderzand, inclusief draaibruggen

- ❖ Rijk en regio (her)bevestigen conclusies en gemaakte afspraken uit het bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio op 26 september 2018:
- ❖ Tijdens dat BO is geconstateerd dat er nog een gat is tussen de kosten voor een bredere sluis en de beschikbare financiële middelen;
- ❖ Regio en Rijk gaan gezamenlijk de volgende stappen uitvoeren:
- ❖ Mogelijkheden om het financiële gat (verder) te dichten: aanvraag uit de 3e tranche van de Regio Deal, onderzoek naar het faseren van de projectonderdelen of versoberen en optimaliseren, en het zoeken van Werk-met -werkmogelijkheden
- ❖ Onderzoeken waar nog overige mogelijkheden zijn voor financiering
- ❖ Onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten van grotere sluis bij KWZ op werkgelegenheid elders in Nederland.