

| Bijlage bij brief Aanbieding jaarrapport 2020 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid | | | |
|--|---|---|--|
| Maatregel | Oorspronkelijke planning 2018 | Planning per standdatum 1 mei 2020 | |
| Strategie | | | |
| 1 | Verdeling budget veiligheid 2018 (en evaluatie 2020) | 2018-2020 | gereed |
| 2 | Vaststellen meerjarige doelstellingen met beleidsverklaring | 2019 | gereed |
| 3 | Jaarlijks beoordelen realisatie doelstellingen t.b.v. plancyclus en jaarverslag | 2019 | gereed |
| 4 | Oprichting Veiligheidscomité (incl jaaragenda) | 2018 | gereed |
| 5 | Veiligheid is agendapunt (bijeenkomsten, werkbezoeken en overleg MC) | 2018 | gereed |
| 6 | Periodiek uitvoeren van <i>safety walks</i> | 2018 | gereed |
| 7 | Op alle niveaus actief communiceren over meldingen, ongevallen en incidenten | 2018 | gereed |
| Structuur 1e lijn | | | |
| 8 | Trainen van commandanten, leidinggevend en medewerkers | 2018-2020 | gereed |
| 9 | Meer uitvoerende en specialistische capaciteit voor veiligheid (zie ook 16 en 22) | 2018-2020 | in uitvoering: mogelijke uitloop 2021 vanwege reorganisaties |
| 10 | Commandantenbudget voor leidinggevend | 2019 | gereed |
| 11 | Middelen voor verbeteren veiligheid leefomgeving (incl legering) na diensttijd | 2018 | gereed |
| 12 | Veiligheid in alle initiële, kader- en niveauopleidingen | 2018-2020 | in uitvoering: mogelijke uitloop 2021 vanwege omvang en specialistische capaciteit |
| 13 | Verbeteren nazorg op grond van bevindingen commissie-Giebels (cdtn verantw) | 2019 | gereed |
| Structuur 2e lijn | | | |
| 14 | Oprichting directie Veiligheid | 2018-2020 | gereed |
| 15 | Uitbreiding capaciteit DOPS t.b.v. Veiligheid | 2018 | gereed |
| 16 | Versterking specialistische capaciteit DO'n (zie ook maatregelen 9 en 22) | 2018-2020 | in uitvoering: mogelijke uitloop 2021 vanwege reorganisaties |
| 17 | Verhogen kwaliteit, diversiteit en bekendheid van vertrouwenspersonen (+ DPOD) | 2019 | gereed |
| 18 | Uitbreiding CEAG | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 19 | Uitbreiding COID | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 20 | Uitbreiding capaciteit nazorg (centraal CIC bij HDP) | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 21 | Verwerking veiligheid in traject leiderschap (ECLD) | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| Structuur 3e lijn | | | |
| 22 | Inrichting pools van onderzoekers en auditors voor veiligheid (zie ook 9 en 16) | 2018-2020 | in uitvoering: mogelijke uitloop 2021 vanwege reorganisaties |
| 23 | Uitvoeren audits op basis van risicoanalyses | 2019 | in uitvoering 2020 gereed |
| 24 | Uitvoeren veiligheidsaudits in missiegebieden (minimaal eenmaal per jaar) | 2019 | in uitvoering 2020 gereed |
| Systeem | | | |
| 25 | Inrichten cyclus voor meting fysieke en sociale veiligheid | 2018 | gereed |
| 26 | Verbeteren kwaliteit risicomanagement, waaronder RI&E's | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 27 | Toepassen ORM bij operationele taakuitoefening | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 28 | Verbeteren inrichting melden van voorvallen (zie ook maatregel 40) | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 29 | Opnemen veiligheid als standaard besprekspunt in functioneringsgesprek | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 30 | Verbeteren van interne onderzoeken van voorvallen | 2019 | gereed |
| 31 | Onderling bespreken van resultaten van onderzoek | 2018 | gereed |
| Cultuur | | | |

| | | | |
|----|---|------|------------------------------|
| 32 | Organiseren van gedragsinterventies op basis van risicoanalyses of onderzoek | 2019 | in uitvoering 2020 gereed |
| 33 | Opstellen en uitvoeren van een strategisch communicatieplan veiligheid | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |
| 34 | Periodiek organiseren van symposia en workshops fysieke en sociale veiligheid | 2019 | gereed |
| 35 | Actualiseren gedragscode en voorlichtingscampagne | 2018 | gereed |
| 36 | Dagelijks aandacht aan voorbeeld-gedrag, elkaar aanspreken en tegenspraak | 2018 | gereed |
| 37 | Inwijdingsrituelen verlopen volgens aanwijzing | 2018 | gereed |
| 38 | Meer aandacht in opleidingen voor morele fitheid (zie ook 8) | 2019 | in uitvoering 2020 gereed |
| 39 | Ontwikkelen en uitvoeren campagne 'Tegenspraak, ja graag!' | 2018 | gereed |
| 40 | Ontwikkelen en uitvoeren campagne ter bevordering van meldingsbereidheid | 2018 | in uitvoering 2020 gereed |