

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer drs. P. Blokhuis
Staatssecretaris
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Per mail

Datum
24 juni 2019

Contactpersoon

Bijlage(n)
1

Doorkiesnummer

Onderwerp
Evaluatie wachttijden ggz 2018-2019

Ons kenmerk
234744/2019

Geachte heer Blokhuis,

Zoals aangekondigd in ons [Actieplan Wachttijden 2018-2019](#) van 11 juli 2018 evalueren we eind 2018 en medio 2019 de tussenresultaten van het Actieplan Wachttijden en stellen zo nodig de resultaten bij. In dat kader heeft u op 12 februari jl. van ons ook de [Tussenevaluatie Wachttijden](#) ontvangen en hebben wij op 21 maart jl. met u bestuurlijk overleg gevoerd over de wachttijden in de GGZ.

In deze evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 blikken wij terug op de afgelopen periode (januari 2019-juni 2019) en schetsen wij, in vervolg op onze bestuurlijke afspraken, onze vervolgstappen. De kern van onze boodschap aan u is de volgende:

- GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND en ZN gaan door met hun werk in de Stuurgroep Wachttijden om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknorm tot het einde van het Hoofdlijnenakkoord GGZ (of zoveel eerder als blijkt dat de wachttijden in de GGZ duurzaam binnen de Treeknormen zijn).
- De opbrengst van afgelopen jaar is vervat in de regionale plannen zoals gepubliceerd op [wegvandewachtlijst.nl](#) en de vier verdiepende onderzoeken.
 - o **Regionale plannen:** Uit onze analyse van deze regionale plannen blijkt dat daar waar het eigenaarschap en commitment hoog is, het partijen goed lukt om gerichte actie te ondernemen. Daar is ook de verwachting dat de wachttijden zullen dalen, en op sommige plekken zien we dat ook. Maar we zien ook dat regio's mogelijkheden laten liggen, dat samenhang, focus en/of samenwerking ontbreken. Het is cruciaal dat regio's samenhangende plannen opstellen en uitvoeren, waarbij er aandacht is voor wat regionale partijen in samenwerking kunnen doen en wat ggz-aanbieders zélf kunnen doen. Alleen dan komen de innovaties en doorbraken tot stand die nodig zijn om de wachttijden te laten dalen. De Stuurgroep heeft de taak op zich genomen om te monitoren, te signaleren en zo nodig te confronteren. Echter, waar nodig is het ook van evident belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht & handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te komen en hun inspanningen zichtbaar te maken.
 - o **Verdiepende onderzoeken:** Met de vier verdiepende onderzoeken krijgen we steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te dringen. We hebben deze inzichten vertaald naar concrete actie voor komend jaar:

We stimuleren én confronteren regio's met deze inzichten en we passen ze toe in het Versnellingsprogramma (zie verderop). Bovendien hebben GGZ Nederland, MeerGGZ en ZN deze inzichten opgenomen in een concrete gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering behulpzaam kan zijn.

- De komende anderhalf jaar hanteren wij 4 actielijnen waarop wij resultaat gaan boeken: **versnellen, vertellen, verdiepen en volgen.**
- De belangrijkste actielijn is die van het **versnellen**, dat draait om een Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken van wachttijden:
 - o **Versnellingsprogramma:** Vanaf juli 2019 bieden wij geselecteerde regio's de mogelijkheid om gebruik te maken van een Versnellingsprogramma, met als doel om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen. Op die manier willen wij iedereen in de GGZ inspireren, stimuleren en motiveren om binnen haar/zijn mogelijkheden actie te ondernemen.
 - o **Contractering 2020:** Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen op basis van de verbeterplannen van de regionale taskforces en de individuele plannen van zorgaanbieders doorbraken realiseren in het terugdringen van wachttijden. Om te faciliteren dat de goede inhoudelijke en financiële afspraken worden gemaakt in de contractering 2020 hebben GGZ Nederland, MeerGGZ en ZN bovendien een gespreksleidraad voor verzekeraars en aanbieders ontwikkeld. Deze leidraad is opgebouwd uit vier inhoudelijke thema's (de juiste zorg op de juiste plek, voorkomen van over- en onderbehandeling, zorgen voor wachttijdbegeleiding en het vergroten van de beschikbare capaciteit) en een financieel thema (contractering). De leidraad helpt om focus aan te brengen en te concretiseren waar de schoen wringt.
- **Randvoorwaarden:** Tegelijkertijd hebben we van u nodig dat (landelijke) randvoorwaarden worden ingevuld om wachttijden te kunnen reduceren. Concreet betekent dit oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, aanpak regeldruk, goede afspraken in de samenwerking met VNG/gemeenten, extra woningen t.b.v. doorstroom en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Het gaat daarbij concreet om de volgende onderwerpen: Consultatiefunctie, coördinatiefunctie en overgang 18-/18+.

Wij bieden u eind 2019, juni 2020 en eind 2020 volgende (schriftelijke) evaluaties aan. Tussentijds laten wij via www.wegvandewachtlijst.nl de voortgang op individuele onderdelen zien. Uiteraard gaan wij ook graag met u in gesprek over de voortgang op de resultaten en de randvoorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur
MIND

Veronique Esman
Directeur
GGZ Nederland

Leon de Jong
Voorzitter
MEERGGZ

Wout Adema
Directeur Zorg
Zorgverzekeraars
Nederland