

BIJLAGE 1

ROUTEKAART

Jaar 1	Wat gebeurt er in de 6 regio's?	Wat gebeurt er landelijk?
Bouwsteen 1: Versterking (boven)regionale netwerken	<p>Inrichting regionaal netwerk in twee (pilot) regio's, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">• Regionaal overlegplan met overzicht van voorzieningen, overleg etc.• Overleg met stakeholders (kinderen & jongeren, ouders en gemeenten) over aanbod, kwaliteit van aanbod en hiaten in aanbod	<ul style="list-style-type: none">• Uitwerking kwaliteit van netwerkzorg door landelijk netwerk K-EET in samenwerking met NAE• Ondersteuning van de pilotregio's met uitwerking kwaliteitscriteria
Bouwsteen 2: Implementatie zorgstandaard en scholing	<ul style="list-style-type: none">• Regioscan per regio (aanbod/scholing)• Regionaal scholings- en intervisieplan voor specialisten in de 2e/3e lijn• Opzet regionale intervisiegroepen	<ul style="list-style-type: none">• Coördinatie regioscan• Voorlichtingsfilm ouders• E-learning diagnostiek en behandeling breed/e-learning EDE (diagnostiek smal)• Implementatieplan voor de zorgstandaard eetstoornissen o.b.v. onderzoek en regioscan• Inventarisatie van het concrete onderwijsaanbod voor alle psychologen, psychiaters, artsen en andere zorgdisciplines die met eetstoornissen werken.• Ontwikkeling en start van twee VIBES teams (VroegInterventie bij Eetstoornissen) in twee pilot regio's
Bouwsteen 3: Actueel overzicht behandelaanbod		<ul style="list-style-type: none">• Ontwerp interactieve kaart met zorgaanbod van ambulante tot zeer intensieve (i.s.m. NAE)• Ontwerp consultatie- en advieslijn (niet 24uurs) voor collegiaal overleg professionals (K-EETi)• Vergelijken, verspreiden en gebruiken van de inzichten uit de landelijke enquêtes

a

Bouwsteen 4: Lerend netwerk dataverzameling	Invoering professioneel feedbacksysteem FBT, inclusief: <ul style="list-style-type: none">• Bevorderen en versterken hiervan heeft plek in regionale netwerkzorg als geïntegreerd onderdeel van scholingsprogramma's• Ervaringen van kinderen, jongeren en ouders hebben plek binnen feedbacksysteem.• Minimale dataset ingericht in 2 of meer regio's	<ul style="list-style-type: none">• Uitwerken data feedbacksysteem:<ul style="list-style-type: none">○ Diagnostiek○ Behandeling (systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie) (e-learning EDE, CBT-e bestaan al)• Start datafeedbacksysteem Noord-Nederland• Inrichting minimale dataset bij BOPZ-opnames• Session Rating Scale laten meelopen in behandeling
Bouwsteen 5: Realistische beeldvorming rondom eetstoornissen	<ul style="list-style-type: none">• Regionale voorlichtingsmiddelen in kaart gebracht	<ul style="list-style-type: none">• Thema's bepalen: herstel, plezier & trots op het werk uitdragen• Onderzoek naar invloed en karakteristieken van artikelen op (social) media over eetstoornissen op gedrag kinderen & jongeren met eetstoornissen• Expertisegroepen stigmatisering (o.a. Phrenos)• Presentaties op congressen• WEET campagne
Bouwsteen 6: Landelijke leidraad bij het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding	<ul style="list-style-type: none">• Capaciteit bij dwang (boven)regionaal ingericht• (Boven)regionaal MPU-bedden beschikbaar (2 per regio)	Oprichting landelijk expertisenetwerk en complex casuïstiekoverleg (gekoppeld aan academische werkplaatsen en/of promotietrajecten): <ul style="list-style-type: none">• Organisatie en uitvoering second opinion• Ontwikkeling leidraad voorkomen en toepassen van dwang(voeding) bij eetstoornissen

Jaar 2	Wat gebeurt er in de 6 regio's?	Wat gebeurt er landelijk?
Bouwsteen 1: Versterking (boven)regionale netwerken	Evaluatie opzet regionale netwerken in pilot regio's, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> Regionaal overlegplan met overzicht van voorzieningen, overleg etc. Overleg met stakeholders (kinderen & jongeren, ouders en gemeenten) over aanbod, kwaliteit van aanbod en hiaten in aanbod Uitbreiding regionale netwerken naar andere regio's.	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning van de bovenregionale netwerken met uitwerking kwaliteitscriteria
Bouwsteen 2: Implementatie zorgstandaard en scholing	<ul style="list-style-type: none"> Regionale scholing huisartsen, POH GGZ Regionale intervisiegroepen actief 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering verbeterplan implementatie ZS i.s.m. Akwa Aanbod van FBT en CBT(-E) uitgebreid Evaluatie resultaten 2 VIBES-teams, scale up plan
Bouwsteen 3: Actueel overzicht behandelaanbod	<ul style="list-style-type: none"> Interactieve kaart geeft inzicht per regio en is operationeel voor specialistische zorg (2e/3e lijn) 	<ul style="list-style-type: none"> Interactieve kaart geeft inzicht per regio en is operationeel voor specialistische zorg (2e/3e lijn) K-EETi online (gekoppeld aan NAE)
Bouwsteen 4: Lerend netwerk dataverzameling	<ul style="list-style-type: none"> Koppeling professioneel feedbacksysteem en regionale intervisiegroepen Bevorderen en versterken hiervan heeft plek in regionale netwerkzorg als geïntegreerd onderdeel van scholingsprogramma's 	<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding minimale dataset naar breder data feedbacksysteem (meer data, meer organisaties doen mee) Uitbreiding data met informatie vanuit ervaringsdeskundigen
Bouwsteen 5: Realistische beeldvorming rondom eetstoornissen	<ul style="list-style-type: none"> Regionale campagne 	<ul style="list-style-type: none"> Landelijke social media campagne (Dylan Haegens/Marit Brugman van Durf te vragen)
Bouwsteen 6: Landelijke leidraad bij het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding		<ul style="list-style-type: none"> Organisatie & uitvoering second opinions en consultatie Evaluatie en bijstellen leidraad voorkomen en toepassen van dwang(voeding) bij eetstoornissen Uitkomsten minimale dataset bij BOPZ-opnames beschikbaar

Jaar 3	Wat gebeurt er in 6 regio's?	Wat gebeurt er landelijk?
Bouwsteen 1: Versterking (boven)regionale netwerken	Regionale netwerken uitgerold in alle regio's, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> • Regionaal overlegplan met overzicht van voorzieningen, overleg etc. • Overleg met stakeholders (kinderen & jongeren, ouders en gemeenten) over aanbod, kwaliteit van aanbod en hiaten in aanbod Uitbreiding regionale netwerken naar andere regio's.	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van de bovenregionale netwerken met kwaliteitscriteria
Bouwsteen 2: Implementatie zorgstandaard en scholing	<ul style="list-style-type: none"> • Nameting: regioscan 2 • Scholing wijkteams en gatekeepers 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering verbeterplan ZS eetstoornissen • Aanbod van FBT en CBT(-E) uitgebreid • Scale up VIBES • Decision tool beschikbaar voor triage naar 2e/3e lijn • Inzet SCOFF (Morgan et al, 199) als screeningsinstrument in de eerste lijn
Bouwsteen 3: Actueel overzicht behandelaanbod	<ul style="list-style-type: none"> • Interactieve kaart basisjeugdhulp eetstoornissen • Regioscan 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks verzoek om interactieve kaart te updaten
Bouwsteen 4: Lerend netwerk dataverzameling	<ul style="list-style-type: none"> • Voltooiing integratie professioneel feedbacksysteem op scholingsactiviteiten in regio's 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische en juridische structuur gereed voor datafeedbacksysteem • Uitbreiding datafeedbacksysteem over organisaties (en inzicht in minimale landelijke data op gebied van eetstoornissen (eHealth, ambulante en klinisch)
Bouwsteen 5: Realistische beeldvorming rondom eetstoornissen		<ul style="list-style-type: none"> • Stigmatisering van eetstoornissen omarmd als vast thema in congressen over eetstoornissen
Bouwsteen 6: Landelijke leidraad bij het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie en bijstellen leidraad • Uitkomsten minimale dataset bij BOPZ-opnames beschikbaar Organisatie van lerend netwerk t.b.v. second opinion en consultatie • Best practice beschikbaar ten aanzien van het leren van complexe casuïstiek